
PARTEA II .  

M e rnoril şi C : m ferinţe .  

Ridicarea unul acoperiş pentru intrepunerea unul cat. 

ConferinJa Jin11tă la 2 1  Martie I 886 de D. inginer D. Cesiann. 

Acestă lucrare ce am executat în vara anulul trecut la 
proprietatea Cezieni din districtul Romanaţi, presintând cu 
t6te că este de o mică importanţă, 6re-şl care interes 
pentru arta inginerului me îndeamnă de a descri cititorilor 
Bttletinulu! nostru. 

La acestă proprietate era necesitate . de înfiinţarea uneI 
rnagazil de cereale de o capacitate de 2 5 oo hectolitre, 
adică d'apr6pe aceiaşl capacitate a unel inagazil de zid ce 
există deja. 

Examinând acestă din urmă clădire şi constatând că atât 
acoperişul cât şi zidurile în grosime de 5 o centimetre erau 
în bună stare, am găsit că era mult mal economic de a 
adăoga un cat peste cel vechiu de cât d'a face o nouă 
magazie şi că o altă economie ar rezulta ridicând acope­
rişul, în loc d'al sc6te şi reface din nou. 

Aceste economi! sunt evidente in ceea-ce priveşte în­
trebuinţarea acoperişului şi a zidurilor vechl, şi a'şl eşi din 
subiectul ce mi-am propus să tratez, claca a'şl insista cu 
mal multă desvoltare asupra lor. 

Ceea-ce importă este d'a an�ta economia ce a resultat 
ridicând acoperişul în loc de a'l sc6te şi reface din nou 
şi mal cu semă modul cum am efectuat acestă lucrare . 

. Dupe cum se vede în crochiurile aci alăturate acest 
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acoperiş învelit cu  fer d'o lungime de  3 4  m. pe  r o  m .  
lăţime s e  compune din ferme depărtate de  3 m. aşegate 
pe tălpi ce se odihneau pe ziduri'. de 0, 5 0  grosime şi de 
3 m·90 înălţime, iar pe gringi se află o podelă de scânduri. 

Acestă construcţie fusese executată de meşteri bulgar!, 
în modul cum execută denşii, maI cu semă construcţiele 
<le la ţara, adică cu "lemne reu cioplite şi cu îmbinări ce 
consistau apr6pe pretutindenea în cuie de sârmă. 

Acoperişul total împreună cu unele materiale aşecjate 
pe podelă şi cu cele doue marchize ce corespundea cu 
uşile magaziei, avea o greutate totală de circa : 

22 tone. 
Dispuneam de 8 vârtejuri cu crernaliere de om'4o înăl­

ţime şi de o torţia de la 2 la 4 tone, fie-care prin ur­
mare mal mult ca suficientă pentru a putea ridica tot 
acoperişul dintr'o singură latură. 

Operaţiunea s'a compu din : 
r ). Invelit6rea acoperişului, făcendu-'l mai rigid. 
2 ) . Pregătirea materialului necesar la ridicare . 
3) .  !nălţarea acoperişului. 
4). A ecjarea gringilor şi zidirea nouful cat. 
Voiu descri pe scurt fie-care din aceste operaţiuni. 

1. lntărirea acoperiJldu.l. 

După cum am spus el era reu încheiat ; pentru a'i da 
mal multă rigiditate şi soliditate am contraventat fermele, 
am legat căpriori cu grindele prin piese de lemn verticale 
care sunt indicate în chrochiu cu litera a (fig. I ), în fine 
<lin distanţă în distanţă am legat tălpile de gringi cu funii. 

Pe sub gringi am pus d'a lungul zidurilor longitudinale 
câte un rând de băbe b şi b' , destinate a le face solidare 
şi care babe au serYit tot-d'o-dată de punct de aplicaţie 
1a ridicare. 

2. Pregătirea Materialu/11{ necesar la 1·idicare. 

Pentru sprijinirea acoperişului în timpul ridicărei am 
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imaginat a face un fel de fântâni, precum se p6te vedea 
din chrochiurile alăturate, compuse din lemne ordinare de 
foc rotunde însă puţin cioplite pe doue feţe, de om· 70 la , 
1 m. oo lungime şi de grosime variabile în megie de 1 5  
la 20 c, /m. 

S'a întrebuinţat 1 4  asemenea fântâni ; 7 în fie-care 
parte, care s'au compus în megie de 30 bucăţl de lemn 
sai'.1 în total 420 bucăţi. 

Pentru a micşora distanţa între vârteje şi acoperiş ele 
erai'.1 aşegate pe platforme înalte de 1 m· oo puse asemenea 
pe lenme rotunde şi pentru care s'a întrebuinţat iar ca la 
1 00 bucăţi ; adică : în total ca la I 3/, stânjeni de lemne 
de foc, 

In fine de fie-care vârtej s'ai'.1 pregătit pentru diversele 
fase ale ridicărel câte 4 popi de lungimi diferite adică de 
lm ' 4o, 2"'" 70, 3m · 1 0, 3m · 50  lungime şi de 8/1 2 ctm. la 
secţiune. 

3 .  InălJarea acoperiptlu{. 

Catul ce era de adăogat se cerea de 2m· 2 5 înălţime iar 
grinqile şi podeala avend om- ,2 5 grosime a trebuit să înalţi 
în total de 2m· 50. 

Acestă înălţare de 2,50 s'a efectuat până la I m.60 aşe­
qând vârtegiurile înăuntru magaziei luând reazimul pe pă­
mfa�t, iar restul până la 2m· 5 o adică de la om· 90 stabi­
l iii du-le chiar pe zid. 

In ambele aceste doue fase s'aprocedat ridicând aco­
perişul alternativ d'o singură latură ; iar ca să nu se pro­
ducă vre-o împingere prea mare laterală care să producă 
alunecarea acoperişului sau cum-va resturnarea fântânelor 
n'am trecut peste o inclinaţie = de 3° 30', adică . n'am ri­
dicat o parte mai sus de cât cea-1-altă ca de om· 40. Cu 
alte cuvinte n'aveam ca împingere totală pentru cele 1 4  
fântâni de cât : 
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F = P sin d = 22000 kgr. sin 3 °30' = 1 3 75 kgr. 
pe când conficieotul de fortement de orI şi care lemni 

Fig. I. 
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P == 11000 Kgr. 

pe alt lemn fiind de cel puţin f = O, J O  m1-ar fi per­
mis, dacă aşI fi gă it avantagios să fac fântânele forte. 
stabile, să ridic in loc de om· 40 de : 

h = 6"' · 50  X 0,30  -= 1 °„9 5 .  
prin urmare m'am pus i n  condiţii bune de  siguranţă. 

Acestea fiind cjis în trecăt, iad cum s'a procedat. 
PlumburI fiind legate de fie-care grindă pentru a putea 

observa ca ridicarea să fie egală peste tot, acoperişul a. 
fost desgrădinat de zid, dărămând atât acel dintre tălpl în 
in eliş cât şi acel din prejurul tălpilor. 

Pentru prima fasă adică până la I m  60 inălţime t6te cele 
8 vârteje depărtate apr6pe egal în interiorul magaziei şi 
d'alungul zidului longitudinal M sai'.1 pus pe platformele 
lor şi direct sub babele b (fig. 1 ) , iar prin popii de ·2 m70 
inălţime s'a transmis puterea de la vârteje la acopenşe 
prin intermediarul . babelor b. 

Ast-fel acoperişul s'a găsit înălţatul de o"' 40 în a�elaşl 
timp lemnele rotunde se puneau pe zid sub talpa c ince­
pendu-se cu ele fânt<Înele de susţinere. 

Transportându-se vârtejurile sub babele b s'a procedat 
intocmai, . ridicând tot-d'o-dad acestă latură cu o"' -40 mal 
sus ca precedenta, adică . s'a ridicat în total cu om ·So. 

Urmând alternativ în acest mod, am oprit acoperişul la.: 
in:llţimea de 1 m ·60 d'asupra zidului. 
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Pentru a doua fasă (fig. 3 ş i  4) vârtejele s 'ai'.1 . trans­
;portat chiar pe zid, acesta pentru a nu întrebuinţa popl de 
'0 prea mare lungime, şi pentru a nu fi expus prinurmare, 
1a a lor rupere care ar fi putut ocaziona vre un accident. 

Alminterea operaţiunea suirel s'a făcut in acelaş mod ca 
-în prima fasă întrebuinţând însă popl de 1 .m·40 lungime 
la 2 .m·20. 

După o ridicare de 0.90 acoperişul a ajuns la nivelul 
.sei'.1 definitiv de 2 .m ·5 0  d'asupra zidulul. 

4. A;e�area grinefilor ;i zidirea noulul cat 

Pe zidul vechiu, îndată operaţiunea ridicărel terminată 
:s'a aşegat gringele şi s'a început zidirea noulul cat, aceste 
lucrărl s'au efectuat ca şi pentru or şi ce clădire obiş­
nuită numa! că fântânele erai'.1 scose una după alta, îndată 
-ce zidirea erea în apropiere şi înlocuite cu popil, care la 
rândul lor erai'.1 înlăturaţl când acoperişul se odihnea deja 
în apropiere de zidul nuoi'.L 

Zidirea terminată, s'a executat diversele lucrărl accesoril : 
pardositul etagiulul, punerea unel scări, înălţarea pardoseleI 
vechl de la catul de jos, puind gringele pe ziduri înalte 
.de o. 5 o etc. 

Durata ;i catnl ridicăre{ 

Durata ridicărel a fost de 5 gile, ar fi putut s ă  fie ma 
:scurtă dacă aş fi avut a face cu lucrători, însă ţeranil ce 
.s'au întrebuinţat erau fără experienţă şi cu ore-care temere 
la început să nu le cagă acoperişul pe iel. 

Costul a fost forte minim, căd lemnele erau lemne de foc, 
babele b şi b' s' au întrebuinţat ca gringl, servitoril din curte în 
numer de I O au dat ajutor la aşegarea lemnelor la făntânl, 
.ca jurnalieri s'au întrebuinţat 1 6  pe gi a 1 fr. ceea ce face: 

1 6  X 5 = 80 leI 
Pentru diverse. . 20 » 

Total . . . . 1 00 » 
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Şi cred că la orl şi care proprietate o asemenea lucrare 
se p6te face în mod tot aşa de economic. 

D'a sc6te şi reface acest acoperiş de 340 m. p.  sai'1 
încheiat adăogând şi tot materialul perdut ar trebui socotit 
cel puţin 3 fr. de m. p. adică : 

34om·9 X 3 lel = 1020 leL 
Economia este sensibilă, dar mal este şi avantagiul că 

şi durata ridicărel este mal mică de dt acea a desfacerii 
şi refaceri! acoperişului. 

Cred în fine, că acest sistem d'a ridica un acoperiş se 
p6te întrebuinţa, cu modificaţiunl clupe acoperiş bine în­
ţeles pentru orl şi care clădire la care se va cere adăo­
girea unul cat. 

Locomotivele-tender �i locomotivele cu tender deosebit, 
comparate din punctul de videre al aplicaţiunel lor pe  căi le  

secundare cu lărgimea normală. 

DescriPJiunea locomotivelor intrebuin/ate în Austria 
pe asemenea lini{. 

Cestiunea, care din aceste doue genurl de locomotive 
t1 ebue adoptat pentru exploatarea căilor ferate secundare 
cu lărgime normală, a fost mult timp discutată în Admi­
nistraţiunea căilor n6stre ferate şi presintă prin urmare, pe 
lângă importanţa sa proprie, un interes de actualitate. 

lnainte de a începe studiul aceste! cestiunl, trebue să 
amintim că. liniile secundare cu lărgime normală formeză 
o categorie deosebită, care ocupă, prin importanţa lor,. 
primul rang între liniile secundare sai'1 vicinale. Principiul 
fundamental al construcţiunei lor se p6te enuncia pe scurt 
în modul următor : căile ferate secundare, avend a deservi 
un trafic relativ mal mic şi fiind ramificaţiuni ale liniilor 
normale, trebuesc construite cu mai mare economie de 
cât aceste linii, însă cu aceiaşl lărgime între şine, pentrn 
a permite trecerea vag6nelor liniilor normale şi a se eyita 
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