
142 

II. MEMORII ŞI COMUNICARI 
Podul peste Ialomiţa la Tlrgovtşce 

Podul peste Rîul Ialomita la Targoveşca de pe linia. 
ferată tn construcţie Targoveşce-Puci6sa, ce se execu li\ 
de caţre serviciul de studii şi constructii al Ministeru­
lui Lucrărilor Publice, care au întocmit proectele, este 
conceput pentru a servi calea ferată şi soseaua Naţio­
nală Tărgovesce-Pelroşiţa. 

După cum se vede în f6ia de desen, podul are între 
feţele culeilor uă lungime de 253m,20 cu un debuşeu li­
ber de 240m,oO împărţit în 8 părti egale de crtte 3Qm ,00. 

Pilele şi culeele sunt de zid, iar tablierile ambilor 
căi de fer.-Tablierile sunt cu totul independente şi sunţ 
aşedale paralel unu l:ingă altu. 

Grindile metalice sunt drepte, discontinue de systemu 
triunghiular dublu, ele all o lungime de 31m,90. Calea 
drumului de fer este situata. la partea superi6r:l a grin­
delor, iar a şosselei la partea inferi6ră întl'e grinqi care 
f armează parapet. 

Podul este în linie dreaptă, însl in pantă de O,m,40 

la 0 j0 către culea din partea despre Lăculeţe.- Fonda­
ţiunele culeelor şi pilelor sunt făcute de beton hy­
draulic cu adaus de ciment. Betonul se opresce la I m,20 
sub nivelu etiagiului şi este prolegiat printr'un cofragill. 
de lemn, care pentru pile se compune din piloţi, m6se, 
quaqri şi dintari, iar pentru culee numai din quadri şi 

dinţiari. 

Zidăriile d'assupra betonului sunt în general făcute 

(pile şi culce) din piatra brută cu mortar hydraulic, a­
fară de libagiu, soclu avânt-becuri la pile, colluri si 
bolţ.i la culae, care sunt făcute din piatră cioplita, şi 

afară de coronamente, parapet şi cusineţi, care sunt fa­
cule din piatră de talie, -Tote feţele vequte ale zidării­
lor de piatră brută sunt lucrate în m0saic. 
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Costul pililor şi culeelor după devis este de ~38,370 

lei, a unui pili de 2 :n 80 lei şi a unei culee de38005 lei. 
Pentru executarea acestor lucrari s'a ţinut doue lici­

ta\.il succesive, la care ne presintându -se amatori, care 
se ofere preţuri avantagiose, Ministerul hotari facerea 
lor în regie dfrecta. Lucrarea a început la 14 Mai 1887 
şi a continuat neîntrerupt pâna către finele Junel Octom­
brie, adică timp de 5 luni, când s'a întrerupt din causa 
timpului avansatu. In acest interval de timp s'a execu­
tat tote fondaţiunele şi mai tote didăriile remâind a se 
face numai 55Qm3 din totalu zidăriilor care este de 
409Qms realisându-se per.tru aceste lucrări ua econo­
mie de 8°!o assupra preţ.urilor d1visului. 

Cred că nu va fi făra. interes d'a faee uă dare de 
sema. asupra executa.rit fondaţiunilor şi costul lor, remâ­
ind ca mai ta.~·aiu când zidăriile vor fi terminate şi ta­
blierul montat sa facem o da!'e de semă şi asupra acestor 
luerarî. 

Executarea fondaţiilor. 

Fondaţiile în general s'a executat. în cofrage după cum 
se arata în fig. 1 din dessen. Dinţ.earil superiori, care 
au o lungime de la 6m,OJ la 6m,50, s'a înfipt dintr'o 
singura bucată. Materialul scos din fondaţii s'a pus la 
spatele dintiarilor pe imll(.imea ra.mnsll. d'asup1·a terenului, 
spre a forma batardou. Moasarea piloţilor şi relisarea 
dint.iarilor s'a făcut după turnarea betonului şi termina­
rea libagiului şi soclului. 

Baterea piloţilor s'a făcut cu sonete a declic de 9m,"O 
ina.Hime şi cu berbeci de fonta. în greutate de 800 kil. 
iar infingidea din\.iarilor s'a făcut cu berbeci de lemn 
de ma.na. Piloţii se băteau pana ce cllpătau ua. fişa. de 5m 

A funcţionat în timpu montări 2 sonete şi o a 3-a era 
în reserva.. Ua. soneta. facea pe di în mediu 7m de fi~a. 
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Epuisement.ele s'a fa.cut cu pompe centl'ifuge de Om15 
diametru, care se puneau în mişcare, după adănci­

mele fondatiunilor, cu looomohile pe 8, 10 şi 12 căi 

putere. 
A functionat în timpu executărei 2 pompe cu 2 loco­

mobile o a 3-a era în rcserva.. 
Betonul pentru fondat.ii se compune în proportiile: pentru 

un metru cub piatră sputa. s'a întrebuintat oin',40 pasta 
de var hydraul:c de Pr;\hova şi 48 kilogr. ciment cu 
prindere in cet.ă de Groschowitz. 

Pentru ucea~i fondatil lucrare:i s'a facut continuu zi 
şi nupte, afara. de casurl pl'Ovocate de accidente ; ziua 
se lucra cu o echipa. de lucra.tori şi nuptea cu alta. 

·ln tablou urma.tor se arata. avansarea lucr:."lrilor şi 

timpu căt au durat ele. 
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ARA.TAREA 

uvrap;eior 

Cui. Uenleţe 

Pila VII I 

Pila \'I I 

Pila V 

Pila IV 

Pila III 

Pila II 

Pila I 

ICI. Hrgoves,I 

.;: ..= 
..E.~·u 

c ·-

Baterea viloţilor sevaturi în uscat SCVătnri în apă 
au durat au durat au durat afi durat 

Betonarea Totalu zil 
1i nop\ilor 

intrcb, 
~ -g E 
E "' ~ ·- o 
~t>u 

""':-: '°"" ~-- ~ < :;" 
"C 

de Ia Jar; de Ja-Ial ~de Ia--Ial ~ j Î de la--la\ ~\ii~ 1 ·~ 
O B S E R V A Ţ I E 

poMai-4 hm. 

-· ll)1;-23 Iun. 
.. 11.f.-19 M~1i '""90 

5m 90 13-22 M;1i ! 1.1-16 ~bi 2 S-17 Jnnii'1 I 

5"1.î·I 2-12 l1111il1 1010M:1i-20I1111. 21
20-28 hm.

1 \ s- ; lulil1 

i"' 491'2-21 '""ii· 10 11-12 )1111i11 I 2-14 !uliii 

Îm.1) 2.j 11111. -.ţ Iul 9 11- 29 lnlii1 

7m.411 ;-16 !uliii 9 2-3 Inlin 2 .?-5 August 

'4":11901 )-13 .t\ug. 1012-4 Aug. 2 q.-2.~ Ang. I 

4m.9ol13-2) Aug, 101q-1) Aug. 2 :qA11g.-2S('. 

4m 160 123-A11r, ·8 Se. i;6-20 Sept. 

12

1

1 .!,._,; .,; I ,1 J " 
6 6 

ml 1ol1H-19 Iun, I 21 21 23 

91 9 

,I ,1~-9 lnliu I 21 21 28 
I 

IJ l 3 1) - 16 IuliU 2 2 26 

14 l.J 30 lui. - 1 Ag. l 2 26 

Lf, 14 16- · S Aug. l 2 26 

101 10l25-26 Ang. I 21 21 24 

10 1011-4 Sept I 21 21 24 

q -121- 22 Sept. , 
21 

21 ;1 

I 
Looomobila de 8 cai putere nc-

l lii.1d snficlent;i, <lin cans;t marei can· 
tit;\\i Je apo\ ce isvorea continue la 

12 ! 4. Junie s'a întrerupt lucrarea pc1ttr11 

la se stabili ul locomobil;\ de 12 c"i 
putere. 

De la z.1-; 1 Mai 1impu plo:oc.. 

121 f S'a intrcbuinpt ul pomp,\ şi ul 
locomobill do 10 cai putere. 

\ Timpu frumos. 
S'a mtrcbuinţ•t ul pomp,\ şi uit 

1ocomobiL.l Jc l o cai putero. Din 
cansa unei greve. seprlturilc fii11d 
gali\ carcstlnd;j zile in apă :irgila s'a 
muiat cc:::i. ce a. provo~at surparea 
malu:-ilor. Pentru restabilire s'a între­
buinţat i 4itc şi ) nop\i 

La 2) Iunie, in urma ploilor :i­

pde al1 fost mari. 
161 I Din can•a ploilor din 11, 1 J şi 1.1 

\ lnlit: lucrarea a întimpinat di(1~ult.l{i. 
f S'a intrcbuin\at o pompă şi lo-

161 rnmobiJ,"1 de 12 cai putere. 
) A plo'1t în zilele de 2 3, 2~ şi 2î lui. 

{ 

Acehl~i ma~ini ca sns. ln 11 Au-
161 gust apele au crescut mari in c:lt 

era s:l intmdit fonJaţiile. 

{ 

S'a intrcbuinpt o pompl şi lo-
121 comobil:\ <le 1 o cai putere. 

Tin1pu frumos. 

121 ( ),km 

J Epinsomcntclc s\10 fleut cn pom-
21 pc de.: m~11l. 

\ A pln;11 11 şi 12 Scp1cmbrc. 
...... ..... 
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In tablou urmălor se arata. zilele ~i nopt.ile lucrătore, quantităţi\e executate şi costul lor. 

:::i lf ,·c . .!.. .o - i:c c\1 - ~ ::I -
.., Cl) ::;"' = :;::i. ~ Q,) ·- (fJ ::J c :::::I AR AT AR E A Q) Q) :.... - - :::i - :::i ·- ·- 0 ---o o ._._ ....... ---. tJ; ..., 

~ :;::;. ....... - ~ ii ...: ~ .:: 5 cc ..., rn O B S E R 
·- ~ <C UJ o.. - ~ ·-u vragel or N o .... ·- c.: •00• ev ~ llll ,::: ~ ev o 

i:: u o.. .3 ·;:: ":/) ~ c: r::.. "" ţQ o 
·;:;:. ~ ~ ;, lf'J 

V AŢ II 

111. 3 m. 3 m 3 m. 3 I O i 

Culea Lăculeţf 11 iG . . . . 2D 02 234 .23 3iD.7i 208.G9 11,540.11 

Pila VII 870 14 buc. 21.47 145 D2 295 57 203.80 10,320.4:~ 

„ VI 1220 18 24.8:1 196.5!'> 295 57 ~01.81 11,480 27 

u V llllO 18 22.48 87.0:> 295.07 20181 10,251.51i 

" IV 117·1 18 32.30 38.02 419.15 :J24.H 14,44-!i.04 

„ IJ[ 1230 1S :13.49 107.4!.J 4-13.34 341.25 15,170.02 

u li !:HiO 18 19.G~ 182.IG 2D5.57 203.81 17,08:!.l!i 

» I 980 18 Hl li:! 138.99 295.07 203.81 9,!>88.10 

CaleaTergovi~te 1210 - 2:i.24 22!i8.04 ~:..8.22 181 17 11,410.88 

!.!980 I 122 22ti 07 3389.0U 30413.:33 2073.50 I04,G88.76 TOTAL 
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1 ARA 'I'AREA 

nvragelor 

In tabbu următor se arată costul pe unitate şi categorii de lucrări. 
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Senfdurl sub C'tia.gi11 BETONU 
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C··frR!(9 şi h·1fRrdoorl SAparea fii sroterea materialAlor - .; ·e- == ... -.~ g ~ 
-~~ ~·~~~1~-~~~~~-r:·]~-~-1· ;f·:-e~.;~:--~~--- §~~·;: ; ~f~-~-1 ~ 
..o o !! ·- i:J B CJ 1.J ... E o .... - E .... ~ = e:: ..e ·- V ·- ~ B ~ V ::: u - ... :::· 

"" -; 
" . 
~ u. 

-" E 

CJ ·;::; 

Ul " 
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I I~ ~ Eu~ E J; u g ~ - ~ ~ E ~ o u ~~ ~ ~ :;... u 
Ici Ici Ici Ic! Ici lei Id let 

Culea Lăculeţrl 0.74 

-------, ---,----1 Id I lei Ici Ici --lcl_l_l;l--lc-1 -------- ----

-1 !"i.:~7 6.:J7 4.GI 2.5:3 0.39 3.86 O 48 11.S 7 17 .!H- 1.28110 !"iO, 5.7:115 53, 23.20 

Pila Vil " 
1.1:3

1 

ri.40 G.53 4.GO 2.64 O.GO I 3.55 0.58 11.8 i 1 S 4:0 1.25 „ 1~ r 2:3. 1 7 

1.30 I li.84 8. H G.0:), 3.34 I 0.4G I 3.68 O.G8 14:.1 s 22 :12 l.29 " VI " 
" V " 
I) 

)) 

" 
11 

1.~815.!"i'.11G.SlI4.571 2.421 O.!JOI :1.8010.!"1·1111 S:ll1S.G4-l l.04 

l.08 

l.01i 

1.28 

4.fi l i) o9 

4.<i:1 5.69 

5.00 G 28 

.J.30 I 
4.!l4 

4.G'i 

2.:12 

:!.50 

2.24 

0.8'1 I :~ 00 0.5~ 11.04 I (Ui :t 1.0:1 

0.70 2.<n 0.4:: 10.7H IG.4:S 0.89 

0.7:1 :uo 0.5!1 11.5 :l 1 7 .81 1.04 

~ 
„ 

" " 
" " 
„ „ 

" 11 

)) 

IV 

II I 

II 

I " 
1.28 I 5.00 6.2S 4.GO 2.:~o " 11 . ' 0.7013.U I O.fi\1111.3211'.G 111.04 

vulea.Târgovi~t<·l „ I ---[ 5.741».HI4.2:11 l!JO I 0.40i 8Ji41070 IOS'i IG.GI IOOI „ 1 • 

Costul fnndatillor do beton au variat dar între 88 H lei ~i 4;, ;-,;, lor pe metru cub. 
Ingi 11er P. Iliescu 

n 23 21 

n 22.95 

n 22.91) 

„ 22 S I 

„ 21.92 

• 21.92 

n 21.88 
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