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b) P rin proi ccl sîn t propuse o serie de îmbunătăţiri ale unor 
finisa.i e - ('Um ar fi, de exemplu, refa cerea completă a ten
cuielil or exteri oa re , vă rui elii , refacerea integrală a învelito
rii ş i n ~arpantci. Panta caracteristi că a unei înve litori cu 
ş i\.ă a fost păstrată, dar s-a optat pentru m ontarea unei înveli
tori din tablă ca re , însă, printr-o seric de falsuri speciale, să 
sugereze o învelitoa re de şi\.ă. S-a ales această soluţie şi da to
rită du ratei ma i mari de păstra re în t imp a învelitorii meta
li ce protejate printr-o peliculă de vopsea cu o culoare adec
vată , dar ~ i pentru că s-a cons iderat greu dacă nu imposibil de 
a se procura ş i\.ă de bună calitat e care să ofere un minimum 
de durată în timp. S-au prevăzut , de asemenea, şi lucrări de 
revizuire şi înl ocuire a tîmplăriei ext eri oa re. Tot prin proiect 
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s înt propuse lu crări de conservare, res taurare şi punere în 
valoare a frumoaselor picturi murale brîncoveneşti. Actuala 
frescă datează din anul 1752, după insc ripţ:ia aflată pe pere
tele proscomidiei . 

1n ansamblu, proiectul de arhitectură realizat în Atelie
rul de cercetare-proiectare al Institutului de arte plastice „N. 
Grigorescu" (arh. Aurel T eodorescu, arh. Miruna Pupeza şi 
t eh. arh. Paul Flica n), încadrîndu-se în prevederile planului 
de sist ematizare, păstrează ş i reia unele detalii ş i elemente 
specifice , cu inte nţia de a ajuta la punerea în valoare a acestui 
frum os ansamblu a tît de ca racteristic arhitectuiri noastre 
de la începutul secolului a l XVI-iea. 

PROBLEME DE STRUCTURI IMPUSE DE LUCRĂRILE DE RIDICARE 
A MONUMENTULUI OSTROV 

Ridicarea schitului din insula Ostrov este a doua lucrare 
de acest gen executată în \.ara noastră. Prima a fost 

executată în anul 1935 de către ing . Emil Prager ş i a avut 
ca obiect biser ica din comuna Rebegeşti-Buftea ca re, intrînd 
în perimetrul lacului de acumulare Buftea, a trebuit să fi e 
ridicată cu 3,50 m. Astfel, t imp de aproape 50 de a ni , tema
t ica ridi că rii sau a dep l asă ril o r co nstrucţ:iilor a i eş it clin 
preocupările tehnicienilor noştri. Dato rită acestui fapt, teh
nologia ş i utilajele folosite, împrumutate de la alte genuri 
de lu c rări , nu au ma rcat evolu\:ii sem nificative ; este de 
semnalat faptul că nu s-au creat utilaje adecvate acestor genuri 
de lu c rări care, ev ident , ar fi creat ş i t ehnologii noi. 

Lucra rea de la Ostrov, generată de crearea lacului de 
acumulare de la Călimă neşt i, a redeschis acest ge n de lucrări, 
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în prezent în Bucureşt i fiind în execuţie deplasarea a două 
monumente istorice şi de arhitectură care , la interval de un 
an, nu izbutesc nici ele să aducă noută ţ i în rezolvarea ridi
cării pe verticală sau a controlului uniformităţii ridicării. 
Cu s igura n\:ă că dacă tematica ridicăr ii şi dep lasării con
strucţ:iilor se va menţine, vor apare ş i la noi t ehnologii şi 
utilaje special create, ajungîndu-se la performan\:e supe
rioare clin acest punct de vedere, al timpului de lucru, consu
mului de manoperă ş i materiale, sau al preţului de cost. 

ln principiu, tehnologia utilizată a constat în fazele prin
cipale, redate mai jos; 

1. Lucrări de consolidare a structurii , mai reduse sau m a i 
ample, în funcţ i e de starea co nstru cţ: i e i ş i co ncep\:ia proiec
ta ntului: 
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a) Sehitul Ostrov prezenta o zidărie de bolova ni ele rîu 
cu mortar foarte slab din var, m ort a r degradat de timp, în 
specia l la exterior . În co nsec in\:ă, s-a curăţ.at exteri orul de 
tencuia lă (cu excep \.i a frontului de la intrare ca re este pictat) , 
precum ş i rosturile dintre bolova ni, pe o adîncime de 8- 15 cm. 
După cură\. irea ş i spă la rea rosturi lor, acestea s-au umplut cu 
m ortar de var cu u şo r adaos de c im ent. 

b) BoJ\.ile ş i eupolcle din bolovani de rîu el e asemenea 
:;-au supraheto nat, cre îndu-se la nivelul naşter ii lor pe tot 
co nturul zidăriei, o centură din beton armat. 

c) În şli\uri vertica le, amenajate în zidă rie, s-au turnat 
stîlpi din beton ca elemente de legătură între centura supe
rioară ş i grinda de funda\.i e . 

ci) S-au z idil toate golurile de ferestre, dar numai pe 
gros imea de 15 cm a tocului pentru a feri pictura interioară 
<lin nişele fe restrelor. S-a renunţ:at la legarea structurii 
printr-un eşafodaj general din lemn sau la susţ:inerea bol
ţ.il o r şi cupolelor printr-un cofrag, în dorinţa ca, în timpul 
opcra\:iei de ridicare, să se poată urmări , ş i la interior, com
porta rea structurii. 

2. Crearea la baza constru cţ:iei a unui tab li er puternic din 
beto n armat de 85 cm înă l ţ im e . 

Tab lierul creat a co nstat dintr-o grindă perimetrală şi 

două grinzi interi oare transversa le sub zidurile dintre pro
naos ş i naos şi dint re naos şi altar. Plasa rea acestu ia sub 
nivelul pardoselii interioare a anrt ca scop , deş i :i îngre
unat exccu\,ia , mena jarea picturii interioare, deoarece ampla-
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sarea deasupra pardoselii ar fi distrus pictura interioară, 
fără posibilită\,i de refacere, pc mai bine ele 1,00 m înă}\.im e . 

Săpături le executate pentru constituirea tablieru lui au dus 
la dezvelirea fund a \:i c i exist ente cc mi era dec ît de 60-80 cm, 
astfel că s-au creat noi funda ţ ii din da le prefabricate din 
beton armat. 

3. Betonarea a şapte [unda\:ii din beton arm at, sub tabli
erul infcrior, necesa re sprijinirii vinc iurilor hidrau lice (pre
selor) utilizate la opcraţ.ia de ridicare. 

4 . Opcra("ii de ridicare. După t recerea t impului necesar 
întăririi betoa nelor , în ziua de 11 august Hl81 s-a început 
operaţia de ridica re . Ca utila je s-au fo los it 15 vinciuri hidra
ulice tip UNIO-~atu Marc din care nouă de 200 tf ş i şase de 
100 tf capacitate: Vi nciurilc erau manev rate manual ş i indi
vidu a l , fiind amp lasate cîtc două la fi eca re punct de ridi
care, cu cxccpţ. i a a ltaru lui unde erau dispuse t rei prese. Cursa 
pisto nului, fixată la 160 mm nu s-a putut rea liza pe şa ntier 
decît de 120-130mm , ceea cc a îngreunat operaţia de ridi
ca re . ln genera l, starea de degradare avansată a vinciur ilor 
a provocat dese stagnăr i a le operaţ i e i de rid icarc, nccesitî ncl 
prezenta permanentă a unui m eca nic specia lizat în întrc
\.increa lor. 

Viteza de ridica re a crescut pc măsură ce se c îştiga în 
expericn\:ă ş i echipa de şa nti er se roda în lucru. Astfel, de la 
10 cm/z i în prim ele zile, s-a ajuns ca în ultimele zi le să se 
ridice între 40 ş i 60 cm/zi. 

Opcra\:ia de r idicare, la 4,83 m înă l \,imc, s-a terminat în 
z iu a ele 9 septembrie Hl81 , din cele 30 zi le utilizînclu-se pentru 
opcra\:ia de ridicare efect ivă num a i 11 z ile, cu o medic de 
35 cm pc zi. 

ln fond, t ehnolog ia de ridicare a fost destul de s implă: 
la fi eca re punct de ridicare (în total 7 punct e) se lucra eu 
una din prese, pînă se ajungea la o ridicare ele 10- 11 cm; 
în acest m oment, în ca pul pistonului presei nr. 2 se monta 
un dista nţi er m etalic c ilindric de 10 cm înă l ţime ş i se con
Linua ridicarea încă 10 cm , după care în capul primei prese 
se m onta un a l t dista nţ.ier de 20 cm înăl\jmc ş i , în sfîrşit, 

după o ridicare de în că 10 cm , la presa nr. 2 se monta dis
ta nţi erul de 30 cm înă l\im c, co nt inuîndu-sc ridica rea. În 
felul acesta, se a ju ngca la o ridicare totală de 40 cm, după 
care se scotea u , pc rînd , presele, în Jocul lormontîndu-sc dale 
prefabricate di11 helon armat ş i apoi rea şeza rea preselor cu 
10 cm ma i sus . Această operaţ i e de montare a dalelor din 
beton armat ş i reaşeza re a preselor reprezenta operaţ:ia cca 
ma i greoa ie, ncccs it înd co nsum m arc de t imp şi de manoperă. 

O a ltă dificulta te a co nstat în faptul că prin ridicarea cu 
mai mult de 1,00 m - 1,20 m , presele de peste 200 kg ca ş i 

dalele el e 130- 140 kg nu mai pu teau fi manevrate . Pentru 
aceasta, pc măsură cc se ava nsa cu ridicarea în jurul construc
ţ. ici , se crea o platformă de pămînt Ială de cca . 3-4 m, plat
formă ec constituia noul ni\' el de lu cru , pentru o înălţim e 

de încă 1,00- 1,50 rn. 
Proiectul după care s-au realizat lu cră rile de ridicare a 

fost întocmi t de ing . E l. SĂFTO IU, în cadrul Sectorului de 
proiect are a l Ministeru lui Educaţie i şi lnvă ţămîntului. 

5. Verificarea uniformită\. ii ridicări i. P entru m enţinerea 

în bune condiţiuni a stru cturii portante, fără a se introduce 
efo rturi i n i\.ia Ic peri cu Joase , a fost necesară o verif icarc rigu
roa să a uniform i tă\:i i ridi că rii. P cnlru aceasta, în dreptul 
celor şapte vinciuri hidraulice, s-au fixat pc construcţie rigle 
gradate, iar două nivele to pometrice urmăreau cu prec izie 
el e 1 mm nive lul ridică rii . Verificarea se făcea clin 10 în 
10 mm , corcctîndu-se imed iat răm încrilc în urmă sau ava n
surile inerente tipu lui de v inciu ut ilizat. Ev ident că utilaje 
proiectate în scopul auto-verifică rii ş i autoreglării ar fi cli-
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Secţi une longitudinarn (scar a 1:50) 
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Secţ iune l o ng iluclinal ii C - C 
prici vo r pronaos sca ra l: :<U 

Scc \i1111 c Lrans vc rs::ilti B - B 
p rici vor scara J :20 

Ser \iunc lrnnsvc rsn 1:1 A - ,\ 
pronaos scnrn 1 :20 

minat o ope ra\ ie ca re rămî ne, din păca Le , la ni,·e l me;;Le;;ugii
resc . Totuşi , prin m ăsur il e lua te, v e rifi l'ăr i la înccpuLul ~i Ler
minarea lu crului , pornind ele ln repere fix(' amplasatl' în 
ex te ri orul constru c \.ic i , ridicarl'a ;\ decurs l' i'\ rf1 inc ide nte , 
fin a lul oh[ inut fiind l'e l dorit. 

Trebuie re\inuL l'apLul imporLa nL că aLîL proieetnnLul cîL 
~i execu ta ntul !$ i-au fă cut un titlu ci p o noa re din u re n~i sri 
excc uLe această opera~ i c de sa lva re a monument.ului, f {tră 
a dcgracln cu nimi c pic tura i11Lcr i o ~1ră. adoptînd so lu\ ii uneo ri 
dil'ici l de aplicat , da r poLriviLe scopu l11i propu s. 

/\ llSTH.\ CT 

Th e seLLi11 g up of lh e C:l li11 1i\ 11 q li poll'L' r stnl io 11 ilrou g hl alJu ul cn11s i
cl e rabl e c h a n ges i11 Lh e Ostrov is la ncl nn•n, \ ' il c l'a Cou11Ly, ns Lhl' is lnncl 
·11 ac1 Lo uncl cr go n 5 m cte rs ' liflin g of ils ge 11 p1·a l le ve i. 

Th e firsl s ta ge o f t h c w ork , which oc1·as io11"d a 1·011 c l11 s iw s how or 
profcssionnl c ompet c ncc anti 1· espo 11 s ibi l il y, wns cnrrie cl oul ovc r 1080- • 
l !l81 ancl in c lud c cl th e sn l v ation o r n vn lu alJle 1T1011umc11l : lil e I illl e dn1reh 
of th c O s trov h cnnita g<', n 111 011u m c 11l illu s lralive for Lii e <•11ti r L' c1" vl' lop
m c 11t o r a rc hilcclurc in 16Lh- l7Lh C!'nlmi cs Wal lac hi a. 

ln n sc rics of Lhrcc sl11cli cs , th c aulhors r evca l Lh e hi slori!' n1lll arLisL ÎL: 
valu c o f this b11 ildin g, pn·sc11 Li11 g lh t• nr c hil t•l'l11rc re sca rch l'S and Lh L' rl'i11 -
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l'orce 111t·11t. works ('[lrrÎL'cl oul prior Lo lilli11 g Ll1 e l illk c liurc h lJ y '1. 8:1 111 , 
(al n11 avcra ge rnlt• o r :15 c111 clail y) , L11 t• seconcl nc hi e vc111l'1ll of Lhi s ki11rl i11 
no111n11 ia , ns \VL' l l as th e tn·h11o logy 1·mploy1•d i11 L11 c 11rni11 s la ges ol' 

st!· u cturc r c i11forcernl'nl. 

Conrn rre nll y, dforls w c rc tlircclcd lnwnrds Sl' Lli11 g up a s Lron g floori11 g 
o f re inforccd co11nd1: nl Lh c fo11nclaLion s of lh e co11s lrn c lion a11cl l owarcls 
lhc co 11 r rc lio11 of s<•vc 11 roundnlio 11 s lw 11 cnth , w h ic h w c rc 11l'l:essnry l'or 

s upporLi11 g Lh c hydrn 11li1· wi11r L'S Ln l> c 1· 111ployed la l L' I' 011 , cl urin g Lltc 

ho ist i11 g . 
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