LUCRARILE DE TRANSLATIE A MONUMENTELOR SCHITUL MAICILOR
S! OLARI DIN BUCURESTI

in ullimii cinsprezece ani, se desfasoard in lara noastra
o largd acliune de sistematizare si modernizare a oraselor
si satelor. Cu acest prilej, specialistii in urbanism cauta so-
lulii care si imbine cit mai armonios construcliile trecutului.
prezentului si viitorului. O asemenea preocupare au avut-o
in ultimii ani colectivele de specialisti din cadrul Institu-
tului ,Proiect Bucuresti care, prin soluliile de sistematizare
a unor importante artere din municipiul Bucuresli, au reusit
sd pastreze cladiri din secolul al X'VIII-lea adoptind pentru
prima oard metoda Translarii constructiilor®.

Astfel, in cadrul sistematizarii zonei de locuinle din noul
centru al municipiului Bucuresti, pentru realizarea arlerei
WIzvor-Coshue™ s-a adoptat solulia translaliei monumentului
istoric Sehitul Maicilor peunalt amplasament —
Iucrare in premiera pe lara.

Exemplar tipic al crealiei artistice de la inceputul seco-
lului al XVIII-lea, monumentul Schitul Maicilor prezintd
elemente de piatra sculptata si picturd murald de cea mai
buna tradilie brincoveneasca.

Monumentul a fost construit in anul 1726, in perioada
domnitorului Alexandru Mavrocordat, avind forma de nava
cu o singurd turla. Dimensiunile: lungimea 17,75 m, lalimea
6,80 m. indllimea 6,45 m si virful turlei 15,50 m; greutatea
totala 745 tone.

Intrarea in biserica se face printr-un pridvor deschis, al
carui plafon este pictat si rezemal pe patru coloane din pia-
trd cioplita in stil brincovenesc. Pictura originala, in fresca,
s-a pastrat in bune condilii pina in zilele noastre; pictura
interioard a fost executalda peste fresca originala, in anul
1896, de un grup de pictori condusi de pictorul Fustaliu Stoe-
nescu, elev al pictorului Gh. Tattarescu.

Biserica Schitul Maicilor era inconjurata, pe amplasa-
mentul ei inilial, de chilii construile in acelasi an dar care —
datoritd vicisitudinilor vremii — nu s-au mai pastrat, fiind
reconstruite in anul 1955; acest ansamblu armonios a fost
declarat monument de arhitectura. Prin detaliul de sistema-
tizare al zonei, amplasamentul definitiv. al monumentului
a fost stabilit in str. Antim Ivireanu, nr. 49, astfel incit,
pentru a ajunge in acest loc, a fost necesar si se execule un
complex de cinci miscari:

— ridicarea bisericii pe verticala cu 1,67 m, operalie
ceruta de importantele denivelari ale terenului;

— doua rotiri: prima de 13°49" iar a doua de 36°40";

— deplasarea in aliniament drept de 245 m;

— 0 coborire de 25 em pentru asezarea pe fundafia defini-
tiva.

Pentru executarea unei astfel de lucrari — unica in felul
ei — au trebuit sa fie studiate si rezolvate mai multe pro-
bleme legate de:

— alegerea unei solutii pentru eliberarea constructiei
de pe vechile fundatii — in vederea deplasarii — care din
punct de vedere tehnologic sa fie usor de executat si si pre-
zinte conditii de siguranta deplini;
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— natura terenului de fundalie care s-a dovedit foarte
slaba si nivelul apelor subterane, loarte ridicat;

— ulilajele si mecanismele capabile si execute orice mis-
‘are in spaliu a unei cladiri, in scopul amortizirii costului
inilial;

— calea de transport economica — dat [iind traseul mare
de parcurs;

— executarea luerarii prin introducerea unor masuri de
consolidare care si nu distrugi elementele de arhitecturi sau
pictura originala;

— realizarea reamplasarii cladirii cu un cost minim, o
durata de executie scurtd si cu mijloace materiale proprii.

Plan de situalic a monumentului Schitul Maicilor
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Soment din Limpul ridicarii

Monumentul Schitul Maicilor, inainte de lranslalic-

18

Monumentul ridicat la indl{imea de 1,67 m

Plecind de la aceste deziderate, a fost elaborati pentru
prima dala in lara noastrd o solutie originalda sub aspectul
concepliei, al tehnologiei de execulie si utilajelor. Trebuie
remarcal ca metoda adoptata privind translalia acestei bise-
rici se poate aplica oricarui tip de constructie, inclusiv utila-
jul folosit la transporl. Pentru aceste calildli, solulia a fost
brevetata cu nr. 80218 ca invenlie sub denumirea ,,Procedeu
si instalatie de ridicarea si deplasarea construcliilor®™.

Penlru realizarea acestor luerari s-au distins urmatoarele
faze:

I. Lueriiri pregittitoare, exccutate pe amplasamentul ini-
[ial, constind din:

— consolidarea zidariei fisurate in urma cutremurului din
I martie 1977, prin injectari;

— executarea de sprijiniri la arce si bolli in interiorul
bisericii $i masuri de proteclie a picturilor;

— executarea unui esafodaj special penlru suslinerea prid-
vorului cu picturda originala, precum si incorselarea ziduri-
lor exterioare si a turlei intr-un schelel metalic;

suslinerea constructiei prin realizarea unui sistem de
grinzi la nivelul fundaliei, care si permita efectuarea tuturor
migcarilor in deplinid sigurani{a, (inindu-se seama de greu-
latea constructiei (745 tone).

2. Luerari de hazia

a) Ridicarea bisericii la indallimea de 1,67 m a fost execu-
tatda cu ajutorul a 22 prese hidraulice cu capacitatea de 120 t,
montdte in 11 puncte de lueru. Realizarea [undaliilor pentru
prese s-a facul in conditii dificile, datorita nivelului ridicat
al"apelor subterane cit si datorita naturii slabe a terenului
de fundare. Presele au fost montate cite doud pe fiecare fun-
dalie pentru a asigura o ridicare continui: o presi aclivi,
cealaltia pasivai — cu un pas de'ridicare 'de 10 em. Operaliu-
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nea de ridicare a fost condusa cu ajutorul unui calculator tip
Hewlett Pacard 9820 A care, pe baza unui program, a stabi-
lit miscareca de ridicare pentru fiecare presa.

In acliunea de ridicare, operalie extrem de dificila, o im-
portanti deosebiti a avut-o posibilitatea de control a men-
tinerii unui plan perfect orizontal. Aceasta lucrare a fost
executatd cu deosebit succes de citre echipele topogralice ale
[.P.B. si Institutului de constructii, utilizind o aparatura
speciali. Toate operaliunile, care au condus la ridicarea pina
la cota stabilitd, au durat 18 ore efective de lucru.

b) Operaliunea de rolire cu 13°49" a fost efectuata dupa
ce biserica a parcurs o distantd in linie dreapta de 19,206 m,
pentru a ajunge pe radierul de rotire special construit.

Rotirea a lost realizatd prin aplicarea unei forle orizon-
tale la capatul unei grinzi a sistemului de suslinere, reali-
zindu-se un moment de rotire in jurul centiului de greutate
al construcliei materializat in sistemul de sustinere si radier.
Aceleasi mecanisme de transport, folosite pentru deplasare
in linie dreaptd, au fost asezale pe o cale de rulare curba,
realizalid din tronsoane curbe pentru un unghi de 15°. Apli-
carea lortei s-a facut cu o presd hidraulica din cele folosite
la ridicare, printr-o migcare de tip ,omida“, oblinindu-se o
rotire fard vibralii sau socuri produse de impanari. Opera-
lia s-a desfasurat cu succes si a durat doud ore si 40 minute.

¢V Deplasarea in linie dreapld a fosl cea mai interesantd
pentri publicul spectator care constata astfel, pentru prima
oari. ca, desi considerate dintotdeauna .fixe™, construcliile
pot fi si .mobile*. Schimbarea pozitiei — zilnic —. pe distan-
ta de 245 m parcursi, a fost urméarita cu deosebil interes alil
de specialisti cit si de marele public.

Avind in vedere distanta mare de parcurs, solulia adoptala
pentru realizarea caii de transporl a fost aceea de a se con-
fecliona clemente prefabricate de 3,60 1,20<0,5 m care,
montate si demontate apoi intre staliile de tragere, constitu-
iau calea de rulare. La realizarea caii de rulare a [losl
folosita aparaturd de misurd de inallid precizie ca: Teodolit
cu dispozitiv laser: Telurometru M. AL 100 pentru méasurarea

Aspeel din timpul Tuerarilor de translafie

distantelor prin unde; Teodolit pentru masurarea distantielor
pe cale electrooptica si Teodolit cu autocolimalie. Au fost
realizale cinci statii de tragere intre 50— 60 m lungime, viteza

Monumentul Schitul Maicilor pe amplasamentul final, dupa rolirea cu
36°30" si coborirea cu 256 ¢m

de deplasare variind la primia Utragere intre 1.6 m/ora si
1,8 m/ora urmind ca la celelalte sa creascd de la 2,9 m/ora
la 3,3 m/ora, si chiar 4, 32 m/ora.

Durata efectiva de deplasare a fost de 72 ore.

In timpul deplasarii au fost efectuate masuritori pentru
determinarea paramelrilor cinematici de translalie i a carac-
teristicilor dinamice ale bisericii in condiliile de rezemare
din timpul deplasarii; aparatura speciala este montald in bi-
serica pe cadrul purtator de turla de catre 1.C.B. si INCERC
Bucuresti. Astlel, prin montarea de traductori inductivi de
deplasari s-a inregistrat deplasarea relativa a bisericii fala de
ralea de rulare, ceea ce a permis determinarea cu precizie a
vitezei de translalie. Montarea unor seismomelre la baza si
virful bisericii a permis inregistrarea oscilaliilor bisericii in
timpul deplasirii. Deplasarile relative de translalie au fost
miasurate cu captatori inductivi de tip RFT — L.W.T. 402,
iar oscilaliile produse in timpul deplasarii, pe calea de rulare,
au fost inregistrate cu un lanl de masuratori aleituit din cap-
tatori de tip SS-1 RANGER. condilionatoare semnal de tip
SC-1 KINEMETRICS si un casetofon TIEAC-R-81 cu 7 canale
(6 canale de inregistrare si un canal pentru compensarea zgo-
motelor parazite).

Pentru determinarea perioadelor proprii de oscilalie de
translalie $i torsiune s-a folosil analiza spectrala cu ajutorul
analizatorului de f[recventa HP 3580 A.

Valorile maxime inregistrate ale acceleraliilor vitezelor
si deplasirilor de oscilalie la virful constructiei au fost:

— Acceleralia maximi = 100 pm/sec?: viteza maximi =
70 pm/sec.

— Amplitudinea maxima = 5 pm.

Caracteristicile dinamice proprii ale constructiei rezemate
pe sistemul de rulare sint:

— DPerioada proprie de oscilatie de translalie pe directie
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lransversala T =0,55 sec

— Perioada proprie de oscilalie de translatie pe direclie
longitudinala T =0,096 sec

— DPerioada proprie de oscilalie de tlorsiune
samblu T =0,20 sec

Concluzia ce s-a desprins in urma masuratorilor a aratat ca
deplasarea s-a efectual intr-o miscare rectilinie i uniforma
(vitezd constanta de 1,2 mm/sec); oscilaliile la care a fost su-
pusi construclia in timpul deplasarii au avut amplitudini foar-
te mici, fiind comparabile cu cele inregistrate pentru con-
struclii supuse agitaliei la microseisme permanente, iar ampli-
tudinea de 5 pm este mult sub limita de 100 pm admisa pen-
tru monumentele istorice.

d) A doua rolire cu un unghi de 36°30°, dupa parcurgerea
distanlei de 245 m in linie dreaptd (durata efectiva 4 ore

in an-

$i 20 minute) — pentru ca biserica sa fie orientald cu altarul
cialre est — s-a desfasural in acelasi mod in care s-a executal

L ~028

longitudinala

$i prima rotire.

e) Ajunsa pe amplasamentul final, biserica a fost asezali
pe prese, operindu-se o coborire cu 25 cm. Aceasla s-a efectuat
cu aceleasi prese hidraulice concepute special si execute o
astfel de miscare. Coborirea s-a executal in mai multe treple,
pornind de la 2mm. 5> mm si ajungind la 10 mm $i chiar
20 mm, cu rezultate deosebit de bune.

Incheindu-si ciclul miscdrilor in spaliu, monumentul a
fost asezal delinitiv pe o [undalie de beton realizala intre
grinda cadru-purtitor si radierul de fundatie.

Prin executarea lucrarilor de sistlemalizare si conslruirea
chiliilor in jurul bisericii. ansamblul se va reconstitui identic
pe noul amplasament. in str. Antim Ivireanu nr. 49, avind
destinalia de muzeu cu obiecte de cult.

Desi o asemenea lucrare nu a mai fost executalda in tara
noastri,, neexistind sub acest aspect nici un fel de experienla,

Plan cofraj cadru-purtitor
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Plan de situatie a Bisericii Olari

Centrala de construclii-montaj Bucuresti a incredinlat aceas-
ta importanta lucrare Intreprinderii de construclii edilitare
si drumuri Bucuresti.

Volumul redus al lucrarilor, dar de o tehnicitate ridicata.
a necesitat un numar de muncitori cu inaltd calificare — 12-
15 — carve, in timp de 5 luni, au realizat aceasta complexa
lucrare.

Lucrarile au fost conduse de Spiru D. Sterie, Mijea Popa
George si Stefan Anghel.

[.a execulia lucrarilor au mai contribuit si unitali ale
Intreprinderii de microproductie echipamente de construclii
(IM.E.C.), Intreprinderii de confeclii metalice constructii
(1.C.M.C.), Intreprinderii confeclii prefabricate metalice
(1.C.P.M.), Intreprinderii de transporturi Bucuresti (I.1.B.),
Intreprinderii Metrou Bucuresti, Institutul de construclii
Bucuresti — catedrele de topogralie $i mecanica. INCERC-
Bucuresti.

sk £

Un all menuiment intrat deci in sfera de preocupari a
urbanigtilor in vederea pastrarii lui in ambianla orasului este
Biserica Olari, amplasati pe Calea Mosilor — ve-
che arterd supusi unei ample sistematizari, incepind cu anul
1978 si care face legatura centrului Bucurestiului cu iesirea
spre litoralul Marii Negre. Biserica Olari, construita in anul
1758, sub dcmnia lui Ton Scarlat Ghica Voievod, este unul
din cele mai vechi monumente ale orasului, fiind afectat
de noile Tucrari cdilitare, necesare ridicarii unui nou ansamblu
de locuinte.

Pentru a fi pastrat acest monument istoric, a fost studiata
posibilitatea deplasarii lui pe un alt amplasament, situal
la o distanla de 58 m.

Biserica, construita in forma de navia, cu doud turle si
pridvor — care, ulterior, a fost inzidit — are dimensiunile de
25 m lungime, 29 m inallime, 14,5 m lalime si o greutate
de 1278 Llone.

Construclia este realizaltd din caramida sublire de tip olte-
nese, avind zidurile exterioare groase de 80 em; fundalia
din acelasi material, cu o indllime de la 1,30m la 1,70 m,
a fost puternic avariata de cutremurele din anii 1809, 1810,
1940 si 1977.

Pictlurile interioare au fost refacute in anul 1898 de catre
pictorul Eustaliu Stoenescu.

Translarea bisericii s-a efectual pe o distanta de 58 m,
in directia nord, in conditii deosebite fata de sistemul proiec-
tat la biserica Schitul Maicilor; diferenla constd in directlia
deplasarii, efectuatd perpendicular fatd de axul pentru care
biserica are momenlul de inerfie maxim. Din aceasta au re-
zultat dificultali in proiectarea sistemului de translalie,
fiind necesare tn numiar mare de ciai de rulare si hoghiuri,
pentru care realizarea cotei orizonlale si verticale in acelasi
plan este o condilie deosebitia, impusa execuliei lucririlor.

La elaborarea proiectului si executarea lucririi, s-au dis-
tins urmitoarele faze mai importante:

1. Luerari pregititoare

a) Consolidarea structurii de rezistenld a bisericii, care a
suferil degradari de-a lungul anilor, ca urmare a nenumaratelor
seisme, bombardamente si a circulaliei intense de pe Calea
Mosilor. Astfel au fost constalate fisuri §i crapaturi in perelii
interiori si exteriori, pornind din fundalie si care se ridicau
pe toatd indallimea bisericii, atil pe axul longitudinal, cit
si in trei zone pe direclia transversali. Penlru remedierea
acestei situalii au fost executate doud centuri orizontale cu
stilpisori de legiatura intre acestea, inglobale in zidaria exis-
lenta, pentiv a nu fi moedificata fatada.

b) Executarea de sprijiniri la arce si bolli, in interiorul
bisericii, cu masuri de proteclic a picturilor.

Biserica Olari inainte de luerarile de translalic
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Pozilia monumentului in faza de deplasare

Aspecte ale deplasarii monumentului pina la amplasamentul [inal
(a, b, ¢, d)

L Ty

¢) Inchiderea provizorvie, cu zidarie, a golurilor ferestre-
lor.
d) Injectarea fisuritor din zidarie.

2. Luerari de baza

a) Executarea — in vederea deplasarii bisericii — a unui
sistem de grinzi, sub zidurile longitudinale si (ransversale,
realizindu-se un cadru orizontal suficient de rigid, necesar
asigurarii transportului.

b) Realizarea fundatiilor pentru sistemul de sus{inere pe
cricuri pina la montarea utilajului de transport.

¢) Realizarea radierutui general atit sub bisericid cil i pe
intreaga distan{a necesard deplasarii.

d) Montarea ciilor de rulare, a boghiurilor si troliilor, pre-
cum si transferul sarcinii de la sistemul de rezemare static —
cricuri — pe sistemul mobil de transport.

Avind in vedere sarcina mare de transportat (1 278 tone),
aceasla s-a efectuat prin utilizarea a 32 boghiuri, monlate
izolat sau grupal, in raport de sarcina gravitalionala aferenta
zonei, pe 14 cai de rulare.

O astfel de lucrare cu un grad de complexitate foarte
mare si implicalii in realizarea corectd a fiecarei faze a impus
si o limitare a abaterilor posibile, astfel: la execulia grin-
zilor de subzidire — 10 mm, la paralelismul sinelor —
5mm ete.

Deplasarea s-a efectuat prin tragere, utilizindu-se doua

http://patrimoniu.gov.ro
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rezemare
pe prese

rezemare pe

[ calea de rulare

in Limpul
translaliei

a) perioada propric de oscilalic pe
direclia lransversala

b) perioada propric de oscilalic
pe directia longitudinala
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0,61 see

0,56 see
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trolii electrice, a caror viteza a varial de la 1,8 m/ord la

2,3 mjora; intreaga distanla a fost parcursa efectiv in 25
de ore de lucru.

3. Determiniiri experimentale ale carac teristicilor dinamice

S-au efectual cercetdri experimentale de catre INCERC
Bucuresti, pentru determinarea caracteristicilor dinamice
ale bisericii Olari, in condiliile de rezemare pe boghiuri in
timpul translaliei si in pozilia de rezemare statica pe prese.

Inregistrarile deplasirilor relative au aratat cd viteza de
translalie a fost aproximativ constanti, avind o valoare de
0,5 mm/sec.

Masa mare a construcliei si rodarea sinelor de rulare si a
carucioarelor au contribuit la uniformizarea vitezei de depla-
sare.

Perioadele proprii de oscilatie ale constructiei, in cele
doua condilii de rezemare:

The last I'ifteen years have wilnessd a wide campaign of systcmati-
zation and modernization of towns and villag s taking place in Romania,
Ior the preservation of some monuments located in the arcas Lhat are
subject to such alterations, the author briefly presents the translation
works made on Lwo monuments of historical and architectural interest
(18th century) in Bucharest: Schitu Maicilor and the Olari Church, The
author of the article who, asa matter of facl, authorized the two projects,
mainly insists upon the methods and technology employed, the first

Din masuritorile efectuate la cealaltd biserica, a Schitu-
lui Maicilor, deplasata cu trei luni inaintea Olarilor — in
condiliile de rezemare in timpul transportului cit si dupa
asezarea conslrucliei pe amplasament pe fundalia definitiva

— au rezultat urmatoarele:

rezemare
pe fundalia
deflinitiva

rezemarea
in Limpul
lranslatici

a) perioada proprie de oscilalic pe direelias
lrausversala

h) perioada proprie de oscilatic pe direelia
longitudinala

¢) perioada propric de oscilalic de torsiunc
de ansamblu

0,10 s»¢ 0,HD sce

0,00 s¢ 0,10 sve

0,06 see 0,20 sce

SECTIUNE TRANSVER

SUMMARY

Din datele de mai sus se observd ca perioadele de oscilatie
au fost mai mari in timpul transportului decit in condiliile
de rezemare pe fundatia definitiva, in ambele cazuri studiate.
Oscilaliile apdrute in timpul transportului sint de acelasi
ordin de marime cu cele ale construcliilor supuse acliunii
microseismice. .

Execulia lucrarilor la Olari a fost efectuata de Intreprinde-
rea de constructii edilitare si drumuri, apartinind Centralei de
constructlii-montaj Bucuresti, lucrarile fiind conduse de sef
lot Spiru Sterie Dumitru si s.ing. Vasilescu. Durata lucréri-
lor 108 zile, folosindu-se in medie 18— 20 muncitori, calitatea
lucrarilor foarte buni, desi gradul de complexitate si tehnici-
tate este mull mai ridicat decit la lucrdrile obisnuite.

Concluziile privind conceptia, tehnologia si organizarea unor
astfel de luerdri, completate astfel si cu cele obtinute la biserica
Olari — Bucuresti, vor f[i imbogitite si cu prilejul mutarii
Casei memoria'e ,Anton Pann*, din orasul Rimnicu Vilcea, ast-
fel incit colectivul de proiectanti si cercetiitori vor putea absrda
in continuare si alte lucrari de acest gen, mai complexe (muta-
rcaunor alle constructii in cadre cu multe nivele, din zidarie
sau maleriale).

such altempt cver made in this counlry. Alter preparatory works, during
which the monuments were reinforeed, the trarstation works preper follow-
cd which, if we were to take only the cas: of the Schitu Maicilor
monument, consisted of: the elevation of the church at the height of
1.67 metres, its turning around by 13°49°, a movement forward in a
straight line for Lhe covering of a 245 m distance, then a second
turning around by an angle of 36°30°, and its lowering down by 25 ¢m on
a concrete foundation achieved between the carrier [ramework beams
and the foundation plate,
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