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RESTAURĂRI COMPARATE: CETĂŢILE ŞOIMOŞ 
ŞI CÂLNIC, VERSUS SEVERIN ŞI LĂZAREA

Teodor Octavian Gheorghiu*

Comparative restorations: the fortresses of Şoimoş and Câlnic, versus Severin and Lăzarea

Abstract: The study tries to be an x-ray of the phenomenon of the protection and restoration of someensembles 
(in this casmedievla and with defensive functions) from the last 5–6 decades in Romania. It started from the 
observation that the old restorations (even from the communist period of the 50s–70s) had real qualities, some 
of wich are still visible today. On the other hand, numerous restorations after 1989 either stalled at various stages 
of the process or were poorly completed. The share of these defects is higher than those from the communist 
period. Obviously, the dramatic situation of the 80s (after the abolition of the DMI-Directorate of Monuments) 
is excluded, when, especially urban ensembles, suffered massive degradation and demolition. In order to demon-
strate this fact and to detect the factors favorable or unfavorable to the processes in the two periods, four case 
studies are proposed (out of the approx. 250 completed so far), dedicated to the citadels of Şoimoş (Arad), Câlnic 
(Alba) and, respectively, Severin (Mehedinți) and Lăzarea (Harghita). They contain short histories of the devel-
opment of the ensembles and the course of their restoration. The studies are based on specialized literature and 
my own investigations, as well as on direct contact, starting from the 70s, with the respective ensembles, under 
restoration and/or after. The resulting photos represent the most objective information.
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I. Scurtă privire asupra protecţiei şi restaurării monumentelor 
istorice în România de după Al Doilea Război Mondial

Pare ciudat ca subiectul unui articol din 2020 să se refere la operaţiuni de cercetare și restaurare de 
acum 40–50 de ani, altfel decât ca referinţă bibliografică sau ca parte a istoriei acestei activități. 

Faptul că le utilizez ca reper pentru evaluarea proceselor care se petrec acum în România, este datorat 
calităţii incontestabile a rezultatelor respectivelor restaurări, vizibile la faţa locului, studiate și recunos-
cute chiar în lucrări recente. Calităţi care reies și prin comparaţie cu restaurările din fostul bloc comunist 
european, comparaţie care nu face decât să confirme similitudinea proceselor din intervalul 1950–1977 
sau, prin contrast, degradarea realităţilor românești de după 1977.

Ajungând în acest punct al observaţiilor, consider necesar ca generalităţilor privind „sumbra perioadă 
comunistă românească” să li se contrapună informaţii concrete, detaliate, care să restabilească adevărul, 
mai ales în ceea ce privește protecţia și restaurarea monumentelor istorice, subiecte delicate și evaluate 
sumbru mai ales ca urmare a politicilor (devenite, evident, aberante) din ultimul deceniu al puterii 
comuniste. Prin aceasta vreau să nuanţez judecăţile de valoare, remarcând parcursul neomogen, divers, 
putându-se surprinde o anume etapizare a realităţilor comuniste din acest sector. Astfel, pot fi definite cel 
puţin trei etape (urmând perioadei 1944–1948, când fosta Comisie a Monumentelor funcţiona încă): 
1948–1952/55 (desfiinţarea sistemelor de protecţie interbelice, înlocuite prin improvizatele „Comite-
tul pentru Așezăminte Culturale” și „Direcția Artelor Plastice” din cadrul Comitetului pentru Artă), 
1952/55–1975/77 (reînfiinţarea și funcţionarea Direcţiei Monumentelor Istorice – DMI, în felurite vari-
ante) și 1975/77–1989 (desfiinţarea DMI, înlocuirea ei cu Direcţia pentru Patrimoniul Cultural Naţio-
nal-DPCN, atunci funcţionând în contextul noilor legi ale sistematizării și construcţiilor)1.

* Cercetător independent; e-mail: togheorghiu@gmail.com.
1 Pentru această istorie a funcţionării DMI: Greceanu 1995, 87–90; Opriș 1986, 179; https://patrimoniu.ro/ institutul-natio-
nal-al-patrimoniului/istoricul-inp, accesat în 8 ianuarie 2020.
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Au fost câţiva „îngeri păzitori” ai domeniului aflaţi în funcţii de decizie (chiar dacă li s-au atribuit 
unele compromisuri – de neevitat, în acele condiţii, ca, de altfel în orice alte condiţii în asemenea pos-
turi). Ei au vegheat la organizarea protecţiei și restaurării monumentelor istorice din România comunistă 
și pentru utilizarea în funcţii de conducere a unor profesioniști de foarte bună calitate. Unul a fost pro-
fesorul arhitect Nicolae Bădescu, șeful Comitetului de Stat pentru Construcţii, Arhitectură și Sistemati-
zare (CSCAS) din intervalul 1952–1968, un altul a fost ministrul culturii, profesorul arhitect Pompiliu 
Macovei. În organizarea DMI se remarcă contribuţiile hotărâtoare ale arhitectului Virgil Bilciurescu 
(primul director al DMI) și inginerului Victor Munteanu (directorul tehnic al DMI în 1959–1974)2.

În prima etapă, de suspendare, practic, a acestor operaţiuni de restaurare (cu excepţia unora dintre 
cele deja începute în perioada anterioară), s-au realizat câteva reconstrucţii, mai ales urbane, ca urmare 
a distrugerilor cauzate de război; în etapa a doua, de funcţionare a DMI, acest organism a fost dotat 
cu toate prerogativele și mijloacele unei reale protecţii, cercetări, proiectări și restaurări de monumente 
istorice de cele mai diferite categorii și din toate regiunile ţării, elemente asupra cărora voi reveni. În 
fine, a treia etapă este, la o privire atentă, contradictorie. Dacă politicile statale globale aveau drept 
ţintă sistematizări ale localităţilor, sistemelor fluviale și a unor anumite teritorii (prin care au dispărut 
numeroase arii importante rurale și mai ales urbane istorice), ignorându-se complet categoria monu-
mentelor istorice și chiar debarasându-se în mod intenţionat de ele, există câteva intervenţii (mai mult 
sau mai puţin mascate) care au permis salvarea unora, fenomen asupra căruia voi reveni de asemenea. 
Faţă de această etapizare, în lucrări relativ recente, etapa comunistă este considerată, unitar, ca „Etapa 
restaurărilor de după cel De-al Doilea Război Mondial” sau, respectiv, etapa IV, 1945–1990, „Tendinţe 
de după război”3. 

În perioada de după 1989 „reconstrucţia” sistemului de protecţie și restaurare/reabilitare a monu-
mentelor istorice s-a produs cu dificultate și oscilând între reușite și eșecuri. Între elementele pozitive, tre-
buie amintită reluarea/continuarea cercetărilor arheologice, istorice, urbanistice, arhitecturale și tehnice, 
unele cu fonduri și prin firme private. S-a publicat și se publică foarte mult, divers și, în mare măsură, 
serios. În fine, s-au reconstituit sistemele de protecţie și verificare, asociate celor care asigură proiectarea, 
finanţarea și execuţia. Între nereușite (ezitări și decizii politice care indubitabil au afectat și afectează 
procesul), trebuie remarcat că, după o serie de manevre oculte care au limitat autonomia și forţa Direc-
ţiei Monumentelor Istorice, centrul acestor organizări care operează, preponderent, asupra obiectivelor 
conţinute de Lista Monumentelor Istorice-LMI (anexă a Legii Monumentelor Istorice nr. 422 din 2001) 
a devenit Ministerul Culturii, prin noua Direcţie inclusă ministerului. Prin asta, problematica respectivă 
(de maximă importanţă naţională) a fost politizată, depinzând de coloratura și interesele de moment ale 
partidelor politice. LMI a fost actualizată de trei ori până în prezent. Comisia Naţională a Monumentelor 
Istorice, ca for știinţific, dar cu rol doar consultativ, este secondată în teritoriu de comisii zonale. Câteva 
zeci de monumente din toate regiunile și etapele istorice au fost introduse pe listele UNESCO; altele 
sunt pe listele de așteptare. În concluzie, aparent, cu excepţia prerogativelor actuale, limitate, ale forurilor 
protecţiei și restaurării monumentelor istorice, organizarea întregului sistem pare a fi suficient de bine 
realizată și compatibilă cu sistemele europene. Realitatea demonstrează că nu e suficient.

II. Studii de caz – etapa comunistă 
Urmând acestor generalităţi care nu reușesc să furnizeze suficiente elemente de analiză valorică a 

restaurărilor corespunzătoare celor două mari etape descrise mai sus, o detaliere a proceselor, împreună 
cu contextele în care s-au petrecut, poate face mai multă lumină. Mă refer la cele două restaurări care apar 
în titlu, a cetăţilor Șoimoș din judeţul Arad și Câlnic din Alba. 

II.1. Şoimoş/Solmos, Soimosfalva, Solmus, Solymos, jud. Arad-cetatea
Este amplasată pe un bot de deal stâncos din nordul Văii Mureșului, având o largă perspectivă asupra 

traseelor de tranzit care urmăreau valea care era, cel puţin în Evul Mediu, una dintre cele mai active căi de 
comunicaţie din zonă, pentru mărfuri și, în special pentru sarea exploatată în Transilvania. Este motivul 
2 Greceanu, 1995, 87–89; Greceanu, 2006, 95.
3 Curinschi-Vorona 1996, în special capitolele „Teoria și practica restaurărilor din România” (156–194) și „Categoriile lucră-
rilor de restaurare” (246–315); Criticos 2011, 8–29.
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pentru care, pe cursul inferior (Deva-Nădlac) au apărut numeroase așezări portuare, puncte de control și 
vamă, protejate prin cetăţi și castele.

Cetatea medievală suprapune un important sit dacic (așezare și o fortificaţie/davă) descoperite cu 
ocazia cercetărilor arheologice din 1967, premergătoare restaurării care urma. Unicul reper documentar 
care indică un termen „ante quem” al ridicării cetaţii, este documentul din 1278, în care „castrum Sol-
mus” este cedat de Paul (Pavel) Ban de Severin lui Posa, nepot de frate, după ce îl cedase înainte fratelui 
său Nicolae. Ca atare, Paul pare a fi iniţiatorul edificării cetăţii, cândva în intervalul 1272–1275. În 
1310 și 1311, doi castelani de Șoimoș sunt amintiţi a fi și comiţi de Arad – Alexandru, respectiv Domi-
nic. În 1315 devine cetate regală, iar pe întreg parcursul secolelor XIV–XV, este prezentă în numeroase 
documente care îi arată importanţa. În prima jumătate a sec. al XV-lea cetatea trece de la un proprietar 
la altul, regele donând-o sau reluând-o ca urmare a unor evenimente militare și politice la care familiile 
respective participă. Prin 1445 sau 1446 cetatea ajunge în proprietatea lui Iancu de Hunedoara, regele 
Ladislau al V-lea părând a oficializa această posesie abia în 1453. În aceeași perioadă sunt posibile lucrări 
la cetate, similare cu cele întreprinse de Iancu la cetăţile și castelele Severin, Timișoara, Hunedoara, 
Lipova etc., pentru aducerea la zi a sistemului defensiv, în contextul ofensivei otomane în Balcani și a 
incursiunilor la nord de Dunăre. După moartea lui Iancu, cetatea aparţine familiilor Báthory, Banffy și 
altor apropiaţi ai regelui Matei Corvin și, în fine, în 1510, lui Gheorghe de Brandenburg, căsătorit cu 
Beatrix de Frangepan, văduva lui Ion Corvin, fiul natural al regelui Matei Corvin. La mijlocul sec. al 
XVI-lea, este implicată în luptele dintre susţinătorii lui Ioan Zápolya și a lui Ferdinand de Habsburg, iar 
în 1541–43 devine reședinţa văduvei lui Zápolya, Izabella. În 1552 Șoimoș este cucerit de turci; în 1595, 
în cursul evenimentelor din timpul lui Mihai Viteazul, este recucerită de creștini, iar în 1600, Bethlen 
Gábor o cedează turcilor, care o stăpânesc până în 1688. Prin 1660 Evlia Celebi trecând prin zonă, lasă 
o descriere detaliată, care merită a fi luată în considerare în viitoarele tentative de reconstituire. După o 
serie de evenimente târzii, din sec. al XVIII-lea, care nu-i modifică caracteristicile, cetatea este părăsită în 
1788 și rămâne destul de bine conservată. Astfel își păstrează alcătuirea, tipică pentru cetăţile și castelele 
medievale de înălţime, care au evoluat mult timp, adaptându-se tehnicii militare și armamentului. Este 
compusă din două incinte relativ concentrice, un șanţ sec tăiat în stâncă și un acces dinspre vest, rezolvat 
printr-un drum pe piloni de piatră, traversând șanţul. În afara acestui complex, spre nord-est, se păstrează 
ruina unui bastion de artilerie de tip „pană”. Către sfârșitul sec. al XIX-lea devine protejată ca monument 
istoric și face obiectul primelor cercetări (documentare, releveu, arheologie etc.), într-un moment în 
care păstra numeroase elemente de detaliu care vor dispărea între timp. Dintre rezultate, se cunosc două: 
planul realizat în 1888 de Eisenkolb Aurél (republicat de Theodor Trâpcea în 1969, desenul surprinzând 
anumite componente ale cetăţii care au dispărut ori s-au transformat între timp) și releveul realizat în 
1892 de un colectiv coordonat de prof. Czigler de la Facultatea de Arhitectură din Budapesta (cu secţiuni 
și detalii reflectând o realitate dispărută sau imaginând eventuale reconstrucţii). Aceste cercetări și relevee, 
precum și starea destul de bună a ansamblului (ruinat, dar păstrând numeroase componene de arhitectură 
și detaliu) i-a încurajat pe numeroși specialiști din ultimul secol, să propună cronologii și reconstituiri 
ale cetăţii în evoluţia ei. Majoritatea au fost de acord că începutul poate fi pus în legătură cu acele docu-
mente de la cumpăna secolelor XIII–XIV și este reprezentat de incinta interioară, cu câteva turnuri pe 
contur, un acces printr-un turn spre vest și clădiri interioare datorate unor intervenţii mult mai târzii. A 
doua incintă, mai evoluată din punct de vedere militar, modifică sistemul defensiv. Șanţul devine mai lat, 
este traversat prin podul pe piloni amintit anterior, accesul este condus într-o manieră mai complicată 
printr-un pons-levis către o nouă poartă străpungând în sud incinta interioară, noul zid este scund și 
dotat cu contraforturi puternice, sistemul fiind completat prin câteva platforme de artilerie primitive. 
Ca datare este propusă epoca lui Iancu. Intervenţiile gotice târzii și renascentiste din curtea interioară ar 
aparţine perioadei sfârșitului sec. al XV-lea – începutul sec. al XVI-lea, fie epocii lui Matei Corvin, fie 
celei a lui Ioan Zápolya și/sau soţiei sale, iar bastionul, intervenţiei din timpul lui Ioan Sigismund4.

În august-septembrie 1967, DMI, din cadrul Institutului de Studii și Proiectare pentru Construc-
ţii, Arhitectură și Sistematizare (ISCAS), declanșează o cercetare arheologică împreună cu alte opera-
ţiuni preliminare (releveu, ridicare topografică și fotogrametrică, studii geotehnice) proiectului de 

4 Pentru datele istorice: Gerő 1955, 64, 212; Anghel, 1972, 43, 53–55, 57, 63, 64, 67; Lanevschi 1977, 563–565; Gheorghiu 
1985, 39, 71, 112, 113, 154, 156–157, 225, 228; Rusu, Pascu Hurezan 1999, 75–96.
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consolidare-restaurare. Cercetarea condusă de Nicolae N. Pușcașu și cu participarea sporadică a arhe-
ologului Florin Medeleţ, este precedată de câteva sondaje făcute în 1966 și în primăvara lui 1967 de 
arheologii Marius Moga și Florin Medeleţ, ambii de la Muzeul Regional al Banatului, cercetări necesare 
clarificării unor probleme de reconstituire a etapelor evoluţiei monumentului și cunoașterii unora dintre 
elementele subterane sau ascunse. Cercetarea face obiectul unui raport semnat de N. N. Pușcașu, care 
numără 25 de pagini5. Din documentele dosarului reiese că cercetarea a fost realizată de DMI–ISCAS la 
cererea DSAPC Timișoara, care era proiectantul iniţial al consolidării și restaurării monumentului. Dar, 
ca urmare a solicitării din aprilie 1964 a directorului tehnic al DSAPC Timișoara, arh. C. Vodă, pentru 
ca (datorită complexităţii demersului), proiectarea să fie preluată de DMI, există adrese din 1964 ale 
directorilor DMI – arhitecţii R. Bordenache și Gh. Curinschi, prin care se comunică Sfatului Popular al 
Regiunii Banat că proiectul de consolidare și restaurare al cetăţii este înscris în planul DMI din sem. II 
1964. Șeful de proiect era arh. Olga Bâzu, dar în derularea lui au fost implicaţi arhitecţii Florica Dumi-
triu, Ștefan Balș, Eugen Apostol (făcând parte din comisiile deplasate pe șantier), istoricul Oliver Velescu 
de la DMI, ing. Gh. Goldiș, de la DSAPC Timișoara, care coordona șantierul de consolidare, început 
în 1964. De asemenea, dosarul conţine numeroase schimburi de mesaje ale participanţilor și adrese ale 
celor doi directori de sector ai DMI, unele cu adnotări ale directorului Grigore Ionescu, solicitând un set 
suplimentar de cercetări și deplasări ale unor comisii la faţa locului. 

Dosarul este extrem de interesant pentru reconstituirea modului în care se derula un proiect de 
restaurare al DMI, în anii ’60 și a diverselor relaţii cu specialiștii și oficialităţile locale. Importante pentru 
istoria cetăţii sunt câteva descoperiri arheologice făcute cu acea ocazie și anume: locuirea dacică densă, 
centrată pe o davă, locuire în limitele căreia este edificată cetatea medievală, precum și o locuire de secol 
XII – început de secol XIII, de sub nivelul de edificare al cetăţii, fără să fie clar dacă are legătură sau nu 
cu preliminariile edificării cetăţii medievale. În fine o descoperire importantă este reutilizarea unei por-
ţiuni din curtina primei incinte și a turnului de nord-vest (tencuit în zona de inserţie, ceea ce dovedește 
o schimbare a contextului imediat) în edificarea incintei interioare, ceea ce adaugă o altă etapă (posibil, 
cea iniţială) celor cunoscute. Autorul, N. N. Pușcașu, propune că această primă etapă este cea la care face 
referire documentul din 1278, dar, este evident că poate fi mai veche, urmând ca noi cercetări (care n-au 
mai avut loc) să elucideze problema. De asemenea, în afara unor observaţii de detaliu asupra componen-
telor cetăţii și eventualelor cronologii ale edificărilor, se conchide că noul șanţ de apărare este realizat prin 
lărgirea celui săpat pentru etapa de funcţionare a primei incinte, prilej cu care este realizat și noul acces în 
cetate. Se observă, apoi, fără a fi făcute propuneri legate de funcţionalitate și cronologie, cele două ziduri 
din nord-estul cetăţii6, care sunt în fapt două laturi ale bastionului-pană amintit anterior. 

Prin lucrările de consolidare și restaurare realizate după proiectul Direcţiei Monumentelor Istorice, 
se reface portalul de acces în incinta exterioară, cu elementele sale auxiliare, precum și podul de acces de 
peste pilonii care traversează șanţul. Această ultimă amenajare a rezistat până la mijlocul anilor ’80, când 
dispar toate elementele de lemn, acum rămânând doar pilonii de sprijin. De asemenea, se consolidează, 
prin plombare și printr-o structură din beton armat aparentă, corpurile interioare de clădiri și parte din 
ziduri. Între timp, o bună parte dintre aceste lucrări sunt deja deteriorate, ca și zidurile și elementele de 
detaliu (ancadramente, console, cornișe etc. chiar dacă au fost consolidate sau parţial refăcute), care s-au 
prăbușit și continuă să se prăbușească. Sunt degradări progresive, lesne observabile pe setul de fotografii 
anexate. 

La începutul anilor ‘2010 se prefigura o nouă etapă de intervenţie la cetate, pentru care s-a realizat 
o ridicare topografică detaliată, un nou releveu, studiu geotehnic și o nouă documentare bazată pe un 
studiu istoric care conţinea și o serie de recomandări privind limitele intervenţiei, urmate de câteva schiţe 
de proiect de consolidare, restaurare și punere în valoare. Studiul istoric conţinea o serie de noutăţi. Între 
acestea: sugerarea (anterioară accesului la dosarul cercetării arheologice din 1967) existenţei unei etape 
(cca 1270), anterioare edificării incintei interioare (datată după 1315). În această etapă timpurie, turnul 
de nord-vest ar fi avut rol de donjon și va fi fost reutilizat în organizarea incintei interioare câteva decenii 

5 Pușcașu 1967: „…în scopul de a obţine informaţiile știinţifice preliminare întocmirii fazei S.T.E. a proiectului de consolidare, 
restaurare și valorificare muzeistică a monumentelor cetăţii.” Fotocopia dosarului raportului (“ISCAS-Șoimoș, Arad-cetate cer-
cetări arheolog. 1967”), care conţine, în afara raportului, numeroase adrese și anexe, dar din care lipsesc planurile sau secţiunile, 
am obţinut-o, graţie amabilităţii lui Emil Lupu, căruia îi mulţumesc încă odată.
6 Pușcașu 1967, passim. 
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mai târziu. De asemenea, bastionul din est este datat ante 1551/1552, adică imediat anterior cuceririi 
otomane7. Demersul a fost suspendat în 2012–13 și, ulterior, în ciuda lansării de către Consiliul Judeţean 
Arad, în două rânduri, a licitaţiei pentru proiectare, nici o firmă nu s-a înscris în acest program.

II.2. Câlnic/Kelling/Kelnek, jud. Alba-reşedinţa nobiliară/cetatea ţărănească
Iniţial, în secolul al XIII-lea, la Câlnic a fost ridicată reședinţa greavului „Chyl de Villa Kalnuk” 

(Câlnic), proprietarul satului menţionat în 1269 și fondat probabil pe la începutul sec. al XIII-lea. 
Documentul din 1269, dat de regele Ștefan al V-lea, era de înzestrare a respectivului Chyl cu proprietăţi 
întinse, ca urmare a ajutorului dat regelui în timpul confruntărilor cu Bela al IV-lea. Prima incintă, 
datată, prin urme arheologice, imediat după 1269, conţinea donjonul și o clădire suprapusă ulterior de 
capelă, zidul de incintă și turnul de poartă, probabil și turnul din sud-est, exterior. Donjonul poate fi 
datat mai precis-în jur de 1272, prin bifora care era parţial astupată de tencuiala târzie și care are simi-
litudini în mediul cistercian transilvănean și din Ungaria. Incinta rămâne în posesia familiei de Kelling 
până în 1430, când ultimul moștenitor o vinde comunităţii săsești și părăsește zona. Acest episod local 
trebuie evaluat și în contextul zonal, afectat de atacurile otomane mai ales împotriva Transilvaniei de 
sud, începute în 1420 și repetate în 1421, 1432, 1435 și în special în 1438, când armata otomană 
condusă de însuși sultanul Murat al II-lea devastează întreg teritoriul. Atunci este cucerită și cetatea Câl-
nicului, urmele de arsură descoperite arheologic confirmând evenimentul. Etapa următoare în evoluţia 
ansamblului reprezintă ridicarea capelei (cândva în sec. al XV-lea) și a corpului de cămări de alimente ale 
familiilor comunităţii sătești (sec. XV–XVI) adosate zidului de incintă pe tot conturul lui (acum păstrate 
mai ales, ca ruine, în sectorul de est și nord) și construirea celui de-al doilea zid de incintă, exterior pri-
mului și dotat cu un „bastion semicircular” (de fapt, un turn multietajat de artilerie). Cu această ocazie 
se supraetajează donjonul, se dotează suplimentar cu guri de tragere și se complică accesul în cetate, 
printr-un soi de barbacană care leagă turnul de poartă de al doilea zid. Toate acestea sunt datate după 
cca 1625 și reprezintă ultima etapă a transformării reședinţei nobiliare în cetate ţărănească8. E o formulă 
întâlnită în mai multe cazuri din aria transilvăneană ocupată de comunităţi rurale libere. La ele se adaugă 
fortificarea bisericilor parohiale.

În perioada modernă, după un ultim atac de la începutul sec. al XVIII-lea suportat de cetate, ea este 
părăsită treptat și întrebuinţată doar ca loc de depozitare, cel puţin până în sec. al XIX-lea. În 1940 este 
afectată de cutremur și în 1956 de o gravă inundaţie. În anii ‘50, cu toate că era în folosinţa parohiei 
reformate, la subsolul donjonului se instalase depozitul de vinuri al Gostatului, ceea ce a produs unele 
distrugeri ansamblului. Ruinarea este implicită și a impus lucrări importante de consolidare și restaurare, 
bazare pe studiul istoric al lui Oliver Velescu, fiind precedate și însoţite de cercetări arheologice conduse 
de Radu Heitel și O. Floca9. Desfășurate sub egida DMI în intervalul 1961–64 sau 1960–63, 1961–1964 
sau 1962–67 (diferenţele sunt datorate diverselor surse)10 și conduse de arh. Ștefan Balș, intervenţiile au 
presupus renunţarea la câteva clădiri-parazit, consolidarea turnului de poartă (printr-o reţea de grinzi și 
stâlpi din beton armat, înglobată în zid, deci invizibilă; golul interior este păstrat) și a zidului interior de 
incintă (prin centuri locale și contraforţi din beton armat, aparenţi, vizibili), consolidarea și restaurarea 
sub formă de ruină a cămărilor adosate zidului. De asemenea, au fost restaurate donjonul (consolidat 
printr-o reţea de centuri din beton armat inserată zidului (deci invizibilă) și grinzi din beton armat apa-
rente, amplasate în locul fostelor planșee din lemn) și capela11. Evaluând global calităţile intervenţiei, 
este de remarcat fineţea soluţiilor, care acoperă toată gama conceptuală disponibilă și acceptată în mediul 
7 Pentru studiul istoric: Gheorghiu 2011, 14–27. Acesta detaliază evoluţia cetăţii, îi descrie situaţia din acel moment și consti-
tuie baza temei de proiectare.
8 Datele istorice sunt extrase din: Heitel 1968, 6–25; Gheorghiu 1985, 76, 80, 125, 189, 231, 234; Ignat 1997, 182–185; 
Fabini 2012, 112.
9 Rus 2011, 192–199, unde se descrie detaliat procesul de evaluare a situaţiei, de pregătire a proiectului, de proiectare și 
execuţie, făcând trimitere la conţinutul proiectului A28/1961, din Arhva INP, Fond DMI, dosare 3228, 3231. Specialiștii 
implicaţi: Eugenia Greceanu (deplasare de informare), O. Velescu (studiul istoric), R. Haitel și O. Floca (arheologie), Șt. Balș 
și Rodica Bordenache (proiect consolidare și restaurare).
10 Cronică 1970, 73, datează desfășurarea șantierului în intervalul 1961–1964; consider că, date fiind sursele utilizate în acest 
articol, este cea mai credibilă variantă; mai exact, referatul de deplasare al Eugeniei Greceanu este datat 23 aprilie 1960, iar 
proiectul este datat 1961 (vezi ante, Rus 2011). 
11 Heitel 1968, 25–26; Balș 1964, 38–51; Ignat 1997, 185; Fabini 2012, 113; Rus 2011, 192–199. 
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restauratorilor din acea perioadă, de la mascarea noilor elemente necesare consolidării (atunci când calita-
tea arhitecturii o impunea), la relevarea lor frustă, permiţând prezervarea aproape în întregime a zidăriei 
medievale și, implicit, o evaluare corectă a raportului vechi-nou. Unul dintre aspectele urmărite în mod 
special de restaurator a fost, după propria mărturisire, respectarea și menţinerea atmosferei plină de far-
mec a cetăţii, la care participau patina zidurilor, unduirea terenului înierbat și vegetaţia spontană12. Este o 
opţiune care le lipsește majorităţii restauratorilor actuali, grăbiţi să defrișeze (chiar impunând defrișarea) 
și să înnoiască cât se poate de mult imaginea monumentului. 

Începând cu 1994, anul înfiinţării asociaţiei „Ars Transsilvaniae”, la iniţiativa istoricului Marius 
Porumb, devine centru cultural și știinţific administrat de ea, iar din 1999 face parte din Patrimoniu 
Mondial UNESCO. Pentru a-și îndeplini noile roluri, cetatea a suferit o serie de intervenţii de refacere 
ale unor finisaje interioare (păstrându-se cele exterioare de acum 50 de ani) și reamenajare, în scop cultu-
ral și turistic a donjonului, a corpului de lângă acces și capelei. 

II.3. Concluzii etapa comunistă
Referitor la cele două studii de caz, se pot trage câteva concluzii privind caracteristicile-cheie ale 

proceselor respective, rezultând și elemente de comparaţie cu ceea ce s-a petrecut cu rezultatele lor în 
ultimul timp. În primul rând, detaliind istoricul refacerii sistemului de protecţie și restaurare post-belică 
prezentat mai sus, trebuie remarcată atât continuitatea unor instituţii și utilizării unor specialiști formaţi 
în perioada interbelică (elemente esenţiale în reconstrucţia sistemelor de protecţie în noul context), pre-
cum și elementele de noutate – cel puţin formală13.

Așadar, către sfârșitul epocii staliniste, în anii 1952–55 încep din nou să funcţioneze instituţii și 
legislaţii ale protecţiei monumentelor istorice: „Comitetul de Stat pentru Arhitectură și Construcţii” 
(cf. HCM 2447/13 nov. 1952) cu atribuţii și în domeniul acesta și, în fine, „Direcţia Generală a Monu-
mentelor de Arhitectură” (cf. HCM 661/1955, pe lângă care funcţiona „Comisia de Avizare” a acestei 
direcţii). Un atelier de proiectare pentru restaurarea monumentelor de arhitectură a fost înfiinţat în 1953 
și pus sub conducerea arhitectului Ștefan Balș, atelier care va fi transferat în 1959 la Direcţia Monu-
mentelor Istorice-DMI (cf. HCM 781/1959) și va funcţiona până la desfiinţarea sa din 1977. În 1955 
apare și lista oficială a monumentelor istorice, aprobată prin HCM 1160/1955, care cuprinde 4345 de 
obiective, precum și „Regulamentul privind protejarea, restaurarea și folosirea monumentelor de cultură” 
(HCM/23 iunie 1955).14 

Revista care a debutat în 1908 este desfiinţată în 1945 și reapare sub forma BMM (Buletinul Monu-
mentelor și Muzeelor) în 1958, apoi BMI (Buletinul Monumentelor Istorice) din 1970 și RMM-MIA 
(Revista Monumentelor și Muzeelor – Monumente Istorice și de Artă) din 197415. Lor li se adaugă 
câteva publicaţii specializate, editate de DMI, de mic tiraj și circulaţie restrânsă, referitoare la lucrările de 
restaurare curente. 

Direcţia Monumentelor Istorice-DMI reprezenta forul în cadrul căruia se derulau toate activităţile 
de pregătire și executare a lucrărilor de restaurare (studii istorice, de parament și arheologice, proiec-
tare-verificare-avizare, execuţie și punere în valoare)16 și conţinea întreaga gamă de specialiști necesari 
unor lucrări complexe și meșteri specializaţi care, în 1977, erau estimaţi la cca 3.00017. Era un organism 
autonom care funcţiona impecabil. În intervalul 1954–1974 au fost deschise 104 șantiere de restaurare, 
aproape toate fiind finalizate18. Numărul pare exagerat (fiind pus în circulaţie către sfârșitul anilor ’80, ani 
de restriște pentru patrimoniul național, dar cu încercări propagandistice de reparare/corectare a imaginii 

12 Balș 1964, 51.
13 Textul următor cu caracter general, este preluat, cu unele adaosuri și corecţii, din Gheorghiu 2019, 585–631.
14 Vezi nota 1.
15 Șerban 2009, 135, 136.
16 În anii ’60–70 existau trei domenii majore în care acţiona DMI: „a. Cercetarea, proiectarea și execuţia lucrărilor de resta-
urări și de intervenţii urgente la monumentele istorice de primă importanţă istorico-arhitecturală…b. Evidenţa și controlul 
monumentelor istorice din întreaga ţară, inclusiv acordarea asistenţei de specialitate și îndrumarea lucrărilor de restaurare…
ce se proiectează și execută de alte organizaţii…c. Avizarea tuturor proiectelor și lucrări de protejare, conservare, consolidare, 
restaurare și punere în valoare a monumentelor istorice”, cf. Bordenache, Munteanu 1970, 6.
17 Mănciulescu, Mănciulescu 2017, 143.
18 Opriș 1986, 180.
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României în lume), dar este real, un relativ recent bilanţ ajungând, pentru intervalul 1959–1969, la 102 
monumente sau ansambluri restaurate și alte 134 de obiective beneficiind de intervenţii de urgenţă19.

Este, de asemenea, important de subliniat faptul că repartiţia restaurărilor pe teritoriul ţării era 
în concordanţă cu cantitatea de monumente/zonă, cu calitatea și cu starea lor fizică. Din câte mi-am 
dat seama (din lecturi și la faţa locului) nu s-au făcut discriminări zonale, etnice sau confesionale. În 
această fază a enunţului, mă rezum a proba aceste afirmaţii prin două surse. Prima este o listare din 1970 
a principalelor lucrări de restaurare din același interval 1959–1969, din care reiese că, din totalul de 96 
de șantiere repartizate pe întreg teritoriul României, 34 erau în Transilvania. La acestea se adaugă extrem 
de numeroase „intervenţii urgente”. Dintre cele din Transilvania, 14 aveau drept obiect importante 
ansambluri defensive (în special cetăţi bisericești/cetăţi ţărănești) săsești și secuiești, la care se adăugau 
14 intervenţii urgente pentru alte tipuri de obiective. Contează și sumele alocate, câteodată pe 6–7 sau 
mai mulţi ani. Recorduri la scara întregii ţări erau bugetele pentru cetatea Făgăraș, cu 11.719.906 lei și 
pentru operaţiunea de cercetare și recuperare parţială a vestigiilor ce urmau să fie acoperite de Dunăre la 
Porţile de Fier, cu 11.720.440 lei, după care urmau restaurarea „Edificiului cu Mozaic din Constanţa” cu 
10.981.769 lei, a Mănăstirii Hurez cu 10.454.993 lei și a Mănăstirii Suceviţa cu 8.964.423 lei. Restaura-
rea cetăţii din Prejmer a costat aproape 6.000.000 de lei, comparabil cu cea a Mănăstirii Dragomirna20. 
În acest interval a fost alocată suma de cca 155.000.000 de lei21.

A doua evaluare aparţine reputatului arhitect Hermann Fabini, care nu poate fi bănuit de părtinire. 
Nu numai că a proiectat numeroase restaurări de ansambluri defensive din zona Sibiului și Mediașului, 
dar este printre profesioniștii cei mai bine informaţi asupra tuturor intervenţiilor finanţate de stat și de 
alte surse, în perioada de după 1960. Între cele mai importante restaurări „din iniţativa statului”, realizate 
prin DMI, le remarcă pe cele de la Prejmer, Sebeș, Câlnic, Cricău, Rodbav și Biserica Neagră din Brașov, 
iar dintre cele „substanţial sprijinite de stat în acţiunea de conservare a cetăţilor bisericești” le remarcă pe 
cele din Valea Viilor, Viscri, Hărman, Băgaciu, etc22.

În cadrul DMI, uneori în funcţii de conducere, au activat profesioniști de mare prestigiu și deo-
sebită experienţă: Virgil Bilciurescu, Grigore Ionescu, Richard Bordenache, Vasile Drăguţ, Ștefan Balș, 
Rodica Mănciulescu, Virgil Antonescu, Eugen Chefneux, Mariana Angelescu, Ioana Grigorescu, Nicolae 
Diaconu, Paul Emil Miclescu, Ion Balș, Gheorghe Curinschi, Ion Dumitrescu, Titu Elian, Eugenia Gre-
ceanu și alţii, care, la rândul lor au format noi generaţii de specialiști23.

Unele proiecte precedau cu câţiva ani începutul șantierului și se derulau odată cu execuţia, iar șan-
tierele depășeau frecvent 5 ani. Restaurarea mănăstirii Hurez a durat din 1961 până în 197524! În fine, 
trebuie arătat că toate proiectele erau precedate de cercetări de arhitectură și documentări fotografice 
(realizate de cele mai multe ori de membrii colectivului de proiectare) și arheologice realizate de cei mai 
buni arheologi (mai ales medieviști) ai momentului: Dinu V. Rosetti, Radu Florescu, Radu Heitel, Nico-
lae și Voica Maria Pușcașu, Alexandru Bogdan, Gh. I. Cantacuzino, Mariana Beldie-Dumitrache, Lia și 
Adrian Bătrâna, Luminiţa Munteanu-Dumitriu, Alexandru Rădulescu, I. Motzoi-Chicideanu și alţii din 
afara DMI25.

În fine, este important de cunoscut modul în care era asigurată finanţarea acestor șantiere, substanţi-
ală, după cum s-a putut observa mai sus. Din datele cunoscute (dosare din perioada de maximă activitate, 
care conţin corespondenţa internă sau cu diverse foruri externe), rezultă că DMI-ul avea propriul buget. 
Asta înseamnă că Direcţia gestiona autonom fondurile statului (bugetare) alocate. Au existat situaţii în 
care se solicitau (și se pare că se obţineau) fonduri suplimentare, necesare unor studii sau lucrări care 
nu fuseseră anticipate. Acestor finanţări bugetare li se adăugau cele ale unor foruri bisericești (ortodoxe, 
catolice sau reformate) sau ale unor comunităţi locale, așa cum s-a întâmplat în cazul reparaţiilor sau 
restaurărilor unora dintre bisericile fortificate din Transilvania. În aceste cazuri proiectarea era asigurată 
de specialiști ai DMI sau de arhitecţi și ingineri agreaţi de forurile respective.

19 Cantacuzino 2008, 1.
20 Cronică 1970, 73–78.
21 Bordenache, Munteanu 1970, 9.
22 Fabini 2012, 97.
23 Cantacuzino 2008, 1.
24 https://www.stefan-bals.ro/html/restaurari-bals.html, accesat în 24 febr. 2019
25 Cantacuzino 2008, 1–2.
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Câteva exemple de realizări din categoria fortificaţiilor urbane din Transilvania: Mediaș, Sibiu, Sighi-
șoara, Bistriţa și Brașov (incintele urbane cu turnuri, bastioane sau alte elemente defensive vizitabile sau 
transformate în muzee sau dotări turistice). La Mediaș sunt restaurate turnurile Forkesch și Steingässer, 
ambele transformate în secţii muzeale. La Sibiu este restaurată toată latura de sud a fortificaţiei medievale 
rămase și mare parte din fortificaţia renascentistă de pe aceeași latură, cu amenajări peisagere destinate 
loisirului. De asemenea, este restaurat turnul de poartă (Turnul cu Ceas) dintre Piaţa Mare și Piaţa Mică, 
împreună cu frontul estic al acesteia. La Brașov sunt consolidate și restaurate bastioanele Postăvarilor, 
Ţesătorilor, Graft și zidul de nord al fortificaţiei urbane, iar la Sighișoara majoritatea zidurilor și turnu-
rilor cetăţii din Orașul de Sus. Eugenia Greceanu, referent pentru Transilvania din acea perioadă, pune 
aceste reușite pe seama bunei colaborări dintre conducerile orașelor și judeţelor respective și specialiști, 
dar remarcă și cel puţin o acţiune regretabilă de demolare a unui fragment de front istoric la Târgu Mureș, 
pentru inserţia noului centru, în ciuda avizului negativ dat de DMI26.

În categoria castelelor și cetăţilor, se remarcă Hunedoara, Făgăraș, Bran și Cetăţuia Brașovului (par-
ţial transformate în complexe turistice și culturale), Râșnov, Târgu Mureș, Câlnic, Slimnic. La Sibiu s-au 
restaurat două reședinţe patriciale (casa Altemberger-Primăria Veche și Haller-parţial), iar la Brașov, Casa 
Sfatului care înglobează un turn medieval de observaţie27.

Tot în Transilvania s-au produs și numeroase consolidări și restaurări ale unor biserici fortificate: 
Mediaș, Aiud, Prejmer, Hărman, Cisnădie, Cisnădioara-Michelsberg, Cristian-Sibiu, Șura Mică, Șura 
Mare, Dealu Frumos, Merghindeal, Aţel, Biertan, Boian, Cricău, Valea Viilor, Dupuș, Copșa Mare, 
Dârlos, Curciu, Băgaciu, Alţâna, Rodbav, Viscri, Drăușeni, etc. Unele restaurări au continuat sau au fost 
iniţiate și după desfiinţarea DMI în 1977: Mediaș, Șura Mică, Șura Mare, Gușteriţa, Turnișor, Cisnădie, 
Valea Viilor, Ighișu Nou, Biertan, Copșa Mare28.

În estul Carpaţilor pot fi amintite restaurările cetăţilor din nordul și centrul Moldovei (Suceava și 
Neamţ), a curţilor domnești (Botoșani, Piatra Neamţ, Iași) și mănăstirilor fortificate (Neamţ, Putna, 
Dragomirna, Suceviţa, Moldoviţa, Secu, Slatina, Sihăstria, Probota, Bistriţa, Humor, Dobrovăţ etc.). La 
Iași sunt cercetate și restaurate mănăstirile Cetăţuia, Galata, Golia și bisericile fortificate Sf. Ion Botezăto-
rul, Vovidenia, Barnovschi, Sf. Sava etc., iar la Galaţi biserica fortificată Precista. La unele se continuă, la 
altele se reiau, cu alte idei restauratoare, intervenţii mai vechi. De pildă, la biserica mănăstirii Dobrovăţ, 
cele trei turle salvate de restaurarea lui Șt. Balș din anii ’40 sunt suprimate prin restaurarea lui N. Diaconu 
din anii ’70–80. În legătură cu corectitudinea acestor decizii, ca și în alte situaţii, au fost și sunt încă, 
păreri pro și contra29. 

În zona sudcarpatică (Muntenia și Oltenia) se cercetează și restaurează cetăţile Turnu Severin, Poe-
nari, Giurgiu, culele din Măldărești, Curtișoara, Broșteni etc., curţile domnești de la Târgoviște, Bucu-
rești (Curtea Veche), Mogoșoaia, Potlogi și Curtea de Argeș, curţile boierești din Golești, Strehaia (trans-
formată în sec. al XVII-lea în mănăstire), Herești etc., mănăstirile și schiturile fortificate Hurez, Dintr-un 
Lemn, Govora, Surpatele, Aninoasa, Cotmeana, Cozia, Cornet, Călui, Clocociov, Stelea și Dealu (ulti-
mele două în Târgoviște), Brebu, Cernica, Balamuci, Comana etc.). În București se restaurează mănăs-
tirile Mărcuţa, Antim, Radu Vodă și se încep lucrări importante la mănăstirea Văcărești, care, în ciuda 
acestei situaţii, va fi demolată în anii ’8030. În Dobrogea sunt cercetate și restaurate cetăţile bizantine și 
medievale din Enisala, Capidava, Tropaeum Traiani, Dinogetia, Histria etc. (majoritatea cu etape mai 
vechi, grecești și romane), sau fragmente din componentele defensive antice de la Constanţa și Mangalia. 
Nu toate șantierele au fost finalizate, dar ansamblurile cărora li s-au încheiat lucrările de consolidare și 
restaurare, au fost transformate în muzee, în diverse ţinte turistice (cu dotări destinate cazării și alimen-
taţiei publice) sau și-au păstrat funcţiunile originare.

Cunoscând nivelul acestor tipuri de intervenţii din Europa contemporană, consider că sistemul de 
cercetare, proiectare, execuţie și verificare desfășurat prin Direcţia Monumentelor Istorice din România 
începând cu 1952/55 și devenind mult mai activă după 1959/60, era comparabil cu operaţiunile similare 
din aria central și est-europeană, apropiată istoric și tipologic de realităţile din România. În opinia mea, 

26 Greceanu 1973, 1, 41–48.
27 Curinschi-Vorona 1996, 282–311.
28 Fabini 2012, 109–243.
29 Curinchi-Vorona 1996.
30 Curinchi-Vorona 1996, 412 și 444.
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în mare măsură, rezultatele au rezistat și rezistă până astăzi, sunt valabile conceptual și tehnic, necesitând 
doar întreţineri, reparaţii și aduceri la zi din punct de vedere al unor dotări. Cu alte cuvinte: „Cu reculul 
celor 40 de ani trecuți de la desființare, putem afirma astăzi că acțiunea fostei Direcții a reușit. A reușit să 
impună Monumentul Istoric, în dimensiunea și valoarea sa patrimonială cea mai largă, prin privilegierea 
ansamblului asupra părților componente”31. Sau: „Cu toate frământările interne, a coteriilor și a micilor 
bârfe, poate inevitabile și în general explicabile într-un colectiv format din personalități profesionale 
foarte puternice, trebuie amintit în mod tranșant și fără echivoc că echipa de specialiști de la DMI dintre 
anii 1958 și 1977 a reușit timp de aproximativ două decenii să realizeze cele mai semnificative lucrări de 
conservare, restaurare și punere în valoare a monumentelor de arhitectură din țara noastră, nefiind exage-
rată aprecierea făcută de arh. Eugenia Greceanu că această perioadă a fost „epoca de aur a restaurărilor din 
România”, marcată de activitatea unor profesioniști de excepție...”32.

Sfârșitul acestor realităţi este brusc. În 1977 „Direcţia Monumentelor Istorice” (redenumită în 1975 
„Direcţia pentru Patrimoniului Cultural Naţional” – DPCN, a „Comisiei Centrale de Stat a Patrimoniu-
lui Naţional”)33 este desfiinţată și înlocuită cu „Direcţia Economică și a Patrimoniului Cultural Naţio-
nal” – DEPCN, din cadrul „Consiliului Culturii și Educaţiei Socialiste”34. Ca urmare, după cum se știe, 
mai ales în contextul programelor comuniste de sistematizare a teritoriului și localităţilor, consecinţele 
vor fi dramatice: numeroase șantiere de restaurare abandonate, altele neîncepute, toate acestea grăbind 
ruinarea multor monumente. Câteva exemple, doar dintre cele știute și vizitate de mine la scurt timp 
după dispariţia DMI: Suceava (Cetatea de Scaun și Mănăstirea Zamca), curţile domnești din Curtea 
de Argeș și Potlogi, mănăstirea Negru Vodă din Câmpulung Muscel, mănăstirile Berca și Bradu-Buzău, 
bisericile fortificate din Drăușeni și Dobârca, castelul din Criș. Noile structuri care au luat loc Direcţiei 
au reușit doar în mică măsură să salveze acest patrimoniu35, cu atât mai mult cu cât se declanșase acţi-
unea de sistematizare și reconstrucţie a satelor și orașelor, prin care s-au distrus numeroase ansamburi și 
clădiri istorice și s-au deformat mentalităţi în întreg spectrul social și profesional. Numeroase clădiri și 
ansambluri cu șantiere aflate în curs în 1977, au ajuns în stare de ruină avansată din cauza abandonului 
și spolierii. Dar, miraculos, în ciuda acestor politici, câteva șantiere au continuat, unele fiind finanţate de 
stat, altele de instituţii bisericești. La lista anterioară a bisericilor fortificate transilvănene (Mediaș, Șura 
Mică, Șura Mare, Gușteriţa, Turnișor, Cisnădie, Valea Viilor, Ighișu Nou, Biertan, Copșa Mare, datorate 
în mare măsură arhitectului Hermann Fabini) se pot adăuga restaurările de la mănăstirile Putna, Bog-
dana, Tazlău (arhitectul Șt. Balș în colaborare cu arh. V. Antonescu)36.

În ceea ce privește istoria recentă a celor două ansambluri care au făcut obiectul studiilor de caz, ea 
este, așa cum este surprinsă de altfel de acestea, cel puţin contradictorie. Șoimoșul a rezistat până acum 
30–40 de ani, în acest moment fiind într-o stare mai proastă decât în anii ’60. Încercările recente de resta-
urare și punere în valoare, au eșuat una după alta și, cu cât trece timpul cu atât costurile vor fi mai mari. 
Câlnic este într-o stare mai bună. Profitând de durabilitatea restaurării lui Ștefan Balș, noile intervenţii 
n-au făcut decât să împrospăteze finisajele interioare (cu materiale mai modeste calitativ și mult mai 
perisabile) și să adapteze ansamblul unor funcţiuni care îl pun în valoare conform practicilor contempo-
rane și gusturilor vizitatorilor. Noul statut de monument UNESCO îi consolidează prestigiul, în ciuda 
mutaţiilor etnice locale din ultimele decenii.

III. Studii de caz etapa post-comunistă (1990-astăzi)
Ţinta acestui studiu este realizarea unui dialog între procesele de protecţie și restaurare a monu-

mentelor istorice din România ultimelor șapte decenii, dialog în care, cele din anii ’60–70 consti-
tuie repere și, eventual, modele de bună practică. Între destul de numeroasele intevenţii din ultimele 
două decenii (în anii ’90 au fost ratate numeroase ocazii de finalizare a unor șantiere mai vechi sau 

31 Mănciulescu, Mănciulescu, 2017, 139.
32 Panaitescu, Panaitescu 2016, citând din Greceanu 1998, 38–43.
33 Conform Decretului nr. 13/1975, publicat în Buletinul Oficial nr. 15 din 23 ianuarie 1975. 
34 https://patrimoniu.ro/institutul-national-al-patrimoniului/istoricul-inp, accesat în 8 ianuarie 2020.
35 Despre tranziţia de la DMI/DPCN la Atelierul de Integrare din Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” din București 
si DGDAL, până în 1990: Derer 2017, 48–50.
36 https://www.stefan-bals.ro/html/restaurari-bals.html, accesat în 24 febr. 2019.
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de iniţiere a unora noi) m-am oprit la restaurările cetăţilor medievale de la Turnu Severin și Lăzarea, 
foarte diferite ca doctrină și calitate a rezultatelor37.

III.1. Drobeta-Turnu Severin-cetatea medievală
Cetatea medievală Severin, sediu al Banatului de Severin, are o istorie de câteva secole, mai puţin 

documentată prin acte, relatări etc. ci, mai mult, reconstituită prin cercetări arheologice. Cetatea a apărut 
în legătură cu înfiinţarea de către Andrei al II-lea a „Banatului de Severin”, într-un moment în care Ţara-
tul al II-lea Vlaho-Bulgar devenise ameninţător. A fost amplasată în vestul așezării succesoare a Drobetei, 
care se întindea pe malul Dunării, până în zona fostului castru. În afara rolului de sediu al Banatului 
de Severin, cetatea controla și traseul de-a lungul Dunării. Evoluţia așezării, despre care se știu puţine 
lucruri: câteva documente (referitoare la Mitropolia ortodoxă – cca 1368–1375 – și episcopia latină – 
cca 1382–1502) și câteva biserici medievale descoperite în aria fostului oraș roman, durează până în 
1523–1525 când turcii atacă și distrug cetatea. Urmează o pauză de locuire, până la ridicarea noului oraș 
Turnu Severin, în 183638. Cetatea de piatră este precedată de una din lemn și pământ (de tip „palisade”), 
cu urme (nesigure) în sudul cetăţii, spre Dunăre, iar construcţia/reconstrucţia ei din piatră este propusă 
a fi fost, fie anterior, fie imediat după atacul tătar din 1241. În secolele următoare a fost disputată de 
Ungaria, Ţaratul Vlaho-bulgar și Ţara Românească, care au edificat, amplificat, perfecţionat și modificat 
sistemul de apărare. De pildă, acţiuni constructive importante sunt consemnate sub banii Nicolaus de 
Redwitz/Radewitz (1430–1435) și Iancu de Hunedoara (1439–1445), ultimul ridicând, foarte proba-
bil, zidul exterior cu turnurile de artilerie din nord-est și est. În faza finală era formată din două incinte 
concentrice, prelungite spre Dunăre prin câteva ziduri-baraj. Prima incintă era dotată cu patru turnuri 
de plan pătrat la colţuri (din care cel de nord-est era cel mai puternic, având rol, probabil de donjon) și 
două pe laturile de vest și est, în interiorul ei fiind descoperită o biserică cu două faze. Prima, de factură 
occidentală, ar aparţine primei etape a cetăţii, fiind ridicată de regatul maghiar în sec. al XIII-lea, a doua 
fiind o transformare în stil „balcanic”, realizată de domnitorii munteni la cumpăna secolelor XIII–XIV, 
când stăpâneau cetatea39. 

Cetatea a fost cercetată fragmentar în sec. al XIX-lea și prima jumătate a sec. al XX-lea de Cezar 
Bolliac, Teohari Antonescu, Al. Bărcăcilă și intens, în anii ’60, de Mișu Davidescu, care, în ciuda unor 
reale reușite privind recuperarea unor elemente necesare întregirii imaginii generale, observa, în mai 
multe rânduri, imposibilitatea obţinerii unei cronologii sigure și complete, datorită modului în care s-a 
cercetat și acţionat anterior în cetate, observaţii preluate și de alţi arheologi40. În anii ’60 (1965–1967), 
din iniţiativa arheologului Mișu Davidescu, au loc și primele restaurări ale cetăţii41, sub formă de ruină, 
cu consolidări și restituţii arhitecturale decente, vizibile până de curând. Amplasată la limita Parcului 
Central al orașului, vegetaţia era o prezenţă normală, amplificând calităţile cetăţii. În anii ’90 ansamblul 
era abandonat și restaurarea din anii ’60 începea să cedeze. Situaţia precară a cetăţii a generat câteva 
încercări de restaurare, iniţiate de o firmă privată, în asociere cu Muzeul, interesat de o asemenea acţiune. 
Proiectul s-a împotmolit în fazele de început.

Prin ultimul proiect, executat până în anii 2015–2016, pe lângă reîntregirea unor elemente ruinate 
și amenajarea unor trasee, precum și a unui punct de informare exterior incintei, în centrul ansamblului 
medieval (în curtea interioară a cetăţii) s-a amplasat o clădire nouă, care, ca poziţie și arhitectură, repre-
zintă o agresiune și alterare indubitabilă a caracteristicilor cetăţii. Este criticabilă și defrișarea întregii 
plantaţii din cetate și din afara ei, precum și dalarea aproape completă a incintei, fapt ce transformă 
complexul într-un spaţiu arid, inconfortabil și străin atmosferei caracteristice unui asemenea vestigiu42. 

37 Studiul de caz pentru Lăzarea este extras, cu unele modificări, din Gheorghiu 2019, passim.
38 O schiţă a evoluţiei succesiunii de așezări, la Gheorghiu 2001, 145–154.
39 În afara literaturii interbelice, sau imediat postbelice, depășită astăzi ca urmare a cercetărilor mai recente, vezi Davidescu 
1969, passim și Davidescu 1970; Cantacuzino 1981, 85–97; Gheorghiu 1985, 42, 42–43, 99, 111, 112, 156; Rusu 2005, 
517–518. 
40 Cantacuzino 1981, 92–97.
41 Inventar, 18.
42 O primă critică a restaurării în contextul evoluţiilor recente ale orașului: Gheorghiu 2017, 175, 177, 178–179.
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III.2. Lăzarea/ Szárhegy – castelul Lázár/ Lázár-kastély
Reședinţa familiei Lázár este ridicată în mai multe etape. Conform datelor arheologice43, prima ar fi 

la sfârșitul sec. al XV-lea (având foarte probabil legătură cu conacul anterior castelului), continuată până 
prin 1532, data care se găsește pe o placă încastrată în turnul porţii. Imaginea actuală este rezultatul eta-
pei din prima jumătate a sec. al XVII-lea (finalizată în mare parte în 1631–32), când capătă numeroase 
elemente de decoraţie renascentistă. Evoluţia castelului continuă și în sec. al XVIII-lea, în 1742 consem-
nându-se amenajarea unei ample săli de bal, după modelul imperial relativ contemporan. Ca și în alte 
cazuri similare din Transilvania, planul ansamblului este rectangular, cu turnuri de artilerie (sugerând 
desenul bastioanelor de tip „pană”) la colţuri, dar care nu are o compoziţie geometrică riguroasă. Cele 
câteva construcţii (palatul, clădirea porţii, atelierele etc.) sunt dispuse relativ aleatoriu, adicente zidului de 
incintă cu alură medievală. Este un compromis cu caracteristici medieval-renascentiste, care se remarcă 
prin bogăţia detaliilor (coronament crenelat, ancadramente, frontoane)44. 

După un incendiu și abandonarea ansamblului, în perioada comunistă au fost încercări de reabilitare, 
prilej cu care clădirea porţii și turnurile de colţ au fost reparate parţial, putând să adăpostească activităţi 
artistice. Fotografiile pe care le-am făcut în 1985 surprind această etapă. Restaurarea recentă continuă 
reabilitările anterioare ale corpului de acces și ale turnurilor, consolidează zidul de incintă din zona acce-
sului și reconstituie practic de la zero palatul din colţul de nord-vest, operaţiune riscantă dat fiind lipsa de 
imagini istorice concludente. Trecând cu vederea acest fapt, în ansamblu, castelul are o imagine coerentă, 
atrăgătoare și este loc al unor programe culturale prestigioase. Ca și în alte exemple similare, sper că tim-
pul va patina finisajele, atenuând impresia de clădiri ridicate acum câteva zile.

III.3. Concluzii etapa post 1989
Cele două studii de caz pun în evidenţă funcţionarea, în această ultimă perioadă, a unor procese mult 

mai diverse doctrinar și calitativ decât în etapa 1952/55–1975/77. Democratizarea (aparentă și relativă, 
totuși), descentralizarea, finanţarea din surse diverse, interesele imobiliare, mirajul prestigiului (pentru 
toţi cei implicaţi în domeniu), adoptarea fără discernământ a unor modele străine, turismul excesiv, 
presiunea noilor materiale și tehnologii de construcţie, câștigul ușor și corupţia au condus și conduc la 
rezultate extrem de inegale calitativ. Critica „sistemului” sau a participanţilor se poate întâlni în imens de 
multe site-uri cu iz gazetăresc (de scandal), dar și în site-uri și publicaţii serioase. 

Un bilanţ profesionist (aparţinând în mare măsură arhitecţilor implicaţi în domeniu), este găzduit 
de revista Arhitectura45 și nu este deosebit de optimist. Critica autorilor se orientează îndeosebi către 
contextul procesului (legislaţia, organizarea, administrarea, politicul, proprietarii, finanţarea, presiunile 
imobiliare, turismul excesiv, execuţia etc.)46 și deloc către componentele aparţinând profesioniștilor din 
domeniu care asigură baza execuţiei: cercetarea, expertizarea, proiectarea, verificarea. Ţintele criticii lor, 
ca și a multor altora care s-au ocupat de acest subiect, sunt corecte, dar ele trebuiesc puse în relaţie, în 
mod obligatoriu, cu performanţele reale ale realizatorilor și verificatorilor de proiecte. Altfel spus, să fie 
corelate cu etapele de concept și de materializare a lui prin proiect, iar rezultatul acestei analize poate fi 
cu atât mai concludent, cu cât proiectarea-verificarea reprezintă doar 10–15% din valoarea de investiţie, 
dar sunt hotărâtoare pentru calitatea produsului final. Corectarea lor în acea fază preliminară, ar putea 
produce beneficii uriașe, incomparabil mai mari decât eventualele „cârpeli” de pe parcursul procesului. 
Pe de altă parte, grupul profesionist depinde, cel puţin în debutul procesului, de context (economic, 
financiar, instituţional, legislativ etc.), 

Trebuie început cu observaţia că, în ultimul timp, chiar lansarea proiectului este frecvent viciată 
dintr-o exagerată prudenţă sau din nepricepere, care nu pot fi puse exclusiv pe socoteala beneficiarilor, 
atât timp cât structurile care le pun în circulaţie sunt dotate cu profesioniști. Se cunosc cazuri recente în 
care solicitarea (evident, prin postarea în sistemul „SEAP/SICAP” a lansării licitaţiei pentru proiectarea 
unor restaurari de arhitecturi istorice chiar de importanţă medie) unei supradotări profesioniste a echipei 

43 http://www.burgenwelt.org/rumaenien/bethlen/object.php, accesat în 11 martie 2019 – șantierul s-a desfășurat în anii 
’1970.
44 Istoric succint: Gheorghiu 1985, 159, 285, 286; descrierea ansamblului: Sebestién 1987, 37, 38, 43, 5, 60, 69, etc.
45 Mănescu 2018.
46 Vezi, în special, Nistor 2018 și Popescu-Criveanu 2018.
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de lucru (experţi atestaţi pentru fiecare specialitate în parte – câteodată chiar doi – proiectanţi atestaţi 
sau conduși de experţi atestaţi, verificatori etc.) a descurajat participarea la licitaţie, chiar în situaţia unei 
repetări a procedurii – ca în cazul Șoimoșului. Printre motive este numărul infim de experţi funcţionali 
și gruparea lor mai ales în București, numărul extrem de redus de firme capabile să participe cu succes la 
licitaţie în condiţiile respective, frecventele contestaţii, precum și o finanţare deseori și nemotivat greoaie. 
Pe de altă parte, se observă că proiecte beneficiind de o transparenţă totală a procedurilor de proiectare 
(de la realizarea temei, la licitaţie și atribuirea proiectului), de întreaga echipă, de verificări repetate (de 
către verificatori de proiect și de către Agenţiile de Dezvoltare), avize la toate fazele de proiect, reveniri 
în diverse comisii, modificări solicitate de avizatori ale soluţiilor, licitări corecte ale execuţiilor etc. au 
epuizat timp și bani, împotmolindu-se sau, finalizate fiind, sunt departe de a fi reușite. Se consumă ani 
doar pentru a se atinge faza de proiectare finală, în condiţiile în care monumentul se degradează rapid, 
impunând, dacă procedura continuă, reluarea întregului proces. Și în aceste situaţii se constată, între 
altele, că excesele de „corectitudine” legislativă sau instituţională nu conduc neapărat la rezultate optime, 
fapt cu atât mai grav în condiţiile în care există un număr imens de monumente care au nevoie de ajutor. 

Finanţarea este un alt obstacol, cu atât mai mult cu cât este „externă”; un nou paradox. Pentru tipul 
acesta de finanţări, există „Fondul European de Dezvoltare Regională” („FEDR”). În România, începând 
cu anul integrării în UE (2007), acesta finanţează prin „Programul Operaţional Regional” („POR” sau 
„REGIO”, cu structuri organizate territorial), inclusiv proiecte de reabilitare sau punere în valoare a 
monumentelor. Mai exact, „REGIO” conţine mai multe „axe prioritare” între care, „Axa 5”, dedicată 
dezvoltării durabile și turismului, include și reabilitările sau punerile în valoare (evident, în scop turistic 
și mai rar cultural) a unor monumente (Prioritatea de Investiţii 5.1-„Conservarea, protejarea, promovarea 
și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural”)47. Totul pare a fi perfect organizat și adaptat scopului, 
dar avem de-a face, iarăși, cu o inflaţie de reguli, rezultată, probabil, din încercarea de a preîntâmpina 
repetarea unor erori trecute. De pildă, în cadrul ghidului de prezentare din 2017, doar Anexa 1, repre-
zentând indicaţii privind completarea solicitării de finanţare, are 56 de pagini, cu 8844 cuvinte48. Mai 
mult, regulile se schimbă anual, ultima pe care am accesat-o fiind din 09.07.201949. 

Acest exemplu ne pune în faţa unui prim obstacol în calea finanţărilor externe, care poate fi tre-
cut doar cu ajutorul unor firme specializate, care au și apărut în România în număr mare, dar care, în 
proporţie covârșitoare, n-au competenţe în sfera protecţiei monumentelor istorice. Nu au competenţe 
nici entităţile care lansează programul de reabilitare, adică beneficiarii sau utilizatorii. Competente sunt 
doar firmele de proiectare specializate care au câștigat licitaţia sau care sunt consultate, care, însă, devin 
doar furnizori de date necesare finanţării (conform grilelor finanţatorului), într-un moment în care 
proiectul este abia la început. Ajungem astfel, la problema finanţării cu ţinte cronologice inversate, care 
poate distorsiona întreg procesul. Ca urmare, faţă de această inflaţie scriptologică, calitatea proiectului 
se consumă, în realitate, în mare măsură, în ceea ce privește „capabilitatea” firmei și bugetul asumat, 
bazat, repet, pe un proiect incipient, fără a beneficia de toate studiile preliminare și de suficient timp de 
elaborare. „Cunoscătorii” știu deja că ceea ce contează este „procedura”, cu numeroase etape, cu multe 
verificări și expertize, cu sute de piese desenate și scrise, cu detalieri timpurii ale soluţiilor (când ele n-ar 
trebui să fie realizate din lipsă de informaţii), cu evaluări bugetare pripite dar obligatoriu exacte (când ele 
nu pot fi estimate corect decât la finalizarea proiectului). Pe scurt, „procedura” dă peste cap „proiectul”, 
îi inversează și amestecă etapele și proiectanţii sunt obligaţi să refacă de zeci de ori documentaţia, mai 
puţin din cauze profesionale, știinţifice, sau ca urmare a avizărilor în diferite comisii ale monumentelor, 
ci mult mai mult dintr-o eroare nesemnificativă de calcul de deviz sau a unor propoziţii, ștampile sau 
semnături. Rezultă numeroase realizări care răspund doar acestor exigenţe, restul fiind eșec total sau 
parţial. Dar, din felurite motive, mai ales dacă impun prin volum și spectaculozitate, aceste „realizări” 
sunt considerate (în publicaţiile REGIO și în unele site-uri ale administraţiilor locale sau regionale) 
succese răsunătoare, „aducând un plus de prestigiu zonei” și, implicit, turiști50. Problema este că nu 

47 http://www.inforegio.ro/ro/axa-prioritara–5, accesat în 11 oct. 2019.
48 http://www.inforegio.ro/ro/axa-prioritara–5/apeluri-lansate/503-ghid–5–1-monumente-apel-de-proiecte, accesat în 12 
oct. 2019.
49 www.inforegio.ro/images/documente/ghiduri/axa–5/apeluri-lansate/Modificari_prin_Ordinul_211009.07.2019/ Ordin 
2110_din_09.07.2019_modificare_GS_5.1_si_7.1_site.pdf, accesat în 13 oct. 2019.
50 De pildă, în Revista Regio nr. 68, iulie, 2019, cu titlul generic „Respect pentru istorie” sunt elogiate unele reabilitări recente 
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răspund aproape deloc exigenţelor domeniului, adică celor care guvernează procesul restaurării și sau 
reabilitării monumentelor istorice. Sunt eșecuri indubitabile, care afectează, câteodată definitiv și irecu-
perabil, monumentul și arealul său51.

În ceea ce privește finanţarea internă, exemple de proastă gestionare sunt deciziile dezordonate, 
intempestive și restrictive ale unor ministere sau organisme care pun în pericol monumente în curs de 
restaurare sau viitoarele proiecte. În 2018 Ministerul Finanţelor a decis să considere neeligibile cererile de 
finanţare ale cultelor, fiind proprietari privați, iar Ministerul Culturii a fost incapabil să rezolve finanţarea 
acestora de către INMI, prin Programul Naţional de Restaurare52. În ultimii 30 de ani asemenea blocaje 
au apărut fără nici un motiv, aleatoriu, împiedicând derularea unor programe logice și eficiente pe durate 
suficient de lungi pentru ca restaurările să fie desfășurate normal și să fie finalizate.

Numeroase exemple pun în evidenţă un alt fenomen, nu lipsit de importanţă. Mă refer la oportuni-
tatea/necesitatea unor investiţii destinate restaurării și „punerii în valoare” a unor monumente. Mer-
gând pe firul lucrurilor, am constatat, în numeroase cazuri, succesiuni greu de explicat de consolidări/
restaurări/reabilitări la monumente sau ansambluri care în ultimele decenii au fost deja restaurate, unele 
de două-trei ori. Sumele imense accesate cu aceste prilejuri (mai ales pentru intervalul 2014–2020 prin 
amintita Axă 5 când au fost cheltuite, în medie, 3–4 milioane de euro, pentru fiecare obiectiv), îndeamnă 
la reflecţie: fie precedentele restaurări – tot recente – au fost de proastă calitate (necesitând cercetări 
specializate ale situaţiilor respective), fie noile finanțări sunt scurgeri voite de fonduri (necesitând și ele 
investigaţii) pentru obiective care au deja documentaţii realizate cu ceva timp înainte, fiind, deci, lesne 
abordabile. Interesant și sugestiv este și faptul că în documentele accesibile ale acestor finanţări nu se suflă 
un cuvânt în legătură cu precedentele restaurări. Câteodată se spune explicit că de la ridicarea clădirii 
(să zicem, secolele XV–XVIII) nu s-a mai întreprins nimic în privinţa protecţiei și reabilitării ei, astfel 
încât clădirea sau ansamblul este în prag de ruină sau dispariţie, iar proiectul lansat acum ar fi primul și, 
evident, salutar și obligatoriu! Doar imaginile care însoţesc comunicatul de presă sau articolul respectiv 
contrazic ideea, dar nimeni nu face legătura...

Profesioniștii (proiectanţi, verificatori, constructori, furnizori de materiale) au, după cum arătam, 
un rol major în asigurarea calităţii procesului de restaurare. Studiul detaliat conduce la concluzii care 
ar trebui să corecteze numeroasele opinii care reiau dogmatic și superficial idei preconcepute despre 
„contextul nefavorabil”. Trebuie spus clar că, în afara doctrinei politice, condiţiilor economice și sociale, 
administraţiilor, modalităţilor de atribuire a proiectelor, precum și impunerii unor modele străine insu-
ficient digerate, profesioniștilor li se pot imputa multe. Ei au ratat și ratează din frică, obedienţă, igno-
ranţă, lăcomie, orgoliu etc., unele dintre acestea fiind, pe de altă parte, stimulate și/sau activate tocmai de 
ingerinţele sau defecţiunile contextuale de care aminteam anterior. Există așadar, o „reţea” a erorilor, sau 
„cercuri vicioase” voite sau întâmplătoare.

Dacă în cazul reușitelor, nu trebuie decât să observăm funcţionarea corectă a tuturor factorilor trecuţi 
în revistă anterior, nereușitele sau erorile grave impun mult mai multă atenţie și un comentariu în con-
secinţă. Detaliind elementele de temă și modul în care acestea sunt gestionate de proiectant și eliminând 
factorul „corupţie” (de bănuit dar greu de demonstrat în modul în care se selectează de la bun început 
subiectele proiectelor de finanţare și se înaintează documentaţiile) este evident că una dintre defecţiuni 
a fost și este obedienţa exagerată faţă de dorinţele beneficiarului obsedat de câștigurile de imagine și de 
satisfacere necondiţionată a cerinţelor turistice (de orice tip ar fi ele)53. Asociată ambiţiilor și veleităţilor 
profesioniștilor și ignoranţei constructorilor, supradotarea turistică a generat, oriunde s-a întâmplat în 

cel puţin discutabile, iar informaţia asupra lor este viciată inclusiv prin ignorarea unor restaurări mai vechi, interbelice sau din 
anii ’60–70, care chiar au salvat monumentele respective redându-le, în plus, o coerenţă a imaginii afectată, repet, de interven-
ţiile recente finanţate de REGIO.
51 Critici severe pot fi întâlnite în comunicatele și declaraţiile „Comisiei LIMES” privind unele operaţiuni de restaurare 
a unor obiective antice sau premedievale, în http://www.cultura.ro/node/256, accesat în 25.10.2019, de pildă: Declaraţia 
Comisiei Naţionale LIMES/ Castrul legionar de la Alba Iulia și castrul auxiliar de la Drobeta-Turnu Severin, din 10 nov. 2016 
și Comunicatul Comisiei Naţionale LIMES referitor la situaţia proiectului de restaurare cu fonduri UE „Restaurarea, consolidarea, 
protecţia, conservarea și punerea în valoare a sitului arheologic cetatea Capidava” din 20 aug. 2017. 
52 https://newsweek.ro/cultura/salvarea-istoriei-se-pierde-in-birocratie, autor Flavia Drăgan, actualizat în 31.08.2018 și acce-
sat în 11.ian.2020.
53 O detaliere a proceselor generate de turism, cu efecte pozitive și negative, vezi la Bucurescu 2015, în special generalităţile în 
care se explică operarea cu „matricile de potenţial turistic” (pp. II–XI), precum și studiile de caz (în special Alba Iulia, Botoșani, 
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lume, intervenţii neconforme cu valoarea și capacitatea de absorbţie a acestor arhitecturi și a spaţiilor lor 
de referinţă. Ele au pus în pericol însăși existenţa obiectivelor turistice și a mediului natural învecinat, 
acesta fiind agresat prin amenajări disproporţionat de mari și neconforme54. Este motivul pentru care 
unele comunităţi – cea veneţiană de pildă –, mult prea agresate de activităţile turistice (chiar în situaţia 
în care depind economic de ele) încep să le refuze sau încearcă să le tempereze. Acest tip de proces este 
și mai vizibil în cazurile micilor ansambluri, precum cele mănăstirești românești (unele de mare valoare, 
unicate pur și simplu), care sunt sufocate, agresate, fie de dotările turistice care le sunt destinate, fie de 
noile ansambluri monastice care le dublează. 

Într-o oarecare legătură cu aspiraţiile care se manifestă în mod frecvent în restaurare, înnoirea exage-
rată a finisajelor, eliminând orice patină și defecţiune a paramentului cred că produce cea mai deconcer-
tantă impresie, distorsionând percepţia și judecata de valoare. Ca urmare a unui asemenea proces, rezultă 
o clădire „ca nouă” („ex novo” după expresia unui specialist al domeniului), cu toate că, în numeroase 
cazuri, execuţia era precedată de cercetări de parament extrem de atente și complete55. Între studiile de 
caz, cele pentru Câlnic, Turnu Severin și Lăzarea ilustrează, ipostaze ușor diferite ale aplicării acestor prac-
tici. La scara întregului fenomen, numărul lor este imens, iar rudele lor europene (constituind, probabil, 
modele) sunt, de asemenea, covârșitor de multe. Ca reper „de bună practică”, menţionez activitatea exem-
plară a Tatianei Pogonat, chimistă specializată în analize chimice ale materialelor de finisaj din cadrul 
laboratorului DMI (începând cu 1965), la care colegii remarcau „diversitatea și interesul excepţional 
al activităţii de cercetător și restaurator în slujba monumentelor istorice...” și contribuţia remarcabilă la 
realizarea unor anvelope noi adaptate zidăriilor istorice56.

O altă operaţiune uzuală care însoţește șantierul de restaurare, cu rezultate cel puţin neplăcute, este 
curăţarea locului de întreaga vegetaţie (care deja de mult timp era integrată monumentului), defrișarea 
continuând în zonele viitoarelor amenajări destinate turismului. Șantierul însuși produce, din neglijenţă 
sau ignoranţă, distrugeri ale contextului natural.

Acestea două tipuri de procese sunt determinate, în mare măsură, de ignoranţa executanţilor, care 
știu câteva reţete comode de rezolvare a problemelor. Repet că, de cele mai multe ori ele, se potrivesc cu 
„așteptările” comanditarilor, grăbiţi să finalizeze și să inaugureze, sau sunt influenţate de gustul turistu-
lui obișnuit, dar și de obsesiile unor profesioniști deranjaţi de orice contravine „imaginii medievale” (în 
concepţia lor, fără vegetaţie). Cu toate că aceiași profesioniști pierd din vedere că au acceptat sau au pro-
pus o nouă anvelopă pentru monument și cu toate că întreg contextul este schimbat. Cele două opţiuni 
evident contradictorii (aspect medieval și finisaje și contexte noi), generând un produs amalgamat, inco-
erent, nu par a le pune probleme. Ca reper „de bună practică”, reiau un crez al arhitectului Ștefan Balș în 
restaurarea de la Câlnic: „În starea actuală, zidurile ruinate ale curtinelor cu paramentele de piatră brută 
lipsite de tencuiala iniţială, curţile interioare denivelate și acoperite cu iarbă, copacii crescuţi între cele 
două incinte…contribuie toate împreună să creeze acea atmosferă evocatoare și plină de farmec comună 
tuturor acestor cetăţi părăsite de viaţă, pe care natura și-a repus stăpînirea. Respectarea și menţinerea 
acestei înfăţișări, în măsura posibilului faţă de necesităţile tehnice impuse de executarea unor temeinice 
consolidări, a fost scopul principal urmărit de prezenta restaurare”57. Restaurările din anii ’60–70 ai 
secolului trecut au lăsat deseori în urmă imagini de acest fel, care contribuiau la crearea unei atmosfere 
plăcute și în care monumentul își arăta vârsta reală. Vizitarea lor era o veritabilă coborâre în timp.

Ultima verigă – execuţia asociată furnizării de materiale, cu toate sistemele de verificare și control 
care funcţionează de la nivel instituţional (central, zonal și local) până la cel de pe urmă șantier, afec-
tează procesul, în primul rând pentru că proiectul conţine numeroase imprecizii (din cauza grabei și a 
condiţiilor de finanţare), iar în al doilea rând, din motive interne, ale firmelor respective. În legătură cu 

Suceava, Câmpulung Muscel) reflectând disfuncţionalităţi datorate turismului excesiv și Gheorghiu 2016, 129–204 (exemple 
negative, pp. 143–145 și 186–204).
54 Între exemplele cele mai bizare, e de menţionat, de pildă, „punerea în valoare” a unui grup de biserici de lemn din Sălaș, la 
scurt timp după ce fusese restaurate, (cf. Auner 2017), proces prin care li s-au stricat (cu fonduri importante) definitiv arealele 
și imaginile incintelor.
55 În sprijinul acestei critici cu caracter general, detalii tehnice și o critică profesionistă a absurdităţii gestului de a obţine, prin 
restaurare, o imagine „ex novo” a clădirii, în: Mohanu 2018, 249–267, passim, conform https://www.restauratoren.de/wp-con-
tent/uploads/2019/07/Publikation_Symposium_Berlin_2018_IV_07–16–2019_96DPI.pdf, accesat în mai 2020.
56 Despre importanţa activităţii ei: Greceanu 2000, 350–353; o probă în acest sens: Pogonat 2000, 143–147.
57 Balș 1964, 51.
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primul motiv, spuneam deja că există numeroase necunoscute, neprevăzute (care ar fi fost diminuate ca 
pondere dacă procesul ar fi fost normal și proiectarea ar fi fost pregătită prin studiile preliminare-geologic, 
arheologic, de parament etc58. sau printr-o derulare firească a fazelor), obligând la o întreagă echilibristică 
pentru a fi rezolvate optim. Toate acestea distorsionează procesul și produc reușite doar parţiale sau veri-
tabile erori. Un filtru normal, profesional, știinţific, trebuind să funcţioneze în toate etapele proiectului 
(repet, urmând un lanţ logic, adaptat acumulării de informaţie), nu există și abia acum au început să fie 
semne că se încearcă aducerea la normal a „procedurilor”. Pentru multe monumente, deja restaurate în 
respectivul sistem, e prea târziu. Pentru altele, procesul a avut un parcurs firesc și a produs cel puţin un 
proiect normal și complet. În fine, din motive care ţin de calitatea firmelor de execuţie, șantierul distor-
sionează restaurarea prin înlocuirea unor materiale și tehnologii cu altele, mult mai facile și profitabile. 
Noi materiale pentru tencuieli și zugrăveli, noi tâmplării, noi pardoseli, noi învelitori etc. le înlocuiesc pe 
cele propuse de proiect (câteodată prea inexact în această privinţă) fără o expertiză serioasă. Cele noi sunt 
preferate reparării materialelor istorice pentru că sunt mult mai lesne de preparat și de pus în operă, iar 
viciile de procedură le tolerează în mare parte. Mai mult, înlocuirea materialelor istorice cu cele moderne 
se realizează în cel puţin trei faze (demontarea celor vechi, achiziţionarea și montarea celor noi), cu mari 
consumuri de bani, deci mult mai profitabile. Există un număr imens de restaurări recente sau relativ 
recente care păcătuiesc prin utilizarea unor materiale noi, neconforme cu realităţile, rezultatele fiind acele 
imagini „ex novo”, obţinute prin distrugerea substanţei istorice a monumentelor respective. Unele sunt 
sancţionate, măcar publicistic59. 

Cele relatate anterior reprezintă „partea întunecată” a tabloului și fac trimiteri la nereușite. După 
unele opinii (publicate sau distribuite online, majoritatea subiective), nimic din ceea ce s-a restaurat în 
ultimele trei decenii nu este de calitate, găsindu-se defecţiuni de ansamblu sau de detaliu. Încercând să fiu 
obiectiv, n-am adoptat această judecată de valoare exagerată, în primul rând pentru că avem de-a face cu 
contexte complicate, iar în al doilea rând, pentru că restaurările europene (cu atât mai mult cele est euro-
pene) arată similar cu cele românești recente. Ele au constituit și constituie modele „tari” pentru practica 
noastră, chiar dacă este evident că există diferenţe importante privind caracteristice lor. În fine n-am avut 
intenţia de a face judecăţi de valoare foarte stricte, tocmai din cauza tuturor factorilor care acţionează în 
domeniu. Aș adăuga necesitatea de a lăsa timpul să obiectiveze critica și, faţă de situaţia anterioară lui 
1990 (pentru care am făcut efortul de a detecta autorii proiectelor), nu m-au interesat echipele de lucru 
pentru restaurările actuale. 

Ca urmare, consider că în ultimele două decenii au avut loc și restaurări decente, unele de foarte bună 
calitate. O listă (aproximativă) a lucrărilor recente de restaurare a unor ansambluri (le selectez doar pe cele 
pe care le-am văzut și cercetat la faţa locului) merită să o pun în circulaţie, inclusiv ca „contrapondere” la 
lista din perioada comunistă. 

Încep cu restaurările pe care le consider ca fiind de bună sau foarte bună calitate, chiar daca conţin 
unele proceduri discutabile (unele reversibile) sau care au fost criticate la un moment dat (nu întotdeauna 
obiectiv). Mă refer la noile restaurări, precum și la intervenţiile asupra unor restaurări anterioare, unele 
fiind în curs de realizare: fortificaţiile sudice ale Sibiului (medievale și renascentiste) și fragmente din 
zidurile Sighișoarei, cetăţile Oradea, Aiud și Târgu Mureș, castelele/cetăţi Făgăraș, Rupea, Cetatea de 
Scaun a Sucevei, cetatea Enisala, Curtea Domnească din Târgoviște. 

Sunt de remarcat intervenţiile asupra câtorva biserici fortificate din Transilvania (Bălcaciu, Ighișu 
Nou, Moșna, Alma Vii, Criţ, Cincșor, Dealu Frumos, Merghindeal, Curciu, Băgaciu, Măgheruș, Hos-
man, Axente Sever, Dârjiu, Codlea, Ghimbav, Herina)60 care le continuă pe cele mai vechi, sau se concen-
trează asupra unora dintre elementele ocolite de restaurările anterioare sau degradate între timp. Există, 
apoi, programe de intervenţie minimală asupra unor biserici fortificate, asigurând stabilitatea construcţii-
lor și oprind degradările în faze necritice. Un exemplu: programul „Tezaure fortificate redescoperite”, din 

58 Să ne reamintim doar de adresele repetate ale directorilor DMI din anii ’60, cerând imperios desfășurarea, în perspectiva 
lansării proiectului de consolidare și restaurare a cetăţii Șoimoș, a studiilor geotehnic și arheologic, a releveului detaliat cu mar-
carea degradărilor, precum și a unor măsurători fotogrammetrice (vezi dosarul cercetării arheologice din 1967, foile 77–78, 80, 
81–82), solicitări logice într-o administraţie profesionistă. De asemenea, merită revenit asupra activităţii Tatianei Pogonat, prin 
care se inaugurează în anii ’60 laboratorul de materiale de construcţie tradiţionale sau compatibile cu acestea, din cadrul DMI.
59 Crîngaci Ţiplic, Ignat 2016, 26 și nota 9. 
60 Fabini 2012, 109–243, la care se adaugă propriile observaţii de la faţa locului.
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2009, având în vizor 18 obiective, între care Archita, Cloașterf, Criţ, Mălâncrav, Meșendorf, Valchid61. 
În fine, se pot aminti lucrările de întreţinere, reparaţie sumară și amenajare a unor muzee (Gușteriţa, Cis-
nădie, Cisnădioara, Cincșor, Prejmer), dovedindu-se, implicit, valoarea intervenţiilor din anii ’1960–70, 
care le-au fost, în mare măsură, suport. În ultimii ani s-au desfășurat sau sunt în curs, un mare număr de 
restaurări de biserici fortificate din Harghita și Covasna, între care am avut acces la următoarele: Nico-
lești, Misentea, Sânmartin, Sânsimion, Sândominic, Racu, Lemnia, Estelnic, Sânzieni, Ilieni, Sf. Ghe-
orghe, Arcuș, Ghidfalău, Aita Mare, Porumbenii Mari, Mugeni, Feliceni, Cernat, Albiș, Dalnic, Reci, 
Chilieni, Ozun, Bicfalău, Chichiș și, nu în ultimul rând, Dârjiu. Unele (cele care fac obiectul studiilor 
de caz) au sisteme de apărare complexe, restaurate sau în curs de restaurare, altele se remarcă prin desco-
perirea și restaurarea picturilor murale interioare sau exterioare gotice, acoperite în perioada Reformei. 
În spaţiul românesc extracarpatic se remarcă o serie de restaurări ale unor mănăstiri fortificate, urmând 
intervenţiilor mai vechi (Zamca, Probota, Tazlău, Pângăraţi, Mera, Stelea, Govora, Comana, Brâncoveni, 
Clocociov, Fedeleșoiu, Sărăcinești, Cornet, precum și Episcopia din Rm. Vâlcea), sau fiind iniţiate după 
1989: mănăstirile Apostolache, Vărbila, Bordești, biserica Sf. Treime din Cerneţi și altele. În multe dintre 
aceste cazuri pot fi detectate unele erori sau excese de detaliu, dar pot fi acceptate în raport cu alternativa 
dispariţiei respectivelor monument sau cu nereușite de ansamblu, mai ales în privinţa ansamblurilor 
complexe, cu evoluţii îndelungate, necesitând intervenţii multiple, diverse și, evident, riscante. 

Există și un mare număr de intervenţii discutabile, mai cu seamă în ceea ce privește reconstituirea 
„ad integrum” a unor elemente ale ansamblurilor sau a ansamblurilor în întregime, fără a se sprijini pe un 
sistem de informaţii suficient de complet și solid. De pildă, restaurărilor castelului Lăzarea și a cetăţilor 
Neamţ, Râșnov, Deva și Feldioara, corecte ca demers preliminar și intenţie de recuperare a unei imagini 
coerente de ansamblu, li se pot reproșa excesele privind modul de consolidare și detalii ale restaurării, 
precum și restituţia/reconstrucţia unor elemente de arhitectură și amenajările exterioare exagerate, rezul-
tând imagini care se supun, pe de altă parte, tendinţei de a obţine „oferte turistice” cât mai atractive. 
Aspectul de machetă la scara 1/1 a reconstrucţiilor, ca și aerul de „nou” generat de prospeţimea finisajelor 
sunt de asemenea deranjante, dar trebuie recunoscut că acest tip de intervenţie a fost și este adoptat în 
toată Europa la cumpăna mileniilor, pentru aceasta turismul fiind un factor agravant. Problema este că 
acest tip de restaurare, producând obiective de vizitare mai sigure și mai atractive, creează confuzii, vizi-
tatorii neștiind ce este veritabil și ce este pastișă (ansamblul părând că a fost ridicat ieri), or, aceasta este 
o chestiune de deontologie, generând și în rândul restauratorilor dileme dificil de tranșat, cel puţin în 
acest moment.

Discutabile sau contradictorii sunt și intervenţiile recente asupra unor componente ale fortificaţii-
lor Brașovului (Turnurile Negru și Alb, bastionul Fierarilor, Graft și Postăvarilor și unor fragmente de 
zid de incintă) sau Mediașului; sunt extrem de inegale ca soluţie și calitate a execuţiei. Excesive sunt și 
reconstituirile/reconstrucţiile, aproape de la zero, a bisericilor și mănăstirilor Turnu de la Târgșoru Vechi 
și Măxineni (rezultând clădiri „ca noi”, fără urmă de patină), a unor clădiri interioare de la Voroneţ, sau 
a casei din curtea boierească de la Vădeni-Târgu Jiu. Exagerat de înnoită este imaginea exterioară a culei 
Broșteni în timp ce biserica curţii este în stare de precolaps. La mănăstirea Dintr-un Lemn, restaurarea 
impecabilă a incintei vechi este umbrită de excesul intervenţiilor din incinta exterioară la care se adaugă 
noua biserică din vecinătatea incintei, toate acestea distorsionând imaginea de ansamblu a mănăstirii. 
Construcţii noi inserate inabil ansamblului sau intervenţii distructive asupra arealelor naturale ale incin-
telor, sunt realizate din necesităţi funcţionale discutabile la Hurez, Strehaia, Hlincea, Bârnova și la schitul 
Hadâmbu. Exemplele de acest fel sau de noi ansambluri monastice amplasate în proximitatea vechilor 
incinte, sunt extrem de numeroase. După cunoștinţa mea, sunt de ordinul sutelor, concurând nefericit, 
sau sufocând pur și simplu (prin proximitate și dimensiuni), ansamblurile istorice. 

În afara acestor exemple de reușite parţiale, există o sumă de evidente intervenţii de o calitate îndo-
ielnică, defectuoase, greu de explicat atât timp cât erau asigurate toate condiţiile necesare unor reușite: 
Cetăţile de la Turnu Severin (cetatea medievală și cea din colţul de sud-vest al castrului), Mălăiești-Hațeg, 
Ardud-Satu Mare și Capidava, curţile din Piatra Neamţ și Potlogi, mănăstirea Adormirea din Râm-
nicu Sărat. În sfera detaliilor ratate, merită să fie amintite bisericile fortificate Cloașterf și Archita din 
jurul Sighișoarei (inexplicabil, ele făcând parte din programul „Tezaure fortificate redescoperite”, amintit 

61 Tirt 2011, 37–56.
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anterior), precum și Roșia și Vurpăr din zona Hârtibaciului. Detaliile se referă la retencuirea arbitrară și 
cu materiale dăunătoare monumentelor, toate patru fiind acoperite cu învelitori de proastă calitate. Dacă 
primul set de exemple, cu defecţiuni majore, poate fi explicat, așa cum arătam la început, prin defecţiuni 
ale temei și conceptelor de intervenţie, ultimul set, cu probleme de detalii constructive este rezultatul cali-
tăţilor proaste ale materialelor utilizate (vina proiectantului, dar mai frecvent, a constructorului asociat 
beneficiarului) și execuţiei deficitare. În mod cert, obiectiv, ele distrug mai mult decât salvează, monu-
mentele în cauză având nevoie de o serie de intervenţii (unele riscante ca procedură și efect) pentru a fi 
debarasate de rezultatele intervenţiilor recente. Învelitorile noi, criticate anterior, sunt oricum extrem de 
perisabile și înlocuirea lor este de neocolit. În fine, faţa de lista anterioară, trebuie recunoscut că numărul 
restaurărilor de proastă calitate este mult mai mare, referindu-se frecvent la calitatea materialelor utilizate 
și precaritatea execuţiei. Un studiu viitor mult mai detaliat ar putea face lumină în acest sens.

Concluzii
Reflectând asupra acestui bilanţ, este evident că defecţiunile sistemului de protecţie și reabilitare a 

monumentelor în ansamblul lor, ar fi parţial rezolvabile prin corectarea acelor factori care acţionează 
negativ. De pildă, ar trebui să se pună în funcţiune mijloace de evaluare corectă (cum încearcă să fie 
acest studiu) și de sancţionare rapidă a defecţiunilor semnalate (a întregului lanţ de activităţi deficitare 
sau a lipsei de reacţie), pentru o corectare „din mers” a celor mai periculoase. Evaluarea ar fi extrem de 
necesară nu numai în situaţiile obișnuite, în care bugetele disponibile pentru restaurare sunt mici și/sau 
dificil de atins, ci mult mai necesar și important în cazul marilor și sofisticatelor finanţări care eșuează 
din varii motive. Una dintre concluzii este că, în marea majoritate a cazurilor, nu lipsa banilor conduce 
la diverse defecţiuni de administrare sau reabilitare a monumentelor, iar exemplele recente pe care 
le-am furnizat sper să fie relevante. 

Acest studiu este un îndemn de a se face evaluări comparatiste pe termen lung, și astfel revin, pen-
tru a fi mai explicit, la etapele mai vechi ale protecţiei și restaurării monumentelor românești, care pot 
funcţiona ca repere. Există două repere, primul fiind începutul procesului modern de restaurare din etapa 
interbelică (prea scurtă, totuși, pentru a acumula suficiente exemple finalizate), iar al doilea, incontestabi-
lele reușite din „sumbra perioadă comunistă” (relevate, explicit și consistent anterior, prin cele două studii 
de caz și lista relativ completă a șantierelor). Analizându-le atent și obiectiv, mai ales pe cele din deceniile 
VII–VIII comuniste, se poate detecta ceea ce a permis ca sistemul să funcţioneze atât de bine. 

Cred că, atât timp cât statul nu intervenea decât financiar (DMI-ul fiind practic autonom), a contat 
în primul rând calitatea, dedicarea și corectitudinea profesioniștilor. În al doilea rând, a contat sis-
temul logic, firesc, în care avea loc întregul lanţ al activităţilor, de la cercetare și proiectare, până la 
execuţie și utilizare. Arhitecţii și inginerii care proiectau (din DMI sau din exterior) nu erau atestaţi sau 
acreditaţi pentru activitățile respective; erau recunoscuţi, pur și simplu și proiectele erau avizate intern 
(obișnuitul CTC – „Control Tehnic de Calitate” din toate institutele de proiectare din ţară) în toate 
fazele sale. În acest sens, este extrem de importantă observaţia că proiectarea era adaptată firesc scopu-
lui, adică lanţul de faze urmărea treptata acumulare de informaţii, primele faze fiind relativ sumare, 
dar suficiente pentru începerea execuţiei. Pe parcurs, pe măsură ce șantierul avansa și apăreau informaţii 
„ascunse”, urmau fazele de detaliere. Relaţia proiectantului cu șantierul era esenţială și îi consuma 
mult timp, atenţie, știinţă și energie. În fine, echipele de lucru pe șantier conţineau specialiști de 
clasă superioară, perfecţionaţi și specializaţi, care nu trebuiau să fie verificaţi tot timpul. De fapt, cred 
că sistemul, început în perioada interbelică și continuat aproape fără întrerupere în anii ’50–70, este cel 
care a generat această deontologie profesională a întregului lanţ de profesioniști, la rândul lor, aceștia 
sprijinindu-l și perfecţionându-l. 

Comparând acest sistem cu cel care funcţionează astăzi, concluziile apar fără dificultate.
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Listă f iguri

Fig. 1. 1.1. Șoimoș. Imagini realizate la scurt timp după restaurare (foto 1975); se observă reconstituirea accesu-
lui, consolidarea zidurilor și turnurilor (sub formă de ruină) și amenajarea minimală a traseelor.
1.2.–1.3. Fotografii din 1982 (alb-negu și color) restaurările din anii ’60 rezistă, încă, cu excepţia unui 
tronson din calea de acces din lemn, care a dispărut.
1.4. Fotografii din 1983 – distrugerea căii de acces din lemn continuă, iar în scurt timp ea va dispărea 
complet.
1.5. Fotografii din 2011, făcute cu ocazia realizării studiului istoric pentru proiectul de restaurare și 
valorificare a cetăţii. Extrasele prezentate aici sunt suficiente pentru a remarca rezistenţa consolidărilor și 
completărilor din anii ’60, precum și dispariţia completă a căii de acces. Între timp o serie de elemente 
de detaliu au căzut și unele ziduri s-au prăbușit.
1.6. Planuri ale cetăţii Șoimoș: a-conform releveului din 1892 (Arhiva Muzeului Arad); b-copie după 
planul publicat în Trâpcea 1969, p. 70; c-plan cf. Rusu, Pascu Hurezan 1999, p. 80.

Fig. 2. 2.1. Câlnic-fotografii făcute în 1974, la cca 10 ani după restaurare, când rezultatele erau relativ proaspe-
te. Se poate observa lesne că aspectul exterior al ansamblului era în concordanţă cu doctrina restaurării 
(conservare, consolidare, reabilitare, amenajare și punere în valoare) asumată de Ștefan Balș. Ele vor 
rezista până astăzi.
2.2. Câlnic la cca 40 de ani de la restaurare (foto 2006). Între timp, probabil nu s-a intervenit altfel 
decât prin reparaţii de detaliu și unele amenajări interioare, iar finisajele exterioare realizate în anii ’60 se 
observă că se menţin foarte bine.
2.3. Câlnic în 2019. Fotografiile reprezintă o foarte bună demonstraţie a relaţiei firești dintre rezultatele 
restaurării de acum peste 50 de ani (vizibile chiar în detaliile de lemn și metal ale unor accesorii realizate 
atunci) și intervenţiile recente, prin amenajările interioare. Am preferat să ilustrez, în afara ansamblului 
și detaliile restaurării vechi și noile intervenţii din interioarele donjonului, capelei și corpului de clădire 
adiacent turnului de poartă.
2.4. Câlnic – a-plan (cf. Gheorghiu 1985, p. 80), b-vedere de ansamblu (cf. Ionescu 1982, p. 193), 
c-imagine anterioară restaurării (cf. Velescu 1964, p. 22).

Fig. 3. 3.1. Imagini ale Cetăţii Severinului la cca 12 ani după intervenţia datorată lui Mișu Davidescu, prin 
care zidurile dinspre Dunăre, cu turnurile aferente și donjonul cu zidul corespunzător, erau completate, 
consolidate și restaurate sub formă de ruină. În zona zidurilor perpendiculare pe Dunăre și în interior 
urmau să se desfășoare noi cercetări arheologice, astfel încât restaurarea era superficială. Ruinele bisericii 
din interior erau protejate printr-o șapă de beton. 
3.2. Fotografii din 1982, cu minime modificări ale realităţilor. Cel mai bine rezistau zidurile consolidate 
în anii ’60, în timp ce celelalte începeau să cedeze. Vegetaţia din interior și exterior crescuse mult și 
participa la crearea unei atmosfere romantice.
3.3.–3.4. Imagini din 1990, realizate ca documentare pentru proiectul care ar fi urmat, din care reiese 
starea ceva mai precară a ansamblului, mai ales ca urmare a amenajărilor lacului de agrement din estul 
cetăţii, care se crede că a cauzat probleme de stabilitate a laturii respective. Este foarte vizibilă modena-
tura pregnantă a reliefului interior, în relaţie cu zidurile cetăţii, ca și rolul major al vegetaţiei în cadrul 
ansamblului și arealului său.
3.5. Imagini din 2016, de după ultima restaurare, care a modificat drastic aspectul zonei și al cetăţii. 
Comparată cu cele anterioare, intervenţia se dovedește a distruge coerenţa imaginii interioare, precum 
și aria exterioară. Lipsa vegetaţiei, abuzul de trasee dalate, balustrade din oţel inox, incinta mineralizată 
complet și deformată prin introducerea clădirii moderne (fără nici un motiv plauzibil), produc imagini 
care nu au nimic în comun cu cele ale unei cetăţi medievale. Este interesant că, în acest „concert” al 
noutăţilor, vechile ziduri consolidate de Mișu Davidescu, rezistă.
3.6. Plan al Cetăţii Severinului (cf. Gheorghiu 1985, p. 70).
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Fig. 4. 4.1. Lăzarea în 1985. Imaginile ilustrează starea de ruină a ansamblului, cu excepţia turnurilor care erau 
reparate/restaurate și foloseau la diverse activităţi culturale. Corpul porţii era parţial reparat și aștepta o 
intervenţie de restaurare, ca și zidul de incintă (mai ales a celui din zona accesului, cu bogatul corona-
ment al cornișei), care s-a produs după mai bine de două decenii.
4.2. Lăzarea după ultima restaurare (foto 2016). Imaginea ansamblului este modificată radical. În afara 
intervenţiilor asupra vechilor restaurări ale turnurilor, este restaurat corpul porţii, zidurile incintei și 
mai ales cel adiacent porţii, căruia i s-a reconstituit întreaga crenelatură. De asemenea, s-a reconstituit/
reconstruit corpul din colţul de nord-vest. Cu toate că unele componente au aspect de construcţii noi, în 
general se respectă raportul existent-propus, pentru o corectă percepere a istoricului ansamblului. După 
cum arată imaginile selectate, expoziţii și diverse manifestări de artă sunt găzduite mai ales în corpul de 
nord-vest. În rest, incinta este amenajată decent, menţinându-se caracteristicile reliefului interior.
4.3. a-plan (cf. Gheorghiu 1985, p. 295) și b-vedere de detaliu (cf. Ionescu 1982, p. 431) ale castelului 
din Lăzarea.
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