
DIN ISTORIA PRIMEI CLĂDIRI PROPRII A SOCIETĂŢII DE 
ARHEOLOGIE ŞI ISTORIE A COMITATULUI 
BIHOR ŞI ORAŞULUI ORADEA (1889 ŞI 1917)

VASILE SARCA*

MĂREŢIE ŞI GLORIE
PARTEA I-A

FROM THE HISTORY OF THE FIRST BUILDING OWNED BY THE ARCHEOLOGY AND 
HISTORY SOCIETY OF BIHOR COUNTY, 

CITY OF ORADEA BETWEEN THE YEARS 1889 AND 1917

GRANDEUR AND GLORY
PART I-A

The following paper aims to present the history of the theoretical and practical measures which 
were performed regarding the construction of the first building owned by the Archeology and History 
Society of Bihor County, City of Oradea. The material presented is based on the contents of the former 
society’s dossiers which are part of the State Archives inventory, Oradea branch, as a result of the 
nationalization process. The original content was translated from Hungarian into Romanian and it 
contains a preface, short explanations and marginal notes belonging to the translator. 
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	 Din păcate, ori din fericire, uneori epitetele de „măreţie, glorie şi decadenţă” 
se mai pot atribui, acum la început de mileniu al III-lea şi existenţei multora dintre 
lăcaşurile de cultură de azi, atât clădirilor cât şi instituţiilor care funcţionează în 
acestea.
	 Un anume optimism istoric obligă a constata că, în succesiunea perioadelor 
nefaste cu cele faste, acţionează un mecanism logic.

Ideologia revoluţiilor de la 1848 din Europa, implicit 1849 din Imperiul 
austriac, urmate şi de alte evenimente precum războiul din 1866, pentru supremaţie 
în lumea germană, în speţă dintre Prusia şi Austria, având drept una din consecinţe 
naşterea în 1867 a Imperiului bicefal austro-ungar. Consecinţa principală a constat în 
concurenţa acerbă pentru întâietate în Europa. O urmare colaterală, pe plan cultural 
şi ideologic, a fost apariţia unor instituţii cu caracter naţional şi local. Printre ele s-au 
numărat şi cele de tip  muzeal, în mare parte şi considerat drept un progres în evoluţia 
societăţii civile.
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Rândurile de faţă nu-şi propun să elogieze ori să critice o anumită epocă 
istorică, ori o instituţie, fie ea şi culturală. Demersul nostru s-a limitat la trecerea în 
revistă a unor înscrisuri referitoare la convulsiile genezei primei clădiri cu adevărat 
proprii, precum şi a greutăţilor întâmpinate pentru întreţinerea acesteia, a ceea ce, mai 
târziu a intrat în conştiinţa concitadinilor sub numele de muzeul orădean. În redarea 
documentelor de arhivă am avut în vedere succesiunea unor straturi de civilizaţii 
existente pe plan local. În altă ordine de idei spre facilitarea înţelegerii derulării 
cronologice a evenimentelor ne-am permis intercalarea unor scurte intervenţii de 
ordin personal, având drept scop uşurarea înţelegerii de către lectorul neavizat a 
desfăşurării logice a evenimentelor.

Documentele referitoare la istoria instituţiei muzeale orădene sunt multe şi 
diverse. Ele sunt în proprietatea unor instituţii de stat şi particulare. Dintre acestea 
amintim: Arhiva Naţională – Serviciu Judeţean Bihor (în continuare A.N. - S.J.Bh), 
Muzeul Ţării Crişurilor – Arhiva generală a instituţiei, Arhiva Secţiei de Istorie, 
Arhiva Secţiei de Artă, etc., cu precădere vechile registre de evidenţă, A.N.-S.J.Bh, 
Fondul Episcopiei Romano-Catolice, Arhiva Episcopiei Romano-Catolice de Oradea, 
Arhivele Primatului Romano-Catolic de Strigoniu / Esztergom, Fondul Ipolyi, cărţi, 
anuare, reviste, articole de specialitate şi nu în ultimul rând colecţii particulare.

Din nenumăratele surse indicate mai sus ne-am oprit la cele furnizate de A.N.-
S.J.Bh, Fondul Societăţii de Arheologie şi Istorie1. Aceste documente au intrat în 
proprietatea Arhivelor Statului în urma actului etatizării. Din studiul documentelor 
reiese că acestea au fost restructurate şi renumerotate de către arhivarul instituţiei. 
Am ales dosarul sus menţionat deoarece el conţine actele referitoare la antecedentele 
construirii, la edificarea clădirii muzeale şi la existenţa Societăţii muzeale până în anul 
1917, cu toate bucuriile şi necazurile pe care le-a avut. În ordonarea documentelor 
există două criterii: cel cronologic al notării cu cifre arabe şi cel cronologic al emiterii 
în timp a documentelor. Le-am menţionat pe ambele, însă l-am folosit pe ultimul 
spre a respecta desfăşurarea logică şi firească a evenimentelor. Nu este exclus ca din 
conţinutul amintitului dosar, pe parcursul anilor, să fi dispărut anumite documente, 
dat fiind hiatusul din primul criteriu de înregistrare, cel al numerotării succesive. În 
redarea documentelor conform acestui din urmă criteriu, am ţinut cont şi de indicarea 
numerică a colilor şi paginilor, cu predilecţie în locurile în care documentele depăşeau 
o pagină.

Drumul devenirii ca instituţie muzeală şi mai apoi construirii unei clădiri proprii 
a fost lung şi anevoios fiind anticipat, în mod sigur, de lungi discuţii ideologice. Mai 
apoi, acestea s-au materializat, în anul 1872, prin înfiinţarea unei societăţi cu caracter 
muzeal, autointitulată Societatea de Arheologie şi Istorie a comitatului (mai apoi 
judeţul) Bihor şi a oraşului Oradea, cu sediul în urbea de reşedinţă. Aceasta avea în 
frunte un comitet (consiliu) de conducere format, iniţial din membrii societăţii civile 
a oraşului, mai apoi din prelaţi ai Diecezei orădene a bisericii (cultului) romano-
catolice, ori de rit latin, cum îi mai plăcea să se mai autointituleze  dar şi din laicii 
elevaţi ai elitei oraşului. De bunăseamă că nici autorităţile centrale ale statului nu 
numai că nu au fost străine de naşterea şi funcţionarea unor astfel de instituţii, ci în 
1 A.N.-S.J.Bh, Fondul Societăţii de Arheologie şi Istorie, Dosar 8, anii 1889-1917, passim
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multe din cazuri au fost factorul decizional de primă importanţă.
De apreciat rămâne faptul că, în pofida unei populaţii orăşeneşti cu un melanj 

etnic (maghiari, români, evrei etc.) şi de confesiuni diverse (romano-catolici, 
ortodocşi, greco-catolici, iudaici), opiniile acestora aveau un numitor comun atunci 
când, interesele urbei au cerut-o. Pe această linie s-au înscris şi demersurile în 
vederea constituirii unei instituţii muzeale la Oradea. Toate aceste frământări au fost 
consemnate, la aceea vreme, atât în procesele verbale ale adunărilor Societăţii, cât 
şi în presa vremii. Fie că au fost însoţite de vreun comentariu aparte, ori nu, aceste 
documente au văzut lumina tiparului, atât procesele verbale, cât şi consemnările 
dintr-un fragment din presa de epocă 2.

În ce priveşte cronologia existenţei clădirii proprii şi a funcţionării muzeului 
întrînsa, de menţionat este faptul că instituţia muzeală, Societatea de Arheologie 
şi Istorie a comitatului Bihor şi a oraşului Oradea (S.A.I.C.Bh.O.O. sau S.A.I. în 
continuare), între 1872-1948, urmată de instituţia muzeală orădeană (din 1948 şi 
până azi), a funcţionat în sediu propriu (între 1896 şi 1970), în cel din str. Muzeului nr. 
2 din Oradea, care face şi obiectul comunicării de faţă, urmată de o locaţie, elegantă 
şi impozantă (1971 şi până azi) oferită de Palatul baroc, sediu al Episcopiei romano-
catolice din Oradea.

Contrar părerii că o instituţie (conţinutul ei) trebuie să fie organic şi indisolubil 
legată  de clădirea ce o adăposteşte, (formă, carcasă), aidoma dublei imagini a 
anticului zeu Ianus ori aversului şi reversului unei monede, istoria muzeului orădean 
s-a dovedit şi se dovedeşte a fi una destul de aventuroasă până azi, în ce priveşte 
aşezarea sa definitivă într-un sediu propriu.

La înfiinţarea sa, S.A.I. nu a dispus de o clădire proprie, fiind obligată între anii 
1872 şi 1896, să se perinde prin diverse locaţii3.

Începând cu anul 1887 când, în urma decesului şi a testamentului privind 
segmentul unei mari colecţii de artă, depusă la Oradea, preponderent cu caracter 
religios, a fostului episcop Arnold Stummer Ipolyi, se impune construirea unui spaţiu 
muzeal şi expoziţional, spre a îndeplini prevederile testamentare în scopul dobândirii 
de către oraş a dreptului de proprietate asupra colecţiei4.

Denumirile purtate de către instituţie au fost cele de S.A.I.C.B.O.O. (1872-
1896-1948) urmate, după etatizarea din 1948, de cele de Muzeul Bălcescu-Petöfi, 
pentru scurt timp şi de Muzeul Regional Oradea, până în 1971.

2 Ioan Tóth,  Începuturile activităţii muzeografice din Bihor, oglindite în ziarul Nagyvárad,în Centenar 
muzeal orădean, Ed. Muzeului, Oradea, 1972, p.77-82; Attila Lakatos – Balla, A Biharmegyei és Na-
gyváradiRégészeti és történelmi Egylet jegyzökönyvei (Procesele verbale ale Societăţii de Arheologie 
şi Istorie a comitatului Bihor şi a oraşului Oradea), în Miscellanea Historica Varadinensia I,  Tan-
ulmányok Nagyvárad újkori történetéből (Studii din istoria  modernă a Oradiei), Ed. Partium, Oradea, 
2009, p. 201-316
3 Letiţia Roşu, Istoricul primului edificiu stabil al muzeului orădean, în Centenar muzeal orădean, 
1972, Oradea, Ed. Muzeului, p. 83-86;   Lakatos – Balla Attila, op. cit.p. 201-210
4 Vasile Sarca,  Restituirea unui document, în Munţii Apuseni VII-VIII, Nr. 1-4, 2000-2001, Oradea 
2002, Ed. Universităţii Oradea, p.45-56; Vasile Sarca, Coriolan Hora (1928-1991). O jumătate de secol 
de viaţă artistică şi muzeografie la Oradea, Teză de doctorat, Universitatea din Oradea, 2011, p. 57-85
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Anul 1896, indicat în subtitlul comunicării, se referă la anul dării în folosinţă 
a sediului propriu muzeal. Desigur că el a fost precedat de alţi ani, în care s-au făcut 
pregătirile teoretice, financiare, administrative şi tehnice ale construirii clădirii. 
Alegerea anului dării în folosinţă a muzeului nu a fost nici ea întâmplătoare. 
1896 trebuia să marcheze anul sărbătorilor închinate Mileniului, cel al aniversării 
descălecării maghiarilor în spaţiul panonic. 

În păstrarea (Direcţiei Generale a ) Arhivelor Statului, Filiala Bihor, se găseşte 
fondul sus amintit, relativ substanţial, privind istoricul Societăţii de Arheologie 
şi Istorie.....Din acest fond a fost desprins un segment, cel privitor la „construirea 
clădirii muzeului, reparaţii, cumpărare de mobilier etc.”, referitor la anii 1889-1917. 
Interesul s-a îndreptat asupra acestuia deoarece, cu toate că în unele texte s-au făcut 
referiri la conţinutul dosarului, un studiu aprofundat şi publicat în limba română nu 
se cunoaşte a fi văzut lumina tiparului.

Date fiind limitele impuse de spaţiu tipografic, cerute de o astfel de comunicare, 
se impune o redactare laconică strictă, vizând esenţa documentului. Publicarea în 
traducere - textele fiind concepute şi redactate în limba maghiară - ar putea constitui, 
prin extensia materialului de faţă, obiectul unei comunicări ori al unui studiu mult 
mai amplu.

Conţinutul dosarului, cel cu numărul de inventar 14, rezidă într-un număr de 
48 de scrisori, note, informări, adrese, ciorne, comunicări cu caracter oficial, sec, 
aproape telegrafic. Precizia şi acurateţea textului este bulversată de limbajul eclectic 
al formulelor de adresare, între persoane şi instituţii, proprie administraţiei austro-
ungare.

Numărul de documente mai sus amintite, vor fi redate,  în întregime şi în 
traducere  în totalitatea lor, exceptând eventualii termeni indescifrabili. Spre o facilă 
accesare a documentului de către un eventual cercetător, a materialului în discuţie, vor 
fi indicate câteva elemente de identificare precum: numărul colii însemnate de către 
arhivar, numărul de ordine a actului, data emiterii actului, antetul purtat de către act, 
numele emitentului / redactorului actului, numele destinatarului actului, semnatarul 
actului, esenţa conţinutului documentului comentat de către noi şi eventualele referiri 
la alte documente cuprinse sau necuprinse în dosar, modalitatea de redactare, de 
mână sau dactilografiat etc.

        

Documentele în discuţie sunt următoarele:

Numerotarea arhivarului Direcţiei Generale a Arhivelor Statului (în continuare 
D.G.A.S.): 84
Nr. Paginilor documentului: 3(1/3, 2/3 şi 3/3)
1/3
2282/ 889 (nr. de înreg. n.n.)
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		        	 Către
				    Prestigiosul Comitet al societăţii de arheologie
			    	 şi istorie al judeţului Bihor, Oradea

Loco
2/3
Emitet: Din partea Consiliului oraşului Oradea                              Ştampila rotundă
Nr. 2282/1889				                  Societatea de Arheologie şi Istorie
Către				                          a judeţului bihor şi a oraşului Oradea
Prestigiosul Comitet al societăţii		           (în continuare S.A.I.J.B.O.O.)
de arheologie şi istorie a judeţului 
Bihor

Oradea
Societatea de istorie şi arheologie a înaintat o cerere către Comitetul / Comisia 

legislativă orăşenească în scopul cedării unui loc / teren, în mod gratuit, din piaţa / 
grădinile Schlauch, pentru construcţia unui muzeu.

Atât Consiliul nostru cât şi Comitetul legislativ oficial nu pot decât să se bucure 
de înfiinţarea unui muzeu în oraşul nostru, la a cărui edificare ar întinde mâna cu 
multă cordialitate, însă cum asupra parcelei solicitate, din terenul Schlauch, spre 
construirea muzeului nu se mai dispune în mod liber deoarece acest spaţiu, printr-o 
decizie anterioară a Înalt-demnităţii sale a domnului episcop de rit latin al eparhiei 
judeţene, a fost cedat anterior, în interesul publicului oraşului, urmând a fi plantat 
cu arbori, astfel că acolo loc pentru aşezarea unui muzeu nu ar mai fi; prin urmare, 
solicităm prestigiosului Consiliu ales să desemneze pentru muzeu un alt spaţiu 
adecvat, declarându-ne dispuşi să-l susţinem în mod partinic în faţa autorităţilor 
noastre legislative şi îl vom încadra în mod preferenţial în articolul desemnat.

Emis de Consiliul oraşului Oradea
3/3
DATAREA: în adunarea din 19 iulie 1889, 
Semnat indescifrabil, consilier regal, primar,
Parafată şters şi indescifrabil (se distinge vag vulturul)

Conţinutul succint al documentului: - este răspunsul Consiliului oraşului 
Oradea către Comitetul S.A.I.J.B.O.O., la prima solicitare a acestuia de a i se atribui 
în mod gratuit un teren în vederea construirii unei clădiri muzeale proprii în spaţiul 
„grădinilor” Schlauch; - Cererea / adresa Comitetului S.A.I.J.B.O.O. către Consiliul 
oraşului Oradea nu este conţinută în acest dosar, - în cele din urmă terenul acordat 
în vederea construirii muzeului, a fost desemnat tot din grădinile Schlauch în spaţiul 
cuprins între actuala Cale a Republicii, partea dinspre Gara Mare C.F.R., înspre N 
şi Parcul Petőfi (fost Grădinile Schlauch, fost teren de instrucţie a cavaleriei din 
garnizoana Oradea) înspre S.

(5)
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Comentariu la formă şi aspect: - textul este redactat de mână cu un scris 
caligrafic frumos; - limbajul textului este greoi, eclectic, sec, fără să respecte regulile 
unui text literar.

Numerotarea arhivarului D.G.A.S.: 8/3
Nr. Pag. Doc.: 1

Apel / chemare la generozitate

„Trebuiesc adunate amintirile / vestigiile care mai dăinuie, ca nu cumva 
prin nimicirea acestora, trecutul să fie mai gol, prezentul mai sărac şi viitorul mai 
nesigur!”glăsuia ades episcopul de mare renume Arnold Ipolyi. El însuşi însufleţit de 
acest adevăr, a colecţionat neobosit creaţiile artiştilor autohtoni şi străini, precum 
şi alte obiecte de valoare, pentru ca prin expunerea / prezentarea acestora, după 
cum el însuşi mărturisea: „ ca prin studiul istoriei artelor să dea un impuls evoluţiei 
sentimentului istoric şi dezvoltării simţului estetic.” Prin aceasta viza un dublu scop: 
1. cultivarea sentimentului patriotic prin colecţionarea de vestigii privind trecutul 
patriei şi al judeţului; 2. dezvoltarea culturii şi al simţului estetic prin expunerea 
/ prezentarea de obiecte de patrimoniu, idei ce se perindau prin faţa privirilor / 
ochilor membrilor societăţii de arheologie şi istorie a comitatului Bihor, din moment 
ce şi-au planificat edificarea unei clădiri-muzeu care să adăpostească documente şi 
antichităţi de valoare ce interesau judeţul Bihor şi oraşul Oradea şi să dobândească 
loc de depozitare şi prezentare pentru deosebit de valoroasa colecţie (segment al 
colecţiei n.n.) a preafericitului episcop Ipolyi constituită din: picturi, tezaur de artă, 
piese de artă industrială autohtonă etc5.

Prin aceasta  oraşul Oradea ar dobândi o nouă clădire festivă, o instituţie 
de utilitate publică pentru urbe şi judeţul Bihor, iar publicul / cetăţenii, o cale / 
promenadă comodă şi un parc ornamental.

Actualul episcop, cu suflet nobil, al Oradiei (Schlauch n.n.), autorităţile 
îndreptăţite, începând cu ministerul şi până la  forurile legiuitoare ale oraşului, au 
făcut tot posibilul ca iniţiativa să reuşească, iar acum vine rândul distinsului şi celui 
mai interesat segment, cel al publicului / orăşenilor, ca prin spiritul său de sacrificiu 
să dea viaţă proiectatului muzeu.

În acest scop, ne  adresăm cu toată încrederea publicului oraşului şi judeţului 
pe care îl entuziasmează veridicul şi frumosul: să colecteze donaţii în bani, în acest 
scop, spre a ne sprijini societatea.

Formularele de donaţii precum şi sumele aferente se vor trimite la Oradea pe 
numele domnului Samuel Gálbory – senior, casierul societăţii.

Formularele de colectă se vor expedia până la 1 iunie 1890.
Donaţiile se vor achita, cel târziu până la 1 octombrie 1890

5 Maghiară în text. Cunoscând caracterul multietnic al spaţiului geografic ne-am permis să facem în-
dreptarea, lucru adeverit şi de exponatele,  inclusiv româneşti , de după deschiderea muzeului
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Se vor elibera chitanţe pentru donaţii prin publicare în presă.
Datare: Emis la Oradea, la 25 martie 1890
Semnat: În numele comitetului societăţii de arheologie şi istorie a judeţului 

Bihor
Dr. Dőry József						      Gyalókai Lajos
Preşedintele onorific al societăţii 			  Vicepreşedintele societăţii 	

          de arheologie şi istorie a judeţului Bihor    	 de arheologie şi istorie a 
							       judeţului Bihor
Neparafat

Conţinutul succint al documentului: - documentul sau documentele 
referitoare la cedarea unui teren în vederea construirii unei clădiri muzeale lipsesc, 
însă Apelul de mai sus dă de înţeles că terenul s-a cedat; - este un apel adresat de 
către preşedintele onorific şi vicepreşedintele comitetului ales al S.A.I.J.B.O.O. către 
publicul bihorean şi orădean iubitor de artă şi frumos, de a face donaţii în bani în 
vederea edificării unei clădiri muzeale proprii a societăţii. Acţiuni de colectare de 
sume de bani s-au mai făcut şi în perioada aterioară dar şi după aceasta�.

Comentariu la formă şi aspect: - textul a fost tipărit cu mai multe tipuri de 
caractere, pe o coală de format apropiat de A4 de azi, în mai multe exemplare spre 
a putea fi distribuit; - întâlnim fraze lungi şi un limbaj destul de greoi, conceput mai 
mult birocratic decât propagandistic / comercial.

Numerotarea arhivarului D.G.A.S.:?
Nr. Paginilor documentului: 1

Birou:		                                                               Kálmán Rimanóczy – arhitect   
Str. Principală nr. 274	             Dulgherie, tâmplărie şi fabrică de cărămizi cu abur	
casă proprie	                                                           Fabrica de cărămizi cu abur	
Oradea – Velenţa                                                                                Oradea - Velenţa
str. Clujului nr.58	                                     Str. Clujului nr. 47, 46 a, 47, 48 şi 49                
                                                                                                               Cartierul Ioşia,                      
						                                   Oradea – Olosig
                                                                                                         str. Főter nr. 44/a, b şi c   

Oradea  
 

Prestigiosului comitet / comisie pentru construirea
Muzeului societăţii de arheologie şi istorie a judeţului Bihor

											         
Oradea

Cu referire la apelul vicepreşedintelui societăţii, înălţimea sa domnul Lajos 
Gyalókai, în ce priveşte concursul / proiectul lansat sub deviza „Ipolyi”, precum şi 
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bugetul afectat, emis la 5 februarie anul în curs (1890 n.n), îmi structurez oferta în 
următoarele puncte:    

1) mă oblig să fixez termenul de încheiere a lucrărilor la construcţie la 7, adică 
şapte luni, de la data aprobării bugetului. -   

2) cu privire la condiţiile de plată, sub semnătură proprie, mă oblig să mă 
subordonez eventualelor schimbări ce vor fi constatate de către societatea de 
arheologie şi istorie a judeţului Bihor (la recepţionarea clădirii n.n.). –

3) garatez pentru finisajul impecabil. –
Oradea la 30 aprilie 1890, cu deosebit respect	

							       Rimanóczy Kálmán 
							                arhitect

Neparafat
Conţiutul succint al documetului: - în urma unui concurs de proiecte, în 

vederea construirii unei clădiri-muzeu, lansat la 5 februarie 1890 de către un comitet 
de iniţiativă al S.A.I.J.B.O.O., desfăşurat sub deviza „Ipolyi”, câştigător este desemnat 
arhitectul şi antreprenorul Kàlmàn Rimanóczy (- senior ceva mai târziu). Tot ceea ce 
se  va întâmpla cu edificiul muzeului orădean, până aproape de finele primei marii 
conflagraţii mondiale, se va lega de numele dinastiei de arhitecţi orădeni Rimanóczy 
senior şi junior, tată şi fiu.

Comentariu la formă şi aspect: - documentul (angajament, ofertă) este 
redactat pe o coală de mărime cuprinsă între A4 şi A5. Grafia se împarte în două părţi: - 
coala are un antet tipărit cu diverse caractere şi indică numele , domeniul de activitate 
şi adresele antreprizelor proprietarului; - textul adresei este redactat de mână, cu un 
scris frumos, caligrafic. Lipseşte pecetea emitentului (lipsă de birocraţie? Dovadă de 
încredere!). Până la cumpăna veacurilor (1902) corespondenţa va fi redactată cu scris 
de mână, caligrafic, frumos, chiar dacă paginile vor avea antet tipărit. După această 
dată va începe să se generalizeze utilizarea maşinii de scris cu clape.

(8)
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Numerotarea arhivarului D.G.A.S.: 8/10a, /10b, 8/11a, /11b, 8/12a, /12b/, 8/13a, 
/13b, 8/14a, /14b, 8/15a, /15b 
Nr. Paginilor documetului: 12 (6-17)

							       Oradea, 30 april 1890
8/10a

Lucrări de terasament / săpături la 
fundaţie

0,64 cm grosime pereţi total                    l*

                                                                                                                       gr

168,00

    0,64 107,52

0,48 cm pereţi groşi                                 l

gr
 54,80
    0,48   26,30

0,32 cm pereţi groşi                                  l 

gr

    5,50

    0,32     1,76

0,16 cm cpereţi groşi                               l
gr

 20,34
   0,16     3,25

2 piloni la intrarea principală                  l
                                                                            gr

   2,80
   0,80      2,24

total 13m l
adâncime

141,07
    1,60 225,71

În subteran / subsol

Cavitatea de sub camera      
supraveghetorului                                     l                   

gr

4,88

4,88 25,81

Cămara de alimente a bucătăriei şi debara,  l 
tot aici                                                    gr

11,20

4,04 45,25

Cavitatea cămării de lemne                      l  
gr

4,88

3,42 16,69

(9)

Nr Deumirea 
obiectului 

muncii

Măsuri/cantităţi Suma de bani
liniar pătrat cub austriac unităţi total

m cm mm m cm mm m cm mm ft fr ft fr ft fr

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Antet tipărit în limba maghiară şi germană

Buget / antecalcul

Privind construirea edificiului „Muzeului Ipolyi” în contul Societăţii de arheologie şi istorie a judeţului Bihor, 
conform proiectului „Ipolyi” din anexă 

                                                                                                                                                                                 Loco                                                                                        

* l = lungime; gr = grosime 
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Coridor, tot aici                                        l    

gr           

16,30

1,30 21,19

Treptele principale                                   l

gr

6,30

1 6,30

report 113,24 226,31

pag.1
8/10b

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

report 113,24 226,31
Treptele posterioare         lung.    

 lăţ.

1,30
1,30 1,69

Total
m.p.

adânc.
114,93

1,50 172,39
Sub scara de la intrarea principală                                                                   5,30x1,90x0,60          6,04

1. Costul săpăturilor în pământ în 
metrii cubi 404,14

preţ în 
forinţi 
(p.f.)

35 141,45

Umpleri cu pământ sub 
pardoseală
În sala mare                                                                        
lung.                                                                                     
lăţ.

15,68

7,84
122,93

În primul hol                    lung.

 lăţ.

9,89
5,90

58,35

În diagonală  în diagonală                                                            
                                         lung.
                                                 

lăţ.

4,80

1,70 8,16

Camera supraveghetorului şi 
casa scării                         lung.
                                                                              

lăţ.

3,65

3,40 12,41

Încăperile din dreapta şi stânga                                          
lung.

lăţ.

11,28

5,50 62,04

În diagonală          în diagonală                                          
lung.                                                                                            lăţ.

  
9,76

11,88 47,63

Coridorul din spate                                                             
lung.                                                                                            

lăţ.
          16

4,30 66,80

Total
m.p.

înălţ.

380,32

1,40 532,45

(10)
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Deasupra subteranului 
/ subsolului                                    
lung.                                                                                                 
lăţ.

11,60
5,50 63,80

În diagonală  în diagonală                                          
lung.                                                                           
lăţ.

10,00
5,00 50,00

Total
m.p.

înălţ.

113,80

0,10 11,38

2.
Total umpleri cu pământ sub 
pardoseală
din acesta pământul săpat din 
fundaţie în metrii cubi

543,83
404,14 p.f. .15 60,62

3.
Se adaugă umplerea şi 
transportul pământului 
împreună

.80 111,75

report   313,82

Pag.2
8/11a

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

report 313,82

Lipirea podului cu pământ

Sala mare  
                                                                                        lung.                                                                                      lăţ.

16,00
8,00 128,00

Holul din faţă şi coridorul 
posterior                                             
                                              lung.          
                                               lăţ.                                          

16,00
10,50 168,00

Încăperile din dreapta şi din 
stânga                                   lung.
                                                                                            

lăţ.                                          

25,12

5,50
138,16

În diagonală  în diagonală                                         
                                              lung.
                                                                                            

lăţ.

20,00

5,00 100,00

4.
Suma totală a lipirii podului cu 
pământ                             

m.p. 534,16
p.f. 40. 213,66

I. Suma lucrărilor la pământ 527,48

II. Lucrări de zidărie

Pereţii de bază, până la nivelul pământului, complet din cărămizi
zidiţi cu mortar din var alb
0,64 cm grosime pereţi 
                                                    

lung.
                                                                                            

lăţ.

 

117,00

0,64
74,88

(11)
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0,48 cm grosime pereţi                  
                                   lung.

                                                                                            
lăţ.

26,40
0,48 12,67

Doi stîlpi la intrarea principală       
                                 lung.

                                                                                            
lăţ.

2,80

0,80
2,24

Total
m.p.

înălţ.

89,79

1,60 143,66

Sub scara de la intrarea principală                                                              5,30x1,90x1,20       12,08

5.
Suma pereţilor de bază  până la 
nivelul pamânt.                  m³ 155,74 p.f. 1168,05

Baza pereţilor şi subteranul din 
cărămidă pură
clădită cu mortar din var alb, 
până la înălţimea pardoselei

report 1168,05

Pag.3
8/11b

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

report 1168,05

Lucrări la subteran

0,64 cm grosime pereţi         
                                           lung.

                                                                                            
lăţ.

51,00

0,64 32,64
0,48 cm grosime pereţi            

                                        lung.
                                                                                            

lăţ.

28,40

0,48 13,63
0,32 cm grosime pereţi      

                                              lung.
                                                                                            

lăţ.

5,50
0,32 1,76

0,16 cm grosime pereţi   
                                                 lung.
                                                                                            

lăţ.

20,34

0,16 3,25

Total
m.p.
înălţ.

51,28
3,00

153,84

La baza pereţilor

0,64 cm grosime pereţi      
                                              lung.

                                                                                            
lăţ.

117,00
0,64 74,88

0,48 cm grosime pereţi            
                                        lung.

                                                                                            
lăţ.

26,40
0,48 12,67

Doi stîlpi la intrarea principală 
lung.

                                                                                            
lăţ.

2,80
0,80 2,24

(12)
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Total
m.p.
înălţ.

89,79
1,40 125,71

6.
Subteranul şi baza până la
înălţimea pardoselii totalizaţi în 

m.c. 279,55 p.f. 780 2180,49

Pereţii de bază: numai din 
cărămidă la înălţimea de 5,00
clădiţi cu mortar din var alb
0,48 cm grosime pereţi      

                                              lung.
                                                                                            

lăţ.

170,88
0,48 82,02

0,32 cm grosime pereţi 
                                                  lung.
                                                                                            

lăţ.

58,84
0,32 18,83

3 colţuri în casa scărilor         
                                         lung.

                                                                                            
lăţ.

1,50
1,00 1,50

Total
m.p.

înălţ.

102,35

5,00 511,75
lugimea tuturor stâlpilor / pilonilor                                                    23,50x 0,08x 4,00      =7,52

stâlpi / piloni în holul anterior                                                               3,84x 0,08x 4,00      =1,23

report 520,50 3348,54

Pag.4
8/12a

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

report 520,50 3348,54

îgroşarea peretelui deasupra 
pilonilor / stâlpilor

    total   lung.   93,64x 0,08x1,00 =7,49

4 stâlpi rotunzi la intrarea 
princip.                         lung. 2,40x 0,80x4,00 =7,68

îngroşarea peretelui tot aici  4,65x 0,80x1,00 =3,72

  Total m.c. 539,39

din aceasta se scad  5 
deschideri în
holul anterior                                                          
lung. 10,00x 0,48x2,80 înălţ.13,44

7. Suma pereţilor din cărămidă 
de la parter 525,95 p.f. 8,10 4260,19

Ridicarea pereţilor de la 
etaj

(13)
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Pereţii sălii mari                                                     
lung. 32,96x 0,48x4,50 =71,19

Tot aici pereţii attic 32,96x 0,48x1,30 =20,57

peretele attic inferior

Frontonul din faţă şi cel 
posterior 24,00x 0,48x1,30 =14,98

Cele două frontoane laterale 25,76x 0,48x1,30 =16,07

Gibli deasupra intrării 
principale 2,80x 0,48x1,10 = 1,48

Coşuri de fum cilindrice 1,50x 0,50x3,00 = 2,25

8. Pereţii de cărămidă de la 
etaj m.c. 126,54 p.f. 8,50 1075,59

Lucrări diverse

9.
112,90 m.c. cărămidă prinsă 
între suporţi de fier în, 
subteran p.f. 1,80 203,22

10 Tot aici, aşezarea a 2786,40 
kg suporţi din fier............ 11 27,86

11 Aşezarea a 50 buc.trepte din 
stejar între subteran şi pod 80 40,00

12 Fixarea a 7 buc. de trepte de 
stejar în pivniţă 60,00 4,20

13 51,84 m. liniari pervaz 
principal în jurul sălii mari 3,00 155,52

14
121,60 m. liniari pervaz 
principal în jurul părţii 
inferioare a clădirii

250 304,00

15
80,64m. liniari pervaz 
inferior şi superior în  sala 
mare şi holul mare

1,20 16,77

16 556,00 m.p.tencuirea 
plafonului cu trestie 70 289,83

17
1856,00 m.p. gletuire fină 
cu mortar alb din var şi 
spoire în interiorul clădirii

40 742,40

report 10648,12

Pag.5
8/12b

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

(14)
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                                            report 10648,12

18 884,10 m.p. tencuirea ornamentală şi vopsirea 
frontonului 250,00 2210,25

19 161,80 m.p. tencuire cu var hidroscopic la partea 
inferioară (soclu), exterioară din jurul clădirii 130 21034

20
459,94 m.p. terasit, pt. pavaj mozaicat în sala 
mare, în holul anterior, în 6 încăperi laterale şi în 
holul posterior 3,00 1379,82

21 106,00 m.p. coli de plăci gudronate pentru 
izolarea pereţilor de bază.......... 1,00 106,00

22 112,90 m.p. lucrări la plafonul bolţii 
subteranei.............................. 60 6774

23 Tot aici 150,60 m.p. de gletuire fină....................
.......................... 40 6024

24 46,45 m.p.cărămizi pătrate la pavajul bucătăriei, 
cămării şi holului........... 120 5574

II Suma lucrărilor de zidărie 14738,25

III. Lucrări de pietrărie

25 103 picioare liniare degresie, pentru trepţi la 
intrare 15 / 30cm p.f. 150 184,50

26 Montarea acestora, 103 picioare liniare.............. 20 2060

27
28  picioare liniare plăci de piatră 18 / 25cm., 
din piatră dură de nisip la pervazul holului 
anterior 150 42,00

28 28'  picioare liniare plăci de acoperit pervazul 16 
/ 28cm., din piatră dură de nisip, tot aici 260 7000

29 Tot spre aşezare 56' picioare 
liniare........................ 20 1120

30 Tot aici 40 de buc. baluştri din ciment pt. 
bucătărie turnat de 40 cm. aşezare înaltă 200 8000

31
4 buc. capitele aşezate pe cele patru coloane, din 
piatră dură de nisip, de la intrarea principală, 
conf. schiţei 30,00 120,00

32 Tot pentru fixarea / aşezarea acestora 4 buc. 150 6,00

III.Suma lucrărilor efectuate de pietrari 50430

Pag 6
8/13a
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IV. Lucrări de sculptură (stucatură n.n.)

33 304 buc. balustre (turnate în gips), 55 cm. înalte la 
înălţimea pereţilor atticei p.f. 121 364,80

34 278 buc. sutenanţi (tartány, Sparrenkópfe) în jurul 
pervazului /cornişei (turnat în gips) 110 305,80

35 98 buc. triglive (element decorativ) de 24 late şi 60 
lungi................... 130 127,40

36 24 buc. capitele în stil doric, de 35/55 cm, din gips 450 108,00

37 20 buc. capitele în stil ionic, de 45/35 cm.............. 450 90,00

38
10 buc. pervaze semicurbate / sprânceană, cu grupaje 
de coroniţă, deasupra ferestrei exterioare a sălii mari, 
din gips, cu fixare, conform proiectului 20,00 200,00

39 10 buc. pervaze semicurbate / sprânceană, netede, 
simple, la ferestrele inferioare, conform proiectului 20,00 200,00

40 16 buc. rozete sferice, cu diametrul de 26 cm 1,00 16,00

41 28 buc. balustre, înalte de 0,40 cm, din gips, de fixat 
sub marile ferestre semicirculare 1,00 28,00

IV. Suma totală a lucrărilor de sculptură / stucatură 1440,00

V. Lucrări de dulgherie, înălţări / ridicări şi fixări 
/ îmbinări

42
135,29 m.p. planşeu de tavan din scândură de brad, cu 
planşeu de scândură de 3/4” lov* dedesubt şi 4/4” lov? 
deasupra, în salonul mare 2,35 317,93

43
421,70 m.p. boltă / plafon din grinzi groase din brad la 
încăperile inferioare, jos de 3/4”, sus 4/4” din scânduri 
de brad 2,20 927,74

44
135,29 m.p. de structură de acoperiş din brad, 
deasupra salonului mare, împreună cu lucrările de 
fierărie, conform proiectului 330 446,46

45
Tot aici, 17,00 m. liniari de grinzi – “maestru” (grinzi 
de îmbinare), din brad, de 24/30”, utilizate la prinderea 
(înşurubarea) grinzilor de tavan / boltă 250 42,50

46 Tot pentru acestea 10 buc. , şuruburi lungi de 55 cm 80 8,00

report ~ 1742,63

Pag 7
8/13b

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

report 1742,63

(16)
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47 421,70 m.p. structură de brad în jurul primei 
clădiri p.f. 160 674,72

48
133,80 m.p. structură din scânduri din bucăţi  de 
3/4” lov?, sub  acoperişul de tablă de deasupra 
încăperii..... 70 93,66

49 524,50 m.p. de structură din scânduri din bucăţi  
de 3/4” lov?, sub tabla acoperişului inferior......... 70 367,15

50 68 buc. coli de scânduri la pervazul /cornişa 
vălurită (?) a marelui salon şi al holului anterior 80 54,40

51
50 buc. elemete de trepţi în casa scărilor de 50 
mm grosime, din plăci de stejar, lungi de 1,30, 
trase la rândea 350 175,00

52 Tot aici, montarea de scânduri în partea inferioară 
cu elemente de 3/4” lov?, în total 8,70 m.p. 70,09

53
26 buc. cadre / rame de uşi din lemn de 
brad, de diverse mărimi, la încăperile de la 
parter................................................ 4,00 104,00

54
Tot aici, 2 buc. cadre / rame de uşi din lemn de 
stejar, în spaţiul de intrare dintre holul anterior şi 
marele salon........................... 10,00 20,00

55 1 buc. cadru / ramă de uşă din stejar, la pivniţă 8,00 8,00

56 7 buc. trepţi din stejar de 16 / 20 cm lov?, la 
pivniţă................. 2,50 17,50

57 5 buc. cadre / rame de uşi din stejar, cu prag, la 
subsol 6,60 32,50

58

O toaletă, de sine stătătoare, cu două 
compartimente, cu hazna/fosă septică, cu pereţi, 
cu structură din lemn de brad în partea superioară, 
cu scânduri giluite pe lateral, acoperită cu 
şindrilă, vopsit în exterior, parţial, állag (?)

150,00

V. Suma lucrărilor de dulgherie 3445,65

VI. Lucrări de tinichigerie

59

133,80 m.p. acoperământ cupolar de tip 
solz deasupra salonului principal, cu două 
vopsiri cu colorant pentru tablă, cu plăci din 
tablă.....................

450 602,10

60 Tot aici 12 m. liniari de nervură bordurată cu 
tablă de zinc galvanizată...... 5,00 60,00

61 38,80 m. liniari de pervaz tip cunună, în jurul 
cupolei.......... 8,00 311,20

(17)
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report 973,30

Pag. 8
8/14a

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

report 973,30

62 8 buc. decoraţiuni la geamuri, galvanizate, tot aici 60 480,00

63
524,50 m.c. acoperiş din placă neagră din fier, la 
clădirea inferioară, cu dublă vopsire cu vopsea 
pentru tablă.......................... 2,00 1049,00

64
112,00 m. liniari de straşină bordurată, 
în jurul marelui salon şi al clădirii 
inferioare................................................ 280 313,60

65 76 m. liniari de ţeavă de scurgere vopsită 150 114

66 8 buc. ferestre de iluminat prin tavan, cu sticlă 
montată la nivelul inferior al clădirii, de 30/40 cm. 6 48,00

67 106,40 m. liniari acoperământ la attică, din tablă 
de zinc 180 191,50

68 123,90 m. liniari acoperămât principal la pervaz 
din tablă de zinc 220 272,58

69 20 buc. ghivece / vaze din tablă de zinc galvanizat 
conform proiectului....... 25,00 500,00

70 3 buc. uşi de ieşire spre acoperiş 5,00 15,00

VI. Suma lucrărilor de tinichigerie 3935,40

VII. Lucrări de tâmplărie, lăcătuşerie, vopsit şi 
montat sticlă în subsol

71
2 buc. uşi simple / cu o aripă, cu sticlă de 0,16 
cm. căptuşite drept, prinse în fier, vopsite, cu 
montură de sticlă de 0,95 / 190, în bucătărie şi în 
debara.........

24,00 48,00

72
2 buc. uşi cu o aripă, în cruce, de 16 cm, 
căptuşite drept de 0,95 / 190, prinse în fier, 
vopsite.............................. 22,00 44,00

73 1 buc. uşă cu o aripă, la cămară, prinsă în fier, 
vopsită, 80 / 190 20,00 20,00

(18)
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74 1 buc. uşă cu o aripă, la pivniţă, 100 / 160 20,00 20,00

75
5 buc. ferestre cu două aripi, cu geam spre interior, 
de 0,75 / 0,80, prinse în fier, vopsite, cu sticlă 
montată 9,00 45,00

76 Tot la acestea 5 buc. gratii din fier, 0,75 / 0,80 4,00 20,00

77
46,70 m.c. podele din scândură de brad, 
cu căptuşală din lemn de stejar, în camera 
supraveghetorului şi în debara

150 70,05

report 267,05
Pag.9
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report 267,05

Parter

78

1 buc. uşă cu două aripi la intrarea principală 
spre salonul principal, de 150/285, cu 
dimensiunile interioare de 0,48 cm, căptuşală 
sculptată, îmblănit cu stinghii decorative, prinsă 
în fier, vopsită

48,00 48,00

79 Identic, o uşă de interior din fier, cu 2 aripi, 
infierată, vopsită 90,00 90,00

80

9 buc. deschideri de uşi (rame/ancadramente), 
fără aripi (uşi), de 100/285, dintre acestea 
3, respectiv 6 bucăţi a 0,48 cm şi 0,32, cu 
căptuşală lată sculptată şi cu îmblănire cu 
stighii la sala mare şi cele laterale, vopsite....

22,00 198,00

81

4 buc. uşi pline cu o aripă, de 100/220 
dimensiunea interioară 0,32cm, sculptată şi cu 
îmblănire cu stinghii decorative, prinse în fier, 
vopsite, pentru biroul secretarului şi al sălii 
de consiliu, camera supraveghetorului şi casa 
scărilor

25,00 100,00

Ferestre

82
4 buc. ferestre semicirculare cu deschidere spre 
interior, de 120/280 la tocul interior, prinse în 
fier, montată cu sticlă soliu..... 40,00 160,00

83 Tot la acestea 4 buc. jaluzele cu paleţi din fier, 
prinse în fier şi vopsite...... 75,00 300,00

84
4 buc. ferestre cu deschidere spre exterior şi 
interior, de 100/200, prinse în fier, vopsite 
şi încadrate în sticlă soliu, pentru biroul 
secretarului şi sala de consiliu,.......

42,00 168,00
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85 Tot la acestea 4 buc. coli de tablă metalică, 
prinse în fier şi vopsite...... 45,00 180,00

86

4 buc. ferestre cu deschidere numai spre 
interior, spre părţile posterioare cu nr. III şi IV 
cu sălile laterale, cu dimensiunile interioare de 
100/200, prinse în fier, vopsite şi încadrate în 
sticlă soliu.......

26,00 104,00

87 Tot aici 4 buc. coli de tablă metalică spre 
interior, prinse în fier şi vopsite... 45,00 180,00

88

1 buc. fereastră cu 4 aripi, externă şi internă, 
cu deschidere spre interior şi exterior, cu 
lemn intermediar încovoiat, în camera 
supraveghetorului, prinsă în fier, îcadrată cu 
sticlă comună de 100/200

38,00 38,00

report 1833,05

Pag.10
8/15a

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

report 1833,05

89

1 buc. fereastră simplă, cu 4 aripi şi cu 
deschidere spre exterior cu toc/ramă 
„steinfüller”, cu dimensiunile interioare ale 
tocului de 100/200, în casa scărilor, prinsă în 
fier, vopsită şi încadrată cu sticlă comună

20,00 20,00

90 La acestea se adaugă 2 buc. gratii din fier de 
100/200 12,00 24,00

91

5 buc. ferestre semicirculare interne, cu lăţimea 
de 2,00 şi înălţimea de 2,80 la coridorul 
posterior, prinse în fier, vopsite, cu sticlă 
soliu.......

30,00 150,00

92 La acestea se adaugă 5 buc. gratii din fier, 
vopsite 12,00 60,00

93

10 buc. ferestre interne cu deschidere spre 
interior, prinse în fier, vopsite, îcadrate cu sticlă 
soliu, cu lăţimea de 0,95 şi înălţimea de 2,20, 
în marele salon 25,00 250,00

94 Tot aici 4 buc. ferestre interne, de 60/180, ca 
mai sus 20,00 80,00

95

2 buc. ferestre semicirculare interioare pt. 
salonul mare, late de 2,50 şi înalte de 1,30, 
prinse în fier, vopsite, încadrate cu sticlă 
soliu.........

40,00 80,00

96 60,00 mp. podele din brad cu lemne în suport, 
biroul secretarului şi sala de consiliu 1,50 9,00
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VII. Sumele aferente lucrărilor de 
tâmplărie, vopsit şi încadrări cu sticlă..... 2596,05

VIII. Obiecte din fier

98

Recipiente în subsol, 18 cm. înalte
8 buc / 5,40 lungi                                                                    
43,20
8 buc. / 6,00 lungi                                                                   
48,00
                                       Total                                                 
91,20ml. total

2462,40

0,16 cm. înalte: în partea superioară a 
coloanelor / pilonilor

3 buc. / 4,50 lungime                                                               
13,50 ml. total 324,00

Preţul total al obiectelor din fier kg
.                                        2786,40 p.f. 16,50 459,76

99 1700 kg. Susţinători pe pereţi şi prăjitor din fier p.f. 22,00 374,00

report 833,76

Pag.11
8/15b

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

report 833,76

100 35,20 m. liniari de grilaj din fier forjat pe 
cupola de deasupra marelui salon..... 20,00 704,00

101
1 buc burlan de rezervă la corpul pentru 
încălzire şi un prăjitor, cu montare în bucătăria 
supraveghetorului p.f 30,00 30,00

102
4 buc. sobe din fontă, cu burlane în încăperea 
supraveghetorului, a secretarului şi în sala de 
consiliu p.f 28,00 112,00

VIII. Suma obiectelor din fier 1679,76

Recapitularea sumelor

I Suma lucrărilor la pământ frt. 527,48

II Suma lucrărilor de zidărie frt. 14738,25

III Suma lucrărilor efectuate de pietrari frt. 504,30

IV Suma lucrărilor de sculptură /stucatură frt. 1440,00

V Suma lucrărilor de dulgherie frt. 3445,65

VI Suma lucrărilor de tinichigerie frt. 3935,40

VII Sumele aferente lucrărilor de tâmplărie, 
vopsit, încadrări cu sticlă frt. 2596,05

(21)

https://biblioteca-digitala.ro



Vasile Sarca238

VIII Obiecte din fier frt. 1679.76

Total general frt. 28866,89

Pag.12
Nesemnat
Neparafat
Conţiutul succint al documentului: - Iată un model de buget, de fapt un 

antecalcul, deosebit de detaliat, întocmit până la ultimul bănuţ, mai precis până la 
ultimul krăiţar, spre a fi în ton cu epoca. Calculele se derulează pe parcursul a 12 
pagini, între colile însemnate cu numerele 10 – 15. Întreg antecalculul este conceput 
în opt capitole, în funcţie de specificul muncilor efectuate, numerotate de la I la 
VIII. La sfârşitul calculelor se face un cuprins succint al celor opt capitole, având 
menţionate, în dreapta sumele, în parte la fiecare capitol, după care este consemnată 
suma finală. Fiecare capitol, la rândul său este împărţit în subdiviziuni, 102 în total, 
numerotate cu cifre arabe, diferite ca mărimi, raportate la fiecare capitol în parte. 
În dreptul fiecărui text apar două coloane cu cifre, consemnând costul individual 
pe produs, iar la sfârşit de capitol se consemnează suma totală. Este de presupus că 
acest buget / anticalcul este acelaşi cu cel care a participat la concurs, însoţind schiţa 
/ planul de construcţie. –Antetul: este conceput pe patru coloane, ultimele două 
subdivizate pe trei subcoloane care, la rândul lor se subîmpart din nou, a treia coloană 
în câte trei subcoloane mai mici, iar a patra în patru, cinci, respectiv 7 minicoloane. 
Pare să se fi ţinut cont de tot. Doar de neprevăzut nu s-a ţinut cont.....E posibil să se 
fi strecurat şi unele erori.

Comentariu la formă şi aspect la colile nr. 8/10a, /10b, 8/11a, /11b, 8/12a, 
/12b/, 8/13a, /13b, 8/14a, /14b, 8/15a, /15b; - Antetul / emitentul: - este tipizat, 
tipărit  bilingv, în limbile maghiară şi germană  însă la întocmirea bugetului de 
cheltuieli, nu s-a ţinut cont de el, folosindu-l ca simplu suport pentru un text caligrafic, 
estetic şi citeţ; - Destinatar:  Societatea de Arheologie şi Istorie a comitatului Bihor 
cu menţiunea destinaţiei şi a parolei concursului; -Emitent: Biroul de proiectări a 
arhitectului / constructorului Kàlmàn Rimanóczy - Datare: aceeaşi cu cea de accept: 
30 aprilie 1890, deasupra antetului de pe pagina 1 a Antecalculului; Localizat: Loco, 
prin indicarea de sub titlul principal. În principiu calculele par perfecte. 

Numerotarea arhivarului: D.G.A.S.: 8
Nr. paginilor documentului: 1
8/1
Un doritor să rămână anonim, din Budapesta. 20 ft. (notă din partea unui membru 
al S.A.I.J.B.)

	 Măritului domn Canonic,
	 După cum văduva săracă din evanghelie ardea de dorinţa de a-şi dărui 

(22)

https://biblioteca-digitala.ro



Din istoria primei clădiri proprii a Societăţii de Arheologie şi Istorie... 239

obolul cutiei milei din templu, tot astfel doreşte şi semnatarul acestei scrisori să 
contribuie la înfiinţarea muzeului Ipolyi din Oradea, pe care, o trimite în cursul zilei 
de azi, Îălţimii voastre, pe calea unei recipise poştale, însoţită de umila mărturie, 
spre a avea amabilitatea ca aceasta să ajungă la locul destinaţiei.
30.04.1890

Semnată:                                                                     Un necunoscut     
Neparafată:    
                       
Conţinutul succint al documentului: - este un act de donaţie din partea unui 

necunoscut, redactat cu propria mână pe o coală de mărime A4; - nu este autentificat; 
- în partea superioară a colii, un membru al societăţii consemnează conţinutul, 
provenienţa şi donatorul.

Comentariu la formă şi aspect: - actul de mână, primul de acest fel din 
conţinutul dosarului de faţă, este doar un exemplu din lungul şir de donaţii în bani 
făcute de locuitorii urbei, de cei ai comitatului, dar şi de alţii din afara Bihorului, 
încă dinainte de 1871, în vederea construirii unei instituţii muzeale6. Este un 
gest frumos al unui locuitor a capitalei de atunci, pătruns de perceptele biblice şi 
sentimente patriotice, care aprecia importanţa actului cultural din oraşul de provincie 
al imperiului.

Numerotarea arhivarului: D.G.A.S.: 5
Nr. paginilor documentului: 2 (1/2, 2/2)
1/2

Destinatar: Prestigiosului Comitet al societăţii de arheologie şi istorie al 
judeţului Bihor

Expeditor: Raportul lui Samuel Gálbory casier al societăţii
Conţinutul: cu privire la situaţia casieriei / financiară şi a stării construcţiei 

muzeului şi asupra sumelor de bani încasaţi, pe de o parte şi a ofertelor făcute, pe de 
altă parte, până la data de 20 septembrie.

2/2
Către prestigiosul Comitet
Am onoarea de a raporta cu respect că, până în ziua de azi / momentul de faţă, 

în casieria societăţii noastre sunt, sub formă de bani gheaţă / peşin, 151 forinţi şi 59 
kreiţari.

În vederea construirii muzeului au intrat
în primul rînd sub formă de bani gheaţă                                       1582 frt.  70kr.٭ şi
în al doilea rînd sub formă de oferte                                                   3348 frt. ---
Aceasta sumă din urmă cuprinde cei 1000 de frt., ofertă verbală a Înălţimii 

sale domnul episcop de rit latin al Oradiei; precum şi 1000 frt. de la Capitlul de rit 
6 Ioan Tóth,  op. cit.
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latin şi oferta de 1200 frt. făcută de către marele prepozit.

Data şi locul emiterii: Oradea, la 20 septembrie 1890
Semnat:                                                                                    Gálbory Samuel
*Banii gheaţă sunt depuşi la casieria Casei de economie orădeană şi la Banca 

bihoreană de Comerţ, Industrie, produse şi credit, într-un carnet de depozit.
K.m.f. (kelt mint fent, magh. = emis la data sus menţionată)

		  Pt. confirmare
 	               Acelaşi

Conţinutul succint al documentului: - este o notificare de mână care indică 
locul depozitării sumelor peşin donate în scopul construirii clădirii muzeale; 

Cometariu la formă şi aspect: - actul este întocmit de mână, pe o coală de 
mărime A4, cu scris caligrafic grăbit, având drept scop raportarea unei sume în faţa 
superiorilor; - informaţii precum emitentul, destinatarul, locaţia, datarea şi semnătura 
sunt cuprinse şi specificate de către noi în act.

Numerotarea arhivarului: D.G.A.S.: 20
Nr. paginilor documentului: 1

Destinatar: membrii comisiei de predare primire a parcelei destinate construcţiei 
noii clădiri muzeale

Invitaţie / Circulară
Din împuternicire prezidenţială am onoarea de a aduce la cunoştinţa membrilor 

comitetului mai sus desemnat de a se deplasa în vederea preluării parcelei / lotului 
(destinat construirii n.n.) muzeului, mai jos menţionaţii, că deoarece procedura de 
predare şi primire a terenului se va face la faţa locului, la 16 ale lunii în curs, luni, 
orele 4 p.m.

Adunarea şi pornirea la şi de la casa orăşenească (primărie n.n.) la orele ½4 
p.m. (jumătate la patru =3,30 n.n.).

Rog pe onoraţii membrii ai comisiei a avea amabilitatea a se prezenta în 
număr (formulă n.n.) complet(ă) de preluare.

Sámuel Gálbory – senior                   Semnătură indescifrabilă cu creion albastru
Márton Hegyessy                                Semnătură indescifrabilă cu creion albastru
Mihály Mezey                                                     Semnătură indescifrabilă în roşu
Emisă la Oradea, la 13 octombrie 1893

Din împuternicire prezidenţială
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Pál Baróthy
ajutor muzeograf, locţiitor de secretar

Conţinutul succint al documentului: - este actul care consfinţeşte, în sfârşit 
atribuirea unui teren, de către episcopul rom. cat. de Oradea, Schlauch, către S.A.I.J.B. 
în vederea construirii unui edificiu muzeal propriu, primul şi ultimul de până acum.

Cometariu la formă şi aspect: - cu toate că este redactat caligrafic, pe o 
coală de tip A4, el nu nu-i decât o ciornă, pe post de circulară, având drept scop 
convoacarea la faţa locului a membrilor comisiei societăţii, desemnaţi să participe 
la predarea, respectiv primirea terenului destinat costrucţiei. Rog a consulta în acest 
sens documentul nr. 84 (1/3, 2/3 şi 3/3)

Numerotarea arhivarului D.G.A.S.: 18
Nr. paginilor documetului: 1
Rezervă completare la bugetul /antecalculul

Anexă a bugetului /atecalculului emis anterior, la 3 iunie 1891
Completează documentul nr. 8/10			  			 

	

Nr

Deumirea 
obiectului 

muncii

Măsuri/cantităţi Suma de bani
liniar pătrat cub austriac unităţi total

m cm mm m cm mm m cm mm ft fr ft fr ft fr

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Antet tipărit în limba maghiară şi germană

Asupra confecţionării roletelor din fier la cele cinci deschideri din holul din faţă                                                                                                                                                                                                                                                                       

1
5 buc. tocuri din lemn de stejar giluit şi untolva  
(operaţiune după giluire) cu rolete din brad 
zakennympel , (vopsit cu unguent)

38 190

2 Fixarea celor de mai sus, 5 buc. 5 25

3 20,90 m2 rolete din tablă de metal, prinse în fier, vopsite, 
pentru cele cinci deschideri 9,50 198,55

4 5 buc. rame semicirculare cu iluminarea de sus, cu 
sticlă soliu, cu montare, prindere în fier, vopsite 30 150

5 Tot aici 5 buc. grilaje decorative din fier forjat, 
vopsite 30 150

Total achit. 713.55

La bugetul /antecalculului din 30 iunie 1891 cu suma 

modificată
achit. 30131,41

Din buget / antecalcul se vor omite punctele 79 
şi 82 privind 2 preţul a 2 uşi din fier, a 90-50 frt. 

140

Compartimentul construcţii achit. 30704,96

Semnat       				    Kálmán Rimanóczy
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Constructor

Văzut (supravizat n.n.) 
Locul şi data                                                           Oradea, la 14 indescifrabil 1894

    						                           preşedintele societăţii	
						      (indescifrabil)     

Neparafată
Conţinutul succint al documentului: - avem în faţă o completare, a III-a de 

acest fel, la antecalculul /  bugetul întocmit la 3 iunie 1891, a II-a în ordiea croologică, 
care lipseşte din acest dosar. Aceasta, ultima, probabil că a fost concepută tot pe 
mărimea unei pagini şi se referea fie la o modificare, fie la o completare cu noi lucrări, 
fie la ambele. Cel de-al III-lea act, cel de faţă, adaugă noi lucrări, consemnate în 5 
puncte şi elimină conţinutul a două puncte (79 şi 82), modificând suma, prin ridicare, 
la 30704,96 frt / kr.

Actul a fost semnat atât de executant cât şi de către beneficiar.
Cometariu la formă şi aspect: - completarea  la bugetul / antecalculul din 30 

iunie 1891 s-a întocmit pe un formular tip A4, tipărit, cu antet şi liniat. Caracterele 
literelor sunt diverse. Textul este bilingv: maghiar şi german.

	 Textul antecalculului în sine a fost redactat caligrafic cu scris frumos de 
mână, cu unele majuscule decorate cu înflorituri.

Numerotarea arhivarului D.G.A.S.: 8/ 21a, /21b, 8 /22a, 22b, 8/23a, /23b 8/24a, 
/24b
Nr. paginilor documetului: 8

8/21a
Timbru fiscal	       As. 2506/804 1.a. contabilizat          Ştampilă parţial ştearsă	   
     50kr.		         Oradea, 19 oct. 1894                       (a Oficiului de Impozite)	 în
						        centru cu stema e veche Ungariei	
		      

Contract de antreprenoriat

Care pe de o parte a fost încheiat între „Societatea de arheologie şi istorie a 
comitatului Bihor”, iar pe de alta de către Kálman Rimanóczy, maistru constructor 
orădean, în calitate de intreprinzător, cu privire la muzeul ce urmează a fi construit 
la Oradea pe terenul / parcela înscrisă sub nr. cadastral  4637, înregistrat în Cartea 
Funciară din Oradea, în beneficiul societăţii amintite, antreprenoriat amintit cu care 
s-a convenit asupra următoarelor:

1. Kálmán Rimanóczy angajează de la societatea beneficiară susmenţionată, 
construirea muzeului ce  reprezintă proprietatea societăţii, pe terenul mai sus descris, 
pentru suma de 30.704,96  adică treizeci de mii, şapte sute patru florini a(ustrieci) şi 
96 de krăiţari, aşa după cum construirea acesteia a fost aprobată în mod definitiv, de 
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către comitetul societăţii prin hotărârea sa cu nr. XVII / 94.
2. Antreprenorul se obligă ca, în cazul în care contractul va fi aprobat până la 

15 octombrie anul în curs, să demareze lucrările la fundaţie, pentru ca, încă în acest 
an să le termine, iar întreaga lucrare să o încheie până la 31 decembrie 1894. Se 
specifică faptul că, antreprenorul va preda clădirea conform proiectului şi se obligă 
a prezenta întreaga utilare coform antecalculului.

3. La construcţia muzeului, ca îndreptare vor servi şi vor reprezenta drept 
anexe ale acestui contract, documentele acceptate de către societate şi semnate de 
către antreprenor, precum: fostul proiect de concurs cu moto-ul „Ipolyi”, antecalculul 
emis din 30 iunie 1891 (I-ul n.n.), completarea la antecalculul din 15 februarie 1894 
şi decizia comitetului nr. XVII din 13 aprilie 1894, anexe a căror fiecare punct în

pag.23
8/21b

parte, antreprenorul se obligă să le îndeplinească şi care puncte în parte, din anexe, 
contractul de faţă nu este avizat a le modifica, care puncte iar în cazul în care între 
obligaţiile cuprinse în contract şi obligaţiile constatate în anexe s-ar ivi conflicte, de 
fiecare dată, drept factor decisiv se vor considera interpretările unora dintre punctele 
anexelor.

4. Desfăşurarea lucrărilor la construcţie vor fi supravegheate de către o 
comisie anterior mandatată de către comitetul societăţii. Această comisie rezolvă 
toate problemele legate de construcţie şi intermediază tot ceea ce urmează a fi 
executat, care sunt necesare ca lucrările de construcţie să se desfăşoare conform 
proiectului, de unde decurge faptul că antreprenorul este obligat să se adreseze 
acestei comisii cu orice solicitare, reclamaţie ori căutare, iar toate instrucţiunile şi 
deciziile privind rezolvările de către antreprenor a problemelor privind construirea, 
vor fi trecute prin această comisie.

5. Tot această comisie intermediază supravegherea nemijlocită a lucrărilor de 
construcţie. Obligaţia ce decurge din acest obiectiv este de a supraveghea, în mod 
contiuu, la faţa locului, pentru ca angajatorul să execute lucrările în acord absolut 
cu proiectul, în acel scop, corect şi solid din punct de vedere tehnic, în continuare, 
pentru ca, toate materialele de construcţie să fie aduse în stare calitativă, în general 
pentru ca lucrările, în toate privinţele, să fie executate conform condiţiilor cerute 
de arhitectură şi de către contract, în mod exact şi conştiincios; datoria sa, în 
continuare, este să dea indicaţii în toate acele cazuri– în care angajatorul lucrării / 
antreprenorul va avea dubii / reclamaţii cu privire la planul de construire şi condiţiile 
antreprenoriale. Într-un final, datoria sa este de a verifica şi a face observaţii la 
actele antreprenorului cu privire la plăţile parţiale.

pag.24
8/22a

În schimb antreprenorul este dator să anunţe lucrările, recepţiile şi controalele şi să 
asigure muncitori, unelte, mijloace pentru acestea, etc. de atâtea ori de câte, comisia 
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de supraveghere o va solicita, fără a percepe plăţi separate sau recompense. Pe mai 
departe antreprenorul poate fi obligat să prepare eşantioane ale unor detalii şi să 
le prezinte comisiei de supraveghere a lucrărilor, înainte de începerea lucrărilor, în 
scopul analizării şi acceptării acestora şi urmând ca de observaţii comisia să ţină 
cont.

6. Decontul se va face coform preţurilor prestabilite, în cazul unor schimbări 
în proiect, surplusul, respectiv minusul de lucrări, conform condiţiilor de bază 
şi a punctului 10 din acest contract, va trece în favoarea, respectiv defavoarea 
angajatorului lucrării.

7. În cazul în care angajatorul va deceda înainte de încheierea lucrărilor 
angajate, toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din contract, vor trece asupra 
urmaşului său legal.

8. Dacă agajatorul va subcontracta vreouna din obligaţii unei terţe firme, 
aceasta, în raport cu societatea, nu vor fi considerate drept parteneră. De lucrările 
stipulate în contract numai angajatorul principal va răspunde.

9. Lucrarea va fi predată de către antrepreor comisiei  de supraveghere, la faţa 
locului, de linia construcţiei şi înălţimile existente, prin participarea e obligatorie 
a inginerului şef al oraşului, de afişarea acestora tot el urmând să se ocupe, de 
intermedierea acestuia se obligă să se ocupe tot angajatorul lucrării. Afişarea părţilor 
rămase din lucrare vor fi mijlocite de către antreprenor sau de către personalul 
împuternicit de către acesta, pe lângă responsabilitatea acestuia pe cheltuiala lui. 
Prin aceasta, afişarea şi definirea oricărei alte dimensiuni desemnate, se va face sub 
observaţia comisiei de supraveghere a

pag.25
8/22b

lucrărilor de construire şi va avea tot dreptul să modifice indicaţiile cu lipsuri sau 
greşelile făcute de către antreprenor şi să comande respectarea precisă a proiectului. 
Antrepreorul, întrucât materialele transportate de către acesta, din cauza întocmirii 
unei balanţe în amănunţime / detaliu, va măsura şi greutatea, este obligat ca pe 
întreaga durată a lucrărilor, să asigure pe proprie cheltuială, la faţa locului un 
cântar verificat, de ordinul zecimilor. În sfârşit, antreprenorul este obligat să 
utilizeze propriul sistem metric, de lungime, cubi şi greutate, pe care să le adapteze la 
etaloanele standard ale comisiei pentru construcţie, ca unele care, în caz de proces, 
vor fi considerate drept unice şi exclusiv competente.

10. În cazul în care comisia de verificare a construcţiei va găsi de cuviinţă , pe 
parcursul lucrărilor, să schimbe parametrii sau structura unora dintre eşantioane, 
sau să comade utilizarea altor materiale, sau, în fine, dacă s-ar angaja la lucrări mai 
multe sau mai puţine, faţă de cele stipulate în contract, ori ar pretinde îndepărtarea 
unor lucrări deja efectuate, antreprenorul este obligat, fără drept de apel, să 
execute orice comandă de acest fel, venită din partea comisiei de verificare. În cazul 
acesta dacă drepturile băneşti aferente antreprenorului, nu se pot stabili în baza 
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antecalculului, se vor recurge la o înţelegere de comun acord. Într-o astfel de situaţie 
în care într-un astfel de caz, nu s-ar ajunge la o înţelegere cu antreprenorul, comisia 
de control are dreptul ca să transfere lucrările sau transportul în cauză unei alte 
firme sau să o execute în regie proprie.

11. Conform punctului 1. al contractului de faţă, cu privire la cheltuielile 
aferente întregii lucrări, preţul constatat este de 30704, adică treizeci de mii şapte 
sute 

pag.26/4
8/23a

Timbrat cu timbru fiscal de 50 kr.							     
		
florini austrieci şi 96 de kr., sumă din care antreprenorul pe întreaga perioadă a 
lucrării, periodic, dar nu mai mult de o lună, va încasa plăţi în rate. Plata ratelor 
se va face raportat la calitatea lucrărilor efectuate, în baza statelor de plată în rate, 
întocmite de către antreprenor şi semnate de către comisia de verificare, printr-o  
prezentare detaliată făcută de către comisia pt.costrucţie, asupra sumei acceptate, 
cu trimiterea acesteia la casierul societăţii care, după scăderea a 5%, ce reprezintă 
ratele de supervizare, se va vira în cel târziu în 15 zile. Rata de supervizare de 5, 
cinci la sută, astfel reţinută, va fi restituită antreprenorului abia după expirarea 
termeului de garanţie, după ce aceea a fost considerată drept cauţiune şi răspundere. 
Antreprenorul îşi rezervă dreptul de a înlocui, după încheierea definitivă a lucrărilor 
de construcţie, după recepţionare şi supracontrol şi găsirea acestora drept acceptabile 
din punct de vedere cantitativ şi calitativ cu bilete valorice apte de cauţiune, caz în 
care, biletele valorice se vor restitui, în termen de 15 zile, de către casierul societăţii, 
iar în locul acestora se vor depune în casierie emisiuni valorice. Toate plăţile se vor 
mijloci în emisiuni bancare sau de stat austriece şi toate operaţiunile financiare, 
chitanţele şi orice fel de acte vor fi prevăzute cu timbre regulamentare, totodată suma 
aferentă (conform articolului XXVI, paragraful 10 din anul 1881), se va încasa de 
către antreprenor.

pag 27/5
8/23b

12. Supervizarea lucrărilor de construcţie se vor executa doar după încheierea 
acestora. În acest scop, după încheierea lucrărilor, comisia de supraveghere va 
emite, în contul antreprenorului, o adeverinţă asupra execuţiei corecte a lucrărilor, 
cu specificarea că supervizarea se poate executa de către o comisie de specialişti 
împuternicită de către comitetul societăţii. Supervizarea tuturor lucrărilor terminate, 
în baza prezentării finale a borderoului, are drept rezultat întocmirea unui proces 
verbal cu caracterul unei recenzii / critici tehnice, în baza căreia , în cazul executării 
impecabile a lucrării, suma condiţionată pentru lucrare, în urma acceptului comisiei 
de supraveghere şi a ratei finale propuse în urma procedurii comisiei de supervizare, 
în cazul nepreluării legale conform consemnării din punctul următor se va vira în cel 

(29)

https://biblioteca-digitala.ro



Vasile Sarca246

mult 30 de zile. Apariţia unor lucrări efectuate în plus sau în minus, vor fi prezentate 
cu această ocazie de către antreprenor într-o factură separată, în care orice sumă, 
cel vizează, în plus sau în minus, va fi consemnată şi dovedită, specificând în mod 
clar că antreprenorul în acest calcul final, nu poate emite alte pretenţii în această 
factură finală cu privire la eventualele pretenţii neenunţate, respectiv nejustificate sau 
privind dreptul cuvenit, precum şi cele privind eventualele prezentări dezavantajoase 
de oferte de lucrări, în baza acestui contract, iar dacă s-ar întâmpla să aibă astfel 
de pretenţii, pe acestea le-ar pierde în favoarea societăţii. Orice lipsuri sau defecte 
care, eventual, s-ar arăta cu prlejul supracontrolului, se vor remedia şi completa 
în mod corespunzător, de către antreprenor, fără întârziere, pe propria cheltuială şi 
conform obligaţiilor stipulate prin contract şi numai după efectuarea acestora va fi 
declarată lucrarea drept terminată conform aprecierii comisiei de supraevaluare, iar 
supervizarea considerată ca încheiată. Împotriva comisiei de supracontrol, respectiv 
împotriva membrilor acesteia, antreprenorul nu poate face contestaţie, iar muncitorii 
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şi uneltele necesare supracontrolului vor fi puse în mod gratuit la dispoziţia comisiei 
de evaluare de către antreprenor.

13. Societatea beneficiară a construcţiei dă dreptul antreprenorului, în ce 
priveşte dreptul ratei finale a sumei preconizate a fi achitate pentru lucrare, mai 
mult, chiar şi ratele achitate la intervale de timp, în cazul în care suma deţinută de 
către casieria societăţii nu ar acoperi cererea, spre a se face plăţile până la 1 iauarie 
1897, în acest caz societatea se obligă să achite antreprenorului, după aceste rate 
dobânzile casieriei aferente acestui timp.

14. Obligaţia de a garanta întreaga lucrare se va stabili la termenul de un an, 
garanţie ce va intra în vigoare în ziua în care clădirea muzeului va fi preluată de la 
antreprenor de către societate. Fac excepţie de la termenul de garanţie operaţiunile 
de chituire, ale lucrărilor de sticlărie, lipsurile provocate prin consumuri obiective, 
a căror constatare priveşte comisia de supraevaluare trimisă de către societate, 
la timpul potrivit. Ratele reţinute drept garanţie, în baza punctului 11, eventual 
emisiunile valorice ce le vor înlocui pe acestea, până la finalizarea termenului 
de garanţie, urmată de efectuarea reevaluării finale, vor rămâne în custodie / 
depunere, în detrimentul sau al remedierii eventualelor lipsuri de către antreprenor. 
Antreprenorul este obligat, pe întreaga perioadă a garanţiei, să remedieze în totalitate, 
pe cheltuială proprie, lipsurile ce vor apărea, decurgând din lucrările defectuoase 
ori din utilizarea de materiale de slabă calitate şi să achite toate pagubele care, ar 
putea izvorî fie din propia neglijenţă, fie din faptele propriilor angajaţi.

15. Contractul de faţă se va întocmi într-un singur exemplar original care, 
după aprobarea sa de către adunarea generală se va semna de către preşedinte în 
calitate de reprezentant al societăţii, exemplar original ce se va depune în casieria 
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societăţii şi din care se va întocmi câte un exemplar autentificat care se va înmâna 
antreprenorului şi comisiei de supraveghere a lucrărilor. Contractul va fi investit cu 
putere juridică executivă pentru antreprenor, imediat după semnarea acestuia, iar 
pentru societate după semnarea de către adunarea comună.

16. Orice obligaţie decurgând din acest contract cu privire la cheltuielile de 
timbru ori alte taxe, privesc în exclusivitate angajatorul.

17. Cu orice diferend provenit din acest contract de antreprenoriat, reclamantul 
se va putea adresa spre rezolvare şi va opta după dorinţă, spre soluţionare, către 
competenţa oricărei judecătorii / instanţe regale orădene şi va adăuga adaugă 
cheltuielile de judecată.

Contractul de faţă este acceptat de către antreprenor şi se va semna după citire 
şi explicare.

Redactat la Oradea, la 11 octombrie1894
În faţa noastră
		  Nándor Mocsányi			   Kálmán Rimanóczy
		  Márton Hegyesi				   arhitect / constructor

Adnotare la contract:
În cadrul adunării generale a „Societăţii de arheologie şi istorie a comitatului 

Bihor şi a oraşului Oradea”, ţinută la locul şi ziua mai jos indicată, contractul de 
faţă, în totala sa întregime / conţinut se aprobă şi autentifică prin semnătura mea ca 
reprezentant al societăţii.

Redactat la Oradea, la 14 oct. 1894
Ştampilă							       László Beöthy
Oficiu regal ungar pt. Impozite				    preşedintele societăţii
Intrat / înregistrat
Ziua 19 luna X 894

Nr. 2506, 894

Conţinutul succint al documentului: - este un contract de angajare de 
construire a clădirii noului muzeu orădean “Ipolyi”, încheiat între Kálmán Rimanóczy 
sr. în calitate de arhitect-constructor, pe de o parte, respectiv Nándor Mocsányi şi 
Márton Hegyesi reprezentanţi S.A.I. pe de alta; - documentul emis de către angajatorul 
lucrării, K.R. în calitate de antreprenor, arhitect şi constructor este structurat pe 
17 puncte care stipulează condiţiile efectuării lucrări, dintre care amintim câteva: 
numele angajatorului, suma pentru care se angajează să efectueze lucrarea, acordul 
Comitetului S.A.I.C.B. în baza temeiului legal (punctul 1); - termenele demarării, 15 
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octombrie 1894, respectiv al încheierii lucrărilor la fundaţia clădirii, 31 decembrie 
1894 (punctul 2); documentele care stau la baza contractului, printre care Proiectul 
cu motto –ul “Ipolyi”, în baza căruia s-a câştigat concursul şi Antecalculul costurilor 
lucrărilor ce urmau a fi efectuate (punctul 3) ş.a.m.d.; - pe celelalte puncte, până la 
17, nu le mai înşirăm, ele fiind exprimate cu multă claritate şi acurateţe, constituind 
un model de contract care s-a străduit să includă, pe cât posibil, cât mai multe detalii; 
- dar cum nimic nu este perfect, după cum se va vedea în cele ce urmează, actul 
a rămas perfectibil şi a fost completat în baza descoperirii unor vicii ascunse din 
lucrări, apărute după construirea clădirii.
Cometariu la formă şi aspect: - contractul a fost redactat de mână, cu scris caligrafic 
destul de citeţ, fără a se ridica la estetica altor acte similare; textul în sine mai include 
şi următoarele informaţii:
- Emitetul: Kálmán Rimanóczy sr., arhitect-constructor, 
- Destinatar: S.A.I.C.B.,
- Ştampila: Oficiului de Impozite Oradea, cu stema Ungariei istorice,
- Emisă la: Oradea, la data de 11 octombrie 1894,
- Înregistrată la: 19 octombrie 1894,
- Timbrată:  la paginile 8/21 şi 8/ 23 cu două timbre fiscale în valoare de 50kr. 
fiecare.

Conţinutul contractului este conceput şi redactat extrem de greoi, cu fraze 
interminabile, cu termenii de ordin tehnic, juridic, economic şi contabil. Ar fi fost 
de preferat ca frazele să fi fost scindate în altele mai scurte sau chiar în propoziţii. 
Limbajul este tributar sfârşitului de secol al XIX-lea.

Numerotarea arhivarului D.G.A.S.: 8/25, 8/26
Nr. paginilor documetului: 2 (1/2, 2/2)

8/25

Nr

Deumirea 
obiectului 

muncii

Măsuri/cantităţi Suma de bani
liniar pătrat cub austriac unităţi total

m cm mm m cm mm m cm mm ft fr ft fr ft fr

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Antet tipărit în limba maghiară şi germană

-I- a Dare de seamă contabilă asupra construirii „Muzeului Ipolyi”
1 Săpături în pământ 165,65 35 57,98
2 Umpleri cu pământ 165,65 15 24,85
3 Betonări cu măsurători la subsol 53,74 750 403,05
4 Pereţi în subsol şi la bază 312,66 780 2.438,75
5 2 buc. de jumătăţi de uşi din stejar 650 13,00

Total frt. 2.937,63

Deoarece până în momentul de faţă cantitatea de lucrări efectuate nu se poate evalua 
în mod precis, propun a se achita o rată de 2000, adică două mii de forinţi.
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Emis la Oradea, la 22 ianuarie 1895			   Károly Száhlender
				     membru al comisiei de supraveghere a construcţiei  

Dávid Punk
membru al comisiei de supraveghere a construcţiei

	 În baza lecturării părerii specialiştilor se va achita suma de două mii, adică 
2000 frt. în contul domnului constructor Kálmán Rimanóczy, din casieria societăţii 
de arheologie şi istorie a judeţului Bihor.

Oradea, la 24 ianuarie 1895
						      Lajos Gyalókai
				    preşedintele comitetului pentru construire
După plată /decont, actul se anulează
Oradea, la 17 februarie 1897	
                                              semnat indescifrabil	

	 Am ridicat suma de două mii de forinţi consemnată mai sus.

Oradea, la 25 ianuarie 1895
           în faţa noastră				                         Kálmán Rimanóczy	
           preşedinte                                                                           constructor

József Novák
Indescifrabil / Székely József
	

pag.31

Supracopertă

8/26

Nr

Deumirea 
obiectului 

muncii

Măsuri/cantităţi Suma de bani
liniar pătrat cub austriac unităţi total

m cm mm m cm mm m cm mm ft fr ft fr ft fr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Kálmán Rimanóczy

Pentru I-a dare de seamă contabilă, 26 ianuarie 1895. Achitat 
2000 ft. nr. înreg. 39

pag. 32

Conţinutul succint al documentului: - actul este redactat pe două pagini, 
documentul în sine şi o supracopertă improvizată, care specifică succint conţinutul, 
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data emiterii, suma achitată şi numărul de înregistrare; - documentul propriu zis 
consemnează, în mod succesiv, cinci informaţii notate de către mâna a patru persoane 
diferite; - actul acesta este o dare de seamă contabilă cuprinzâd 5 puncte privind 
lucrările efectuate într-o primă etapă, cu sumele ce urmau a fi plătite, atât costul 
fiecărei lucrări în parte cât şi suma finală; - a doua notare  propune plata a 2000frt., 
constatând că nu se poate evalua cantitatea de lucrări  efectuate până atunci; - a treia 
adotare admite plata sumei de mai sus în baza lecturării actului de către specialiştii 
comisiei de supraveghere; - a patra consemare, contiuare la prima, confirmă 
ridicarea/ încadrarea sumei de către arhitectul-costructor; - ultima adnotare,  cea 
scrisă în diagonală, făcută mult mai târziu, constată  nulitatea actului după achitare.

Cometariu la formă şi aspect: - darea de seamă contabilă a fost redactată 
pe formulare tipizate, cu antet şi liniate, tipărită pe coli de mărimea A4, identice 
cu cele utilizate la Antecalculul prezentat anterior; - textul documentului în sine a 
fost scris de către patru mâini diferite, primul, al treilea şi al patrulea avâd un aspect 
grafic îngrijit şi estetic, al doilea şi ultimul sunt redactate cu un scris inestetic, greu 
lizibil; - în ordinea cronologică a consemnărilor acestea poartă patru date diferite: 
24, 25 ianuarie 1895, 22 februarie 1895 şi 17 februarie 1897; - actul mai indică, în 
două rânduri, drept localizare, a emiterii, oraşul Oradea; - poartă diverse semnături, 
atât din partea antreprenorului emitent cât şi a membrilor comisiei de supraveghere, 
precum şi a preşedintelui comitetului pentru construire; - semnătura de pe actul de 
anulare este indescifrabilă; - lipsesc autentificarea notarială precum şi ştampilele 
instituţiilor implicate; - se pare că semnăturile părţilor şi cuvântul dat aveau încă o 
marjă ridicată de încredere în acel belle epoque  de fine de veac al XIX-lea, în care 
are loc trecerea de la stilul eclectic la cel secesion, atât de caracteristice oraşului de pe 
Crişul Repede; - armonia socială între diversele etnii ale oraşului pare de netulburat.

Numerotarea arhivarului D.G.A.S.: ( 8) / 27 
Nr. paginilor documetului: 3 (1/3, 2/3 şi 3/3)

(8)/27a, (1/3)

Nr

Deumirea 
obiectului 
muncii

Măsuri/cantităţi Suma de bani
liniar pătrat cub austriac unităţi total
m cm mm m cm mm m cm mm ft fr ft fr ft fr

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Antet tipărit în limba maghiară şi germană

A II-a dare de seamă contabilă asupra construirii „Muzeului Ipolyi”

1 Săpături în pământ, la fel ca şi în I-a dare de seamă 165,65 f.a. 35 879,8

2 Nivelarea celui de mai sus 165,65 f.a. 14 24,85

3 Betonări în holul subteran (indescifrabil ?), la fel 
ca şi în I-a dare de seamă în volum 53,74 f.a. 750 403,05

4 Pereţi de bază în subsol 312,60 7,80 2438,75

5 Pereţi la nivelul parterului 530,74 8,10 4298,99
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6 Pereţi la etaj 154,38 8,50 1312,23

10 Aşezarea suporţilor / recipienţilor din fier 39,44

21 Izolări la pereţii de bază cu smoală 106,00

40 Tavan opturat din grinzi şi cu scânduri în salonul 
mare 317,90

41 Tavan din scânduri de brad opturat în jurul clădirii 
inferioare 927,74

42 Eşafodajul acoperişului la salonul central 446,46

46 Placarea cu scânduri deasura salonului, sub 
acoperişul din tablă 93,64

49 Trepte din lemn de stejar în casa scărilor 175,00

51 Jumătăţi de uşi 112,00

96 Suporţi / recipienţi din fier 650,83

97 Montură de perete şi element din fier (fülesvas) 374,00
Suma totală a celui de-al doilea raport financiar 
împreună cu plata achitat la 26 ianuarie 1895

11779,01
2000,00

Rămas frt. 9779,01

Oradea, la 1 mai 1895

Raportul financiar de faţă  a fost verificat şi fără a se ţine cont de sumele 
specificate în unele din subpuncte, propunem a se achita un preţ mediu în sumă se 

9000 frt., adică nouă mii de forinţi.

Emis la Oradea						      Károly Szahlender
         la 10 mai 1895		     		                         Semnat indescifrabil
    

	 În baza consideraţiunilor specialiştilor, se va achita din contul casieriei 
societăţii de arheologie şi istorie suma de nouă mii, adică 9000 frt. datorată domnului 
Kálmán Rimanóczy.
Oradea, la 						      Lajos Gyalókay
13 mai 1895						      preşedinte al comisiei

	 După achitare actul îşi pierde valabilitatea

	 Oradea, la 						      Gálbory
	 17 febr. 1897								      

Pag. 27b

Supracopertă faţă:
(8)/27b, (2/3)
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Nr

Deumirea 
obiectului 
muncii

Măsuri/cantităţi Suma de bani
liniar pătrat cub austriac unităţi total

m cm mm m cm mm m cm mm ft fr ft fr ft fr

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Kálmán Rimanóczy
A II-a Dare de seamă contabilă
14 mai 1895. S-au achitat 9000 fr.
Nr. curent 45

Supracopertă verso:
(8)/28, (3/3)

Nr

Deumirea 
obiectului 

muncii

Măsuri/cantităţi Suma de bani

liniar pătrat cub austriac unităţi total

m cm mm m cm mm m cm mm ft fr ft fr ft fr

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Chitanţă de mână
Am ridicat suma de 9000 fr., adică nouă mii de forinţi din casieria societăţii, bani 
viraţi în baza celei de a II-a Dări de seamă contabile din pagina anterioară.

Oradea, la 14 mai 1895				    Kálmán Rimanóczy
							       arhitect / constructor
		  În faţa noastră
		  indescifrabil
		  József Novák
		  Kálmán Zilnhi

Conţinutul succint al documentului: - actele, trei la număr, purtând numerele 
8/27a, 8/27b şi 8/28 sunt componente ale aceluiaşi document numit A II-a dare de 
seamă contabilă asupra construirii “Muzeului Ipolyi”; - documentul contabil cuprinde 
16 puncte, specificând în cotinuare lucrările efectuate precum şi costul acestora; - 
numerotarea nu este făcută în mod cronologic (1 – 6, 10, 21, 40 – 42, 46, 49, 51, 
96 şi 97) indicând doar lucrările efectuate care urmează a fi plătite; - numerotarea 
acestora îşi are corespondentul în Antecalculul mai sus prezentat. Supracoperta este 
şi ea improvizată pe un imprimat tipizat şi indică actul pe care îl conţie: a II-a dare 
de seamă contabilă. Chitanţa de mână, emisă de către arhitect consemează ridicarea 
sumei datorate, consemnată în cea de a II dare de seamă cotabilă.
Cometariu la formă şi aspect: - textul, scris de mână, este redactat de către patru 
mâini diferite, la fel ca şi în documentul anterior; - baza documentului o constituie 
darea de seamă contabilă, ea fiiind urmată de alte trei consemnări cu conţinut 
asemănător cu cel din I-a dare de seamă; - primul text seamănă în redactare cu cel 
din actul anterior; - următoarele trei texte poartă amprenta celor care le-au redactat 
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pe cele similare, ca formă şi conţiut, tot din actul aterior; - şi acest document se 
aseamănă cu cel de dinaintea sa prin faptul că: în ordinea cronologică a însemnărilor 
acestea poartă cinci date diferite: 26 ianuarie 1895, 1 mai 1895, 10, 13 mai 1895,  şi 
17 februarie 1897; - actul mai indică, tot în două rânduri, drept localizare, a emiterii 
oraşul Oradea; - poartă diverse semnături, atât din partea antreprenorului emitent 
cât şi a membrilor comisiei de supraveghere, precum şi a preşedintelui comitetului 
pentru construire; - semnătura de pe actul de anulare este indescifrabilă; - lipsesc 
autentificarea notarială precum şi ştampilele instituţiilor implicate. Supracoperta 
consemează: numele arhitectului constructor, titlul actului, data emiterii : 14 mai 
1895, suma achitată: 9000 frt. şi nr. de înregistrare. Chitanţa de mână, este redactată 
şi semată pe de o parte de către beneficiar, arhitectul Kálmán Rimanóczy, în parte de 
către trei martori în persoana numiţilor József Novák, Kálmán Zilahi şi indescifrabil; 
- actul a fost emis la Oradea, la data de 14 mai 1895.

		
Numerotarea arhivarului D.G.A.S.:(8)/ 29, /(30), /31
Nr. paginilor documetului: 3 (1/3, 2/3, 3/3)

(8)/29, (1/3)

Nr

Deumirea 
obiectului 
muncii

Măsuri/cantităţi Suma de bani

liniar pătrat cub austriac unităţi total

m cm mm m cm mm m cm mm ft fr ft fr ft fr

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
A III-a Dare de seamă contabilă
privind construirea„Muzeului Ipolyi”
                                                                            Loco

1 Săpături în pământ, identic cu Darea de 
seamă II 165,65 85 579,80

2 Nivelarea acestora 165,65 15 248,50

3 Lipirea podului 524,16 40 213,66

4 Betonări la baza holului în subteran la fel ca 
şi în Darea de seamă II 537,40 7,50 4113,05

5 Zidărie în subteran şi la pereţi 312,66 7,80 38,75

6 Zidărie la nivelul parterului 530,74 81,00 4298,99

7 Zidărie la etaj 154,38 8,50 131,23

8 Bolţi din cărămidă între susţinători de fier 178,55 18,00 3213,90

9 Montarea susţinătorilor de fier 8944,40 fr. 111 39,44
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10 Pervazul / cornişa principală în jurul sălii 
mari 51,84 3,00 155,52

11 Pervazul / cornişa principală în jurul 
primului etaj 121,60 25,11 304,00

12 Pervazul / cornişa inferioară şi superioară în 
sala mare şi holul anterior 80,64 12,00 96,77

13 Tencuirea şi acoperirea cu trestie a plafonului 556,90 7,00 389,83

14 Tencuirea fină a interiorului cu tencuială cu 
var alb 1856,00 11,00 742,40

15 Tencuitul faţadei 8841,00 21,00 2210,25

16 Tencuitul ulterior a faţadei din jurul bazei 
clădirii 1618,00 13,00 2103,40

17 Izolatori la preizolarea pereţilor de bază 106,00 1 106

18 Tecuitul tavanului de boltă din subsol /
subteran 178,55 60 1071,30

19 Tencuitul simplu a tavanului de boltă din 
subsol /subteran 358,75 40 143,58

Lucrări de sculptură în piatră

20 Trepte din trepte din gresie la intrarea 
principală 125 picioare liniare 1171 11710

		  13821,71
			   Report                                                                     13821,71
	 (8/30), (2/3)

Nr

Deumirea 
obiectului 

muncii

Măsuri/cantităţi Suma de bani

liniar pătrat cub austriac unităţi total

m cm mm m cm mm m cm mm ft fr ft fr ft fr

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Report                                                                                                                                                            

13821,71
21 28 picioare liniare plăci de acoperire la 

pervaz 2,50 70

22 4 buc. capitele la coloaele sferice 30,00 120

23 Lucrări de sculptură conform 
antecalculului 1473,60

Lucrări de dulgherie

24 Tavan opturat din grinzi de brad cu acoperire 
cu scânduri în sala mare 135,29 2,35 317,93
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25 Acelaşi la încăperile inferioare 421,70 22,11 9277,4

26 Tot aici, structură din lemn de brad deasupra 
sălii mari 135,29 33,11 446,46

27 Grinzi principale din brad 17,00 25,11 425,00

28 Tot aici 10 buc. piuliţe 8,00 8,00

29 Structură de acoperiş, din brad, în jurul 
clădirii inferioare 421,70 1,60 6747,00

30 Acoperirea cu scânduri de 3/4' sub acoperişul 
din tablă, de deasupra sălii mari 133,80 7,00 93,66

31 Acoperire cu scânduri de 3/4', deasupra sălii 
mari, sub acoperişul sălii 524,50 7,00 367,15

32
68 buc. scânduri utilizate la pervazul / 
cornişa şi adâncitura din sala mare şi holul 
anterior 8,00 54,40

33 27 buc. jumătăţi de uşi 4 108

34 1 buc. jumătate de uşă di stejar 10

35 6 buc. jumătăţi de uşi în subteran / subsol 6,50 39

           Lucrări de tinichigerie

36 Acoperirea cupolei cu plăci din solzi şi 
vopsirea de două ori în culori tip ardezie 1338,11 45,11 602,10

37 Tot aici, prinderea bordurilor galvanizate 10,11 5,11 60

38 Pervaz în formă de cunună în jurul cupolei 38,90 8 311,20

39 8 decoraţiuni la ferestre, galvanizate 10 480

40 Acoperiş din tablă de fier şi vopsirea de două 
ori în culori tip ardezie 574,50 2 1049

41 Bordură de jgheaburi în jurul sălii mari şi a 
clădirii inferioare 117,00 28 313,60

42 Tot aici, burlane de scurgere 76,00 150 114

43 8 buc. ferestre cu deschidere spre partea 
superioară, pentru pod 6 48
                                     		       		            Frt           	21494,64

Report
(8)/31, (3/3)

Nr

Deumirea 
obiectului 

muncii

Măsuri/cantităţi Suma de bani

liniar pătrat cub austriac unităţi total

m cm mm m cm mm m cm mm ft fr ft fr ft fr

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

                                                             Report                                                                     21494,64

44 Transcris, acoperire la pervaz 106,40 180 191,52
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45 acoperire la pervazul principal 120,411 20,00 272,58

          Lucrări de tâmplărie

46 11 buc. ferestre 100/200 externe-interne cu 
deschidere spre interior 42,00 168,00

47 Tot pentru acestea, 4 buc. gratii din fier 10,00 48,00

48 12 buc. ferestre interne cu deschidere numai 
spre interior 26,00 312,00

49 Tot pentru acestea, 12 buc. gratii din fier 12,00 144,00

50 5 buc. ferestre interioare în formă de semicerc 30,00 150,00

51 Tot pentru acestea 5 buc. gratii de fier 12,00 60,00

52 16 buc. ferestre cu deschidere spre interior, în 
jurul sălii mari 25,00 400,00

53 Tot pentru acestea, 4 buc. gratii din fier 20,00 80,00

           Feronerie

54 Suporţi din fier 650,89

55 Susţinători pe pereţi şi fier pentru chei 374,00

56 Grilaj din fier forjat în jurul cupolei 725,00

Total Frt. 25073,57

Bani ghiaţă pt. aceasta /peşini (achitaţi anterior n.n.)					   
11000 -

Suma câştigată / dobândită (spre achitare n.n.)			   14073,57

Oradea, la 23 august 1895
						      Ştampilă: KÁLMÁN RIMANÓCZY
										              	
							       arhitect / constructor
											         

ORADEA
Cele de mai sus sunt adeverite şi semnate în raport special şi recomandate spre plată. 
Emis la Oradea, la 7 septembrie 1895
	 Dávid Preszer					     Károly Száhlender
	 Membru al comisiei				    membru al comisiei
	 Din suma de 14073 fr. 57 kr. hotărîtă mai sus de către comisia de experţi, se 
aprobă achitarea a 7600 fr. din casieria societăţii de arheologie şi istorie.

	 Budapesta, la 16 septembrie 1895		  Lajos Gyalókay
	 După plată / decont, actul se anulează		  preşedintele societăţii
	 Oradea, la 17 februarie 1897
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Conţinutul succint al documentului: - actul acesta, de o întindere ceva mai mare, 
face parte din grupul celor trei dări de seamă contabile care indică specificul muncilor 
efectuate precum şi sumele aferente care urmau a fi ridicate de executant; - actul 
specifică 56 de poziţii indicând lucrările efectuate şi materialele aferente; - la fel 
ca şi actele anterioare şi acesta este rezultatul îscrisurilor a patru mâini diferite; - 
prima parte este redactată de către arhitect care semnează indescifrabil dar utilizează 
ştampila; - a doua, a treia şi a patra consemare sunt făcute  şi semnate de către aceleaşi 
mâini ca şi în precedentele două documente.
Cometariu la formă şi aspect: - şi acest act se aseamănă cu precedentele două atât 
ca şi formă cât şi conţinut; - exceptând prima notare asupra căreia avem îndoieli că 
ar fi scrisă de acelaşi autor, următoarele trei poartă amprenta, până la confundare 
celor precedente; -  în ordinea cronologică a însemnărilor acestea poartă patru date 
diferite: 23 august 1895, 7 septembrie 1895, 16 septembrie 1895 şi 17 februarie 1897; 
- actul mai indică, tot în două rânduri, drept localizare, a emiterii oraşul Oradea, şi o 
dată  în penultimul act oraşul Budapesta; - poartă diverse semnături, atât din partea 
antreprenorului emitent, indescifrabilă de această dată, cât şi a membrilor comisiei de 
supraveghere, precum şi a preşedintelui societăţii de arheologie şi istorie; - semnătura 
de pe actul de anulare este indescifrabilă; - lipseşte autentificarea notarială; - apare 
pentru prima oară ştampila antreprenorului, căruia i se indică numele, prenumele, 
funcţia /  arhitect şi localitatea / Oradea. 
Numerotarea arhivarului: D.G.A.S.:(8) / 32, (8) / 33
Nr. paginilor documentului: 2 

Muzeu
                  (8) / 32

			 
	 Prestigiosului
		   	 domn Sámuel Gálbory
							       Oradea
	 Am ooarea a transfera 3 buc. proiecte / planuri / desene şi un antecalcul 
/ buget suplimentar, precum şi cele 2 buc. tabele / borderouri contabile anexate, 
trimise prin poştă, înmânate mie de către d(-l) Kálman R(imanóczy), cu menţiunea 
că pe cel de al III-lea borderou contabil,

Numerotarea arhivarului: D.G.A.S.: 33
Nr. paginilor documentului: 2 (2/2)

 (8) / 33a
însoţit de un raport separat, în cursul zilei de azi l-am înmânat Măritului domn 

vicepreşedinte Lajos Gyalókay.

Oradea la 8 septembrie 1895								      
cu respect
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Károly Száhlender

Supracopertă: 
(8) / 33b

Nr Deumirea 
obiectului 

muncii

Măsuri/cantităţi Suma de bani
liniar pătrat cub austriac unităţi total

m cm mm m cm mm m cm mm ft fr ft fr ft fr

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
                                                                                                                                                      

    
Răspuns la cel de-al III-lea raport contabil a lui Kálmán 
Rimanóczy, s-a repartizat, la 16 septembrie 1985 suma de 14073 
frt. şi 57 kr., din care s-au achitat, la 17 septembrie 1985, 7600 
fr. – kr.

Conţinutul succint al documentelor: - cele trei documente de mai sus  sunt 
continuarea logică şi în conţinut a celor trei dări de seamă contabile, care le preced; 
- sunt menţionate primirea, respectiv trimiterea mai departe a unor documente legate 
de construirea muzeului (3 proiecte, 2+1 borderouri financiare, 1 raport anexă la 
borderoul al III-lea), de către Károly Száhlender, membru al comisiei de supraveghere, 
de la arhitectul – constructor Kálman Rimanóczy. Supracoperta conţine răspunsul la 
cel de-al III-lea raport contabil al arhitectului-constructor şi specifică suma pe care a 
ridicat-o, din care se exclude avansul.
Cometariu la formă şi aspect: - este o notă de mână neglijent redactată spre al 
înştiinţa pe vicepreşedintele societăţii, Sámuel Gálbory, de primirea prin înmânare 
personală, precum şi prin poştă, a unor documente importante legate de construcţia 
muzeului; - înştiinţarea este redactată în mod neglijent pe o jumătate de coală (Nr. 
(8) / 32) şi o coală (Nr. (8) / 33a) îndoită în două, constituind o copertă suport pentru 
prima; - în partea dreaptă sus, o altă mână, cu creionul, a notat cuvântul „Muzeum”. 
Supracoperta este redactată pe o jumătate de coală de imprimat tipizat; - scrisul este 
de mână, obişnuit; - actul indică conţinutul celui de al III-lea raport contabil, suma 
totală fiind de 14073 de frt. şi 57 kr. din care anticipat, la 17 septembrie 1895, s-au 
achitat 7600 frt. – kr. ; - actul, la zi,  poartă data de 16 septembrie 1895.

Numerotarea arhivarului: D.G.A.S.: (8) / 30
Nr. paginilor documentului: 1

(8) / 30
- Emitent: Kálmán Rimanóczi 								      
Indescifrabil
- Antet:  Birou şi depozit de sobe	

			   Kálmán Rimanóczi – arhitect – constructor Oradea		
					     Indescifrabil

					     Rimanóczi
					     Telefon
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Str. Principală	  nr. 15                         
                				  
Fabrica de cărămizi
Oradea – Velenţa   str. Clujului						    
Oradea, 17 septembrie 1895
nr. 46 – 49
Birou, depozit de sobe
Depozitul de construcţii al fabricii
Oradea – Velenţa, Calea Clujului
Depozit de dulgherie                                
Oradea - str. Olaszifuzes
nr. 447, c, d şi e

Chitanţă provizorie

	 Subsemnatul adeveresc, că am ridicat, în cursul zilei de azi, în vederea 
construirii muzeului, de la Societatea de Arheologie şi Istorie a judeţului Bihor, suma 
de 7600, adică şapte mii şase sute de florini.

În faţa noastră / martori:				    Kálmán Rimanóczi 
           Lajos Hoványi				    arhitect – constructor
           Károly Justh

Conţinutul succint al documentelor:– avem în faţă o chitanţă provizorie prin care 
arhitectul recunoaşte încasarea a 7600 de florini în vederea lucrărilor de construire a 
muzeului.
Cometariu la formă şi aspect: - chitanţa provizorie este redactată de mână, probabil 
de către arhitectul – constructor, într-o caligrafie frumoasă şi uşor lizibilă. Drept 
suport a utilizat un imprimat tipizat, cu antet tipărit cu diferite tipuri de caractere, pe 
o coală de tip A4 de caiet cu pătrăţele, alta decât imprimatele utilizate în multe din 
documentele anterioare.

Numerotarea arhivarului: D.G.A.S.: 34/1, /2, 35/1, /2, 36/1, /2
Nr. paginilor documentului: 6 (1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6)

34/1

Proces verbal

Încheiat la Oradea Mare  în ziua de 5 mai 1896, orele 5 p.m., în cadrul adunării 
comitetului împuternicit cu edificarea clădirii muzeului, din cadrul Societăţii de 
Arheologie şi Istorie a judeţului Bihor.

Au fost prezenţi:
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Lajos Gyalókay, preşedinte, Dávid Busch, Sámuel Gálbory, Márton Hegyessy, 
membrii în comisie, Kálmán Rimanóczy - jr. arhitect constructor (apare pentru prima 
oară numele K.R. jr. – ului în documente n.n.) şi Pál Bánóthy notar al comisiei.

Ocazie cu care, comisia deplasându-se la faţa locului, a supus unei analize 
(indescifrabil) şi profesionale, în primul rând clădirea complet terminată a Muzeului, 
pe care a găsit-o, construită conform planului şi în general corespunzătoare.

Cu ocazia cercetării amănunţite însă, a observat următoarele lipsuri:
1) ploaia şi apa torenţială se infiltrează prin toate ferestrele clădirii;
2) apa de ploaie le-a afectat şi a provocat repetate stricăciuni atât în tencuiala 

pereţilor cât şi în  lemnul ferestrelor şi vopseaua pervazeurilor, în parte din cauza 
lăsării deschise, în timpul 

(34)/2
construirii, în parte a reparaţiilor săvârşite, nemijlocit înaintea supracontrolului, la 
ferestrele ce se închideau defectuos;

1) la / prin ferestrele duble lipsesc butoanele de siguranţă / schutez knőpfe /;
2) plăcile de ciment, ce acoperă podelele sălilor, nu au fost nici curăţate şi nici 

gresate;
3) peretele sălii de consiliu, segmentul din încăperea dinspre cel  frontal şi 

scara de urcare, este umed;
4) uşa din tablă, cu deschidere spre acoperiş, este prevăzută doar cu zar 

exterior, ca urmare ea nu poate fi închisă dinspre interior;
5) treptele de fier ce fac ieşire spre cupola exterioară sunt atacate în mare 

parte de rugină; 
6) vopseaua de pe plăcile de tablă ale acoperişului, s-a depreciat în multe 

locuri;
7) pervazul / cornişa din staniu / cositor din partea superioară a cupolei 

este umed, ornamentul în formă de melc este rupt, iar dintre ornamentele florale / 
trandafiri, trei s-au rupt;

8) partea inferioară a străşinilor, nefiind dotate cu căptuşeli din piatră, apa de 
ploaie ce se scurge, înmoaie şi distruge pereţii;

35/1
În scopul remedierii tuturor acestor deficienţe, comisia îl îndrumă pe 

constructorul - antreprenor:
1) să utileze toate ferestrele clădirii cu straşini din tablă, iar părţile inferioare 

ale geamurilor, cu conducte / canale de scurgere;
2) distrugerile provocate de căderile apei de ploaie, să fie remediate, cu 

multă atenţie peste tot, iar acolo unde apa de ploaie a deteriorat şi vopseaua, să se 
revopsească din nou, atât ferestrele cât şi pervazuri;

3) butoanele de siguranţă lipsă de la ferestrele duble să fie completate.
4) să cureţe şi să greseze plăcile din ciment care formează pardoseala sălilor; 
5) să ia măsurile necesare în scopul îndepărtării umezelii de la unghiul 

peretelui din sala de consiliu;
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6) să utileze uşa de tablă dinspre ieşirea spre acoperiş cu zăvor interior;
7) să revopsească treptele din fier de la cupolă; 
8) să repare plăcile din tablă deteriorate, de la acoperiş;
9) să repare pervazul / cornişa din staniu / cositor din partea superioară a 

cupolei şi să completeze elementele decorative căzute;
10) să monteze sub fiecare burlan de scurgere câte un jgheab cu conductă, 

lung de 2 m;
(35)/2

În vederea efectuării indicaţiilor cuprinse în cele 10 puncte, în cazul în care 
acestea nu figurează nici în proiect şi nici în buget, prin aceasta, în mod separat, 
constructorul antreprenor să fie împuternicit.

Antreprenorul – constructor acceptă însărcinarea de faţă cu condiţia ca pentru 
efectuarea acestor lucrări, în afara cheltuielilor de circulaţie / transport, nu va încasa 
alte sume.

Cu acestea, procesul verbal s-a citit, prin semnarea sa şi a rămas definitiv.
K.m.f.?

Lajos Gyalókay 
preşedinte

Pál Bánóthy
notar
Faţă de observaţiile cuprinse în procesul verbal de mai sus, semnatarii declară 

următoarele:
1) faţă de lipsurile consemnate la acest punct, conform cărora apa de ploaie 

şi aburirea pătrunde 

36/1
prin geamurile clădirii, acestea vor trebui să se scurgă în mod infim prin utilizarea 
unor conducte mici de scurgere;

2) tencuiala lipsă a fost remediată, vopsirea lemnăriei  geamurilor însă încă 
nu a fost executată şi va fi remediată după aceasta; Lipsurile în parte sunt reale;

3) la ferestrele duble butonii lipsă au fost completaţi; Nu lipseşte nimic;
4) plăcile de acoperire din ciment din săli se găsesc în aceiaşi stare în care au 

fost semnalate cu ocazia inspecţiei de supraevaluare, adică plăcile din cimet nu sunt 
curăţate şi nu sunt gresate;

Dintre plăcile negre din ciment, nenumărate au lipsuri, suprafeţele s-au 
desprins şi se impune în mod imperios schimbarea acestora cu altele de bună calitate. 
Defecţiunea rămâne în continuare ;

5) defecţiunile semnalate la acest punct au fost remediate; 
6) la uşa din tablă ce face ieşirea spre acoperiş, zăvorul interior nu a fost 

montat; Lipsa persistă;
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7) scara din fier ce duce spre cupolă a fost revopsită; Lipsa a fost remediată;
8) acoperişul din tablă a fost vopsit din nou; Lipsa a fost remediată;
9) defecţiunea semnalată la acest punct continuă să persiste în totalitate;
10) lipsa semnalată la acest punct a fost remediată, pentru lucrările 

suplimentare aferente antreprenorul a suplimentat suma cu 33 florini şi 60 kreiţari.
În ce privesc lucrările suplimentare, se consemează faptul că cele 2 buc. 

de plăci comemorative sunt montate în mod greşit, deoarece ambele plăci, deja se 
desprind din perete.

(36)/2
Fixarea solidă a celor două plăci în perete este imperios necesară. –
Oradea, la 12 iulie 1896

						      Károly Száhlender
					     în calitate de expert imputernicit
						             P. Dőry
					     în calitate de expert imputernicit

Conţinutul succint al documentelor: 34/1, /2, 35/1, /2, 36/1, /2 – este şi acesta unul 
din cele mai importante acte legate de Muzeul (denumit doar de către constructor 
„Ipolyi”); avem de-aface cu un proces verbal de constatare, conceput în două părţi 
a câte 10 puncte fiecare, urmat de o minută redactată în mod succint ca răspuns 
la remedierile efectuate sau neefectuate, semnalate în actul anterior, întocmite de 
către comisia desemnată, în momentul preluării noii construcţii, respectiv de către 
doi experţi împuterniciţi. 
Cometariu la formă şi aspect: - Atât procesul verbal cât şi nota sunt redactate pe 
coli de tip A4. Scrisul este caligrafic, mai frumos în primul act şi mai laconic şi 
expeditiv în al doilea. Faţă de limbajul greoi, birocratic, cu fraze interminabile din 
documentul cu numerele 8/ 21a, /21b, 8 /22a, 22b, 8/23a, /23b 8/24a, şi /24b conceput 
în manieră ecletică,  cu o serie de termeni de ordin economic şi juridic, tributar epocii, 
actul de faţă este mult mai lizibil şi mai uşor perceptibil.

Numerotarea arhivarului: D.G.A.S.: 41, (42 va continua în numărul viitor al 
Anuarului)
Nr. paginilor documentului: 2 (1/2, 2/2)

Emitent: Societatea de Arheologie şi Istorie a comitatului Bihor şi a oraşului Oradea.
 Destinaţie: Publicul orădean invitat;

 
41

Societatea de Arheologie şi Istorie
a judeţului Bihor şi a oraşului Oradea

organizează
o adunare festivă extraordinară,

în data de 27 iunie 1896,
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de ziua Sfântului Ladislau
la comemorarea a o mie de ani de existenţă a Ungariei,

la inaugurarea clădirii noului muzeu
şi vernisarea expoziţiilor din colecţiile proprii şi Colecţia Ipolyi,

la care, cu onoare sunt aşteptate persoanele invitate.
Din împuternicirea Societăţii de Arheologie şi Istorie a judeţului Bihor şi a oraşului 

Oradea
Comitetul de organizare

Dr. János Karácsonyi			   Lajos Gyalókai 
secretar al societăţii			   vicepreşedinte al societăţii

Conţinutul succint al documentelor: - putem considera că acest act 
semnalează mometul de apogeu al instituţiei muzeale, cel al intrării în proprietatea 
primei şi din păcate şi ultimei clădiri proprii. Este vorba de un program / afiş care 
anunţă festivitatea inaugurării clădirii proprii a Muzeului Orădean; - a se observa 
că titulatura instituţiei, apare în actele oficiale,  sub forma sa extinsă, cea de „şi a 
oraşului Oradea”, probabil ca urmare a faptului că, din luna iunie a anului 1896, 
societatea dispune de un sediu propriu. Nu se cunoaşte în ce împrejurări s-a luat 
decizia asupra lărgirii denumirii (în continuare S.A.I.C.B.O.O.), dar ştim că într-un 
proces verbal al uneia din şedinţele ţinute în cursul anului 1892 include şi această 
titulatură7. Probabil că această menţiune să fi fost printre primele.

Cometariu la formă şi aspect: - este un imprimat, cu decoraţiuni în manieră 
eclectică şi cu caractere diverse; - are două pagini, cuprinzând anunţul şi programul.

Menţiune: Cu toate că nu face parte din dosarul de arhivă sus menţionat, 
este demnă de semnalat aici, articolul preşedintelui Societăţii de atunci Dr. János 
Karácsonyi, în care sunt enumerate şi succint descrise cele două colecţii expuse în 
noul muzeu8.

Materialul de mai sus se doreşte a fi şi un omagiu adus memoriei arhitecţilor 
orădeni Kálmán Rimanóczi sr. (1840 - 1908) şi Kálmán Rimanóczi jr. (1870 - 1912), 
la centenarul trecerii tatălui în nefiinţă.  

Din raţiuni dictate de spaţiul tipografic întrerupem comunicarea de mai sus, în 
acest moment de suspans, presupunem noi, spre a continua în Anuarul următor sub 
titlul de 

GLORIE ŞI DECADENŢĂ
Partea a II-a

7 Lakatos – Balla Attila, op. cit.
8 Dr. János Karácsonyi, Múzeum – épületének s a benne levő kettős gyüjteménynek meg-
nyitó ünnepéről (Deschiderea oficială a clădirii muzeului şi prezentarea dublei colecţii) în 
Emlékkőnyv (Carte de amintiri), Oradea, Tipografia Szent László – Societate pe acţiuni, 
1896, passim; vezi şi traducerea: Vasile Sarca, Restitutio. Organizarea şi conţinutul primei 
expoziţii permanente..., în Biharea XXXIV - XXXVI, 2011, Editura Muzeului Ţării Crişurilor 
Oradea, p. 253-288 
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Clădirea muzeului orădean la 1899 (col.Indig)          

ANEXĂ

Aceeaşi clădire în 2012 (foto Szilágyi Ildikó)
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Coperta dosarului AN-SJBh, Dosar 8/1889/1917     
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Apel/Chemare la generozitate / 1890
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                         Angajamentul / Oferta arh. Kálmán Rimanóczy-sr. /1890		
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Buget / Antecalcul / 1890

https://biblioteca-digitala.ro



Din istoria primei clădiri proprii a Societăţii de Arheologie şi Istorie... 269

                                                    Contract antreprenorial / 1894     		
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I.-a Dare de seamă contabilă / 1895
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                                               Proces-verbal de constatare / 1896			      
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Programul afiş al festivităţilor inaugurale (partea I-a)/1896
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