

CAILE FERATE ROMANE

SERVICIUL LUCRARILOR NOUI

Linia Vaslui-Iași.—Terasamentele și lucrările de artă sunt aproape terminate. Se lucrează la instalarea alimentărei cu apă a stațiunii Iași. Pentru clădiri se lucrează ușile și ferestrele cari sunt date în antreprisă ; s'a dispus aprovizionarea lemnăriei, pietrei și celor-l'alte materiale de construcție necesare pentru clădiri. Construcția tunelului de la Bordea se va executa în regie, în care scop se și aprovizionează lemnăria necesară pentru susținerea săpăturilor precum și piatra pentru boltă. In curând se va publica licitația pentru posă și balastare.

Linia Dobrina-Huși.—Terasamentele, lucrările de artă și clădirile sunt terminate, balastul se aprovizionează de D-nu Iuhl și mai rămâne de făcut posa calei, după care linia se pune în circulație.
